الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (١)

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابى القطاع الثانى (بنى مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٢٢٧+٣٥٠ الى الكم ٢٢٨+٣٥٠ بطول ١ كم مرحلة الحفر والردم من ٤٠ م الى ٢,٥٠ م بالامر المباشر عقد رقم (١٣٠١ / ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤)
تنفيذ: شركة القاسم للمقاولات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى ٢٨ / ٤ / ٢٠٢٤
العقد رقم : (١٣٠١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ١٤ / ٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الاعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
٤-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارتفة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .											
٧-٢	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢بعد مايو٢٠٢٣	١٠٠,٧٠	م٣	٥٠٠٠	٠,٠٠	٥٩٨,٠٠	٥٩٨,٠٠	جاري ١	٦٠٢١٨,٦٠	٠,٠٠	٦٠٢١٨,٦٠	
٨-٢	ذات إجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢بعد مايو٢٠٢٣	١٠٨,٠٠	م٣	٣٥٠٠٠	٠,٠٠	١٤٢٤٩,٠٠	١٤٢٤٩,٠٠	جاري ١	١٥٣٨٨٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٥٣٨٨٩٢,٠٠	
٩-٢	ذات إجهاد (٥٠٠-٦٠٠) كجم/سم٢بعد مايو٢٠٢٣	١١٥,٨٠	م٣	٣٧٠٠٠	٠,٠٠	١٧٢٢٨,٠٠	١٧٢٢٨,٠٠	جاري ١	١٩٩٥٠٠٢,٤٠	٠,٠٠	١٩٩٥٠٠٢,٤٠	
١٠-٢	ذات إجهاد (٦٠٠-٧٠٠) كجم/سم٢بعد مايو٢٠٢٣	١٢٣,٧٠	م٣	٢٦٩٥٠	٠,٠٠	١٣٧٢٨,٠٠	١٣٧٢٨,٠٠	جاري ١	١٦٩٨١٥٣,٦٠	٠,٠٠	١٦٩٨١٥٣,٦٠	
١١-٢	ذات إجهاد (٧٠٠-٨٠٠) كجم/سم٢بعد مايو٢٠٢٣	١٣٠,٧٠	م٣	٢٥٠٠٠	٠,٠٠	١٤٤١٤,٠٠	١٤٤١٤,٠٠	جاري ١	١٨٨٣٩٠٩,٨٠	٠,٠٠	١٨٨٣٩٠٩,٨٠	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تثويتات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجرية.											
	المسافة حتي ٢ كم	٦٧,٢٠	م٣	٢٠٠٠٠	٠,٠٠	١٧٩٢٣,٠٠	١٧٩٢٣,٠٠	جاري ١	١٢٠٤٤٢٥,٦٠	٠,٠٠	١٢٠٤٤٢٥,٦٠	
	الإجمالى								٨٣٨٠٦٠٢,٠٠	٠,٠٠	٨٣٨٠٦٠٢,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
	اجمالى قيمة الاستقطاعات									٠,٠٠		
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									٨٣٨٠٦٠٢,٠٠		
	ما سبق صرفه									٠,٠٠		
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)									٨٣٨٠٦٠٢,٠٠		

مكتب جهاز الاشراف متواجد
لوحات المشروع متواجدة
وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة
البرنامج الزمني متواجد
التقارير (مبدئي - اسبوعي - شهري) متواجد
معدات المشروع متواجدة
مهندسين المشروع ومدير المشروع متواجد .
يراعي تطبيق نصوص التعاقد

محمد حسن الأستاذ محمود (٢) صباح ٥
كراج مرطى اطر ، المطرطاج بالهم

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
الشبكة المنفذة
شركة القاسم للمقاولات
م/ أحمد سعود حسين

عن استشارى المصلحة (XYZ)
م/ محمد عبدالرحمن سالم

عن الاستشارى العام
مستشارا - الجبين
م/ أحمد عزب

مدير المشروع
م/ محمد رفعت

المكتب الفني
م/ احمد عزب

مهندس الاشراف
م / محمود محمد حسين

مدير عام المشروعات
م / مصطفي شعبان البدري

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الذمت
على الحساب
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الى

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بنى سويف)
مهندس/ طارق الجزار

اسم العمل.....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق.....
بند الميزانية.....

العقد رقم : ( )
بتاريخ : / /
مع شركة
بداية العمل حتى
شاملة المدة من

	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٨٣٨٠٦٠٢	—
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	٨٣٨٠٦٠٢	—

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

	جنيه	قرش
الاجمالى	٨٣٨٠٦	
المستخلص	٨٩٦٧٩٦	
رقم (١)	٢٠٠٠٠٠٠	
الباقى	٦٢٩٦٧٩٦	
رقم (٢)	١٠٠٠٠٠٠	
الباقى	٥٢٩٦٧٩٦	
جملة الاستقطاعات	١٥٠٠٠٠٠	—
صافى المبلغ المستحق	٧٧٩٦٧٩٦	—

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
.....
شيك
اذن
يعتمد سحب صرف
بمبلغ
رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

	قرش	جنيه
رقم (١)		٢٠٠٠٠٠٠
الاستقطاعات		٩٦٣٨٩٥٠
دمغات		٤٦١١١٠
اتاوة		٦٢٦٤٠
تنمية		١٠٤٤٠
ض.ت.ق		١٩٠٤٧٦٠
مصلحة		٢٥٥٠٠
تنمية ريفية		٥٠٠٠
اجمالى المدفوع		١٩٠٣٦٠٥
صرايج		٩٥٢٣٠١٠
الشركة		١٨٠٨٣٧٢٠
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		
رقم (٢)		١٠٠٠٠٠٠
دمغات		٣٣٥٣٩٠
ض.ت.ق		٩٥٣٨٠
اجمالى الاستقطاعات		٣٢٧٧٨٠
اجمالى المدفوع		٩٦٧٢٢٠
صرايج		٤٧٦١٩
الشركة		٩١٩٦٠٣٠
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل	قرش	جنيه
الجملة		

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات.....
.....

تحريراً في / سنة ٢٠