الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٣ } جارى عن عملية أستكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان– بلبيس }
الخط الرئيسى المسافة من الكم ١٩,٨٠٠ إلى الكم ٢١,٨٠٠ بطول ٢ كم أتجاة بلبيس

إدارة العقـــود العقد رقم ٣٨٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ١٣ / ٩ / ٢٠٢٣ مع شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات العمومية شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٦	حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية فى جميع أنواع التربة عدا التربة المتماسكة والصخرية														١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
	عمق حفر حتى ٥ متر	٦٠	٢٣	م٣	٦١٠٠٠	٣٠٠٠٠	٩١٠٠٠	جارى	–	٢١٤٧٦٠٠	–	——	–	٢١٤٧٦٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
	عمق حفر حتى ١٠ متر	٦٠	٢٥	م٣	١٠٥٠٠٠	٤٠٠٠	١٠٩٠٠٠	جارى	–	٢٧٩٠٤٠٠	–	——	–	٢٧٩٠٤٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
	عمق حفر حتى ١٥ متر	٦٠	٢٧	م٣	١٨٠٠٠	——	١٨٠٠٠	جارى	–	٤٩٦٨٠٠	–	——	–	٤٩٦٨٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
	علاوة النقل { ١٨,٥٠ كم × ١,٠٥ }	٤٢٥	١٩	كم	١٢٤٠٧,٦٩٧	——	١٢٤٠٧,٦٩٧	جارى	٥١٤	٢٤١٠١٩	٥١٤	——	–	٢٤١٠١٩	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
	علاوة النقل { ٤,٥٠ كم × ١,٠٥ }	٧٢٥	٤	كم	١٧٠٠٥٠	٣٠٠٠٠	٢٠٠٠٥٠	جارى	٢٥	٩٤٥٢٣٦	٢٥	——	–	٩٤٥٢٣٦	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
								الإجمالى	٧٦٤	٦٦٢١٠٥٥	–	——	٧٦٤	٦٦٢١٠٥٥	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
								الإجمالى العام	٧٦٤	٦٦٢١٠٥٥	–	——	٧٦٤	٦٦٢١٠٥٥	٨- التقارير متواجدة .

٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .

مهندس العملية
الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٥٦٦٨٩٠٥,٧٦٤ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

مهندس الأستشارى العام (الدورى)

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٩٥٢١٥٠,٥٠ جنيه على الحساب
نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع
تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة مدير الأعمال الأسم التوقيع
تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك مهندس الأستشارى الدائم (محرم باخوم) الأسم التوقيع
مهندس الشركة الأسم التوقيع

سلوى نبال صالح

أســـم العمـلـيـة : أستكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان– بلبيس } الخط الرئيسى المسافة من الكم ١٩,٨٠٠ إلى الكم ٢١,٨٠٠ بطول ٢ كم أتجاة بلبيس

أســـم المـقـــاول شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات العمومية

رقم ومقدار التصديق : ..... رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

بنـد الميـــزانيـــة : ..... نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول	قرش	جنيه	الإستقطاعات
٧٦٤	٦٦٢١٠٥٥	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	٥٣	٤٧٦٠٧	٥ ٪ ضمان أعمال
		محجوز	٨٤	٢٢١٠٥	ضغات
		مصرح بصرفه	٥١	٩٥٢١	١ ٪ أرباح تجارية .
٧٦٤	٥٦٦٨٩٠٥	سابق صرفه			
	٩٥٢١٥٠	مستحق صرفة			
		الأستقطاعات: رسوم دمغة اصل			
		رسوم دمغة إضافى			
		أمانات			
		إيرادات			
		جملة الإستقطاعات			
		صافى المبلغ المستحق			

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريرا فى ——— سنة روجع : ————

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف سحب

بمبلغ ———— رئيس الحسابات

تحريراً فى ——— سنة ————

(١) شطب شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٢) سحب ،، الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ———— الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
الأعمال									
ما بالأعمال									
٤٧٦٠٧,٥									
٢٢١٠٥									
٩٥٢١									
٥٦٦٨٩٠٥									
٩٥٢١٥٠									
٦٦٢١٠٥٥									
٥١٥٥٦١,٥									
أرلرابى									
٤٥٢٤٠,٥٠٢									
البلبيس									
٤٧٠٢٢١,٥									
٤٧٦٥١١,٥									

جملة المبالغ السابق صرفها .....

البـــاقى للمـقـــاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة إضافى				
أمانات				
إيرادات				
الجملة				