٢٦
١٠/٢٩

كشف رقم (٥) ختامي

عملية :اعمال انشاء عدد(٣٤) بربخ خرساني اسفل مسار الخط اول من شبكة القطارالكهربائي السريع (السخنة -العاصمة ادارية-العلمين- مطروح-الفيوم) ((لتنفيذ عدد ٣ بربخ اطوال البرابخ تتراوح من ١٦٦ متر الي ٣٥٠ متر باجمالي اطوال ٧٢٩ متر وعدد الفتحات ٦ فتحة في المسافة ٩٨٧٤٠ ، ٩٨٤٠٥، ١٠٣٨٤٨)) بالامر المباشر

تنفيذ شركة المتميز لانشاء ورصف الطرق عن المدة من بدء العمل الي ١٠/٤/٢٠٢٣

العقد رقم (٥٧ / ٢٠٢٣/ ٢٠٢٢)

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار اعمال التي تمت خل هذه المدة	مقدار اعمال التي تمت حتي ان	جاري / ختامي	جملة مقدار اعمال التي تمت حتي ان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقي بعد استقطاع جنيه	ملاحظات
1-1	الحفر في اي انواع من التربة (ماعدا الصخر)	45	3م	114	4261.00	4375	ختامي ٥	196875		196875	* فريق العمل موجود
1-2	كالبند السابق ولكن حفر في صخر	95	3م	17759	715.00	18474	ختامي ٥	1755030		1755030	* المستلزمات والمهمات موجودة
1-3	توريد وعمل طبقة احلال من الرمل السيلسي والسن (2سن:١رمل)لا تقل الكثافة عن ٩٥%	255	3م	11596	1257.00	12853	ختامي ٥	3277515		3277515	* يتم مراجعة السيارة بمعرفة ادارة الربعات .
1-4	ردم برمال نظيفة موردة للوصول للمناسيب المطلوبة تقل الكثافة الحقلية عن ٩٥ %	121	3م	0	0.00	0	ختامي ٥	0		0	* يتم مراجعة المحلات بمعرفة الادارة .
1-5	اعمال توريد وبناء تكاسي من الديش سمك ٦٠سم من احجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروق الطرية لا يقل اضلاعه عن ٣٠ سم	326	3م	6	0.00	0.00	ختامي ٥	0		0	
1 أ	توريد وصب خرسانة عادية باجهاد ٢٥ميجا بسكال	1875	3م	3103.66	42.22	3145.88	ختامي ٥	5898525		5898525	
2 أ	توريد وصب خرسانة مسلحة باجهاد ٤٥ميجا بسكال	4500	3م	23150.36	0.00	23150.36	ختامي ٥	104176620		104176620	
3 أ	توريد وتركيب حديد تسليح من النوع(DWR (FY =500 Mpa	26500	طن	4146.32	0.00	4146.32	ختامي ٥	109877480		109877480	
1	توريد ودهان ثلاثة اوجه من البيتومين البارد وذلك لسطح الخرسانية الملامسة للتربة	76	2م	20846.31	0.00	20846.31	ختامي ٥	1584320		1584320	
2	توريد وتركيب طبقة من الجيوتكستايل كثافة ٢٥٠كجم /سم٢	33	2م	323.26	0.00	323.26	ختامي ٥	10668		10668	
3	توريد وتركيب عازل (سيكا فليكس) لزوم فواصل التمدد عزل للرطوبة لفواصل التمدد sealant	290	م.ط	2176.21	0.00	2176.21	ختامي ٥	631101		631101	
4 أ	توريد وتركيب فواصل من مادة بي في سي بارتفاع ٣٢ سم فواصل انشائية (سويلنج بار دوبل)	690	م.ط	430.12	0.00	430.12	ختامي ٥	296783		296783	
ب 4	فواصل تمدد (ووتر ستوب)	480	م.ط	5106.86	0.00	5106.86	ختامي ٥	2451293		2451293	
1	استعدال الحديد	2,100	طن	35.81	0.00	35.81	ختامي ٥	75201		75201	
2	حديد خردة فرق من (25000 الى ١٠٠٠٠)	15,000	طن	60.455	0.00	60.455	ختامي ٥	906825		906825	
3	تكسير الخرسانة المسلحة وفصل الحديد وازالة ونقل مخلفات التكسير	400	3م	200	0.00	200	ختامي ٥	80000		80000	
4	فك حديد فاصل ٥ (ليشة + حوائط) وفصل الحديد من الخرسانة	700	طن	163	0.00	163	ختامي ٥	114100		114100	
5	صب خرسانة مسلحة ليشة فاصل ٥	4,500	3م	200	0.00	200	ختامي ٥	900000		900000	
6	مصنعية حديد ليشة وحوائط فاصل ٥	1,800	طن	163	0.00	163	ختامي ٥	293400		293400	
7	توريد ومصنعية وتركيب خشب سقف فاصل ٢	650	3م	430.5	0.00	430.5	ختامي ٥	279825		279825	
8	كونتر الحائط هالك حشب	850	لوح	314	0.00	314	ختامي ٥	266900		266900	
9	الموسكي هالك حشب	1,200	3م	18	0.00	18	ختامي ٥	21600		21600	
10	عروق قوايم الحوائط هالك حشب	8,500	3م	15	0.00	15	ختامي ٥	127500		127500	
11	عروق السقف هالك حشب	8,500	3م	61	0.00	61	ختامي ٥	518500		518500	
12	ابلاجاش هالك حشب	300	لوح	860	0.00	860	ختامي ٥	258000		258000	
13	لنزانة هالك حشب	9,000	3م	27	0.00	27	ختامي ٥	243000		243000	
14	فورم خشب السقف هالك حشب	850	فورمة	360	0.00	360	ختامي ٥	306000		306000	
15	مصنعية ليشة فاصل ٥ نجارة وصب	250	3م	361	0.00	361	ختامي ٥	90250		90250	
16	نظافةوقطع وازالة المخلفات من داخل وخارج بربخ (٤٠٥+٩٨)	30	3م	3,600	0.00	3,600	ختامي ٥	108000		108000	
17	نظافة وقطع وازالة المخلفات من داخل وخارج بربخ (٨٤٨+١٠٣)	30	3م	4,000	0.00	4,000	ختامي ٥	120000		120000	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص رقم (٥) ختامي							23486531			

* يتم خصم ٥,٠% طبقاً لمحضر الاجتماع
* يراعى ما جاء بمحضر الاجتماع التنفيذي

يعتمد،،،
رئيس ادارة المركزية
نصر محمد نصر طبيخ

الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المشروع
م/ كارم امام
روجع فوجد علي صحة
تحريرا في / / ٢٠٢٣

مهندس اشراف
م/ اسلام محمد

الاستشاري العام (Systra)
م/ عبدالباقي عبدالرحيم
التوقيع/

استشاري الهيئة (spectrum)
التوقيع/
SPECTRUM CONSULTING

استشاري الشركة المنفذة
م/ خالد
التوقيع/

استشاري المساكة (xyz)
التوقيع/

المكتب الرئيسي

اجمالى الاعمال بعد خصم ٥٪ لطبقا لعقد ٢٣٣٧١٤٥

سبق الاعمال بعد خصم ٥٪ لطبقا لعقد ٢٣٣٠٥٨٤٥٨

٦٥٦٠٧,٦٠

خصم تقييم

١٥٦٢٦٥

٤٩٩٨٠٥,٦٠ صافى

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... تقييم .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... درجة .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
						الاستقطاعات			
						رسم دمغة ١١٦٤,٤٠			
						ت.ص ٦٢٤٨,٣٠			
						١٧٨٩٠,٧٠			
						اوامر الدفع			
						الراجح ٣١٢٤١			
						المسحوب ٤٥٠٦٧٣٩			
						٤٨١٩١٤٩ صافى			

	قرش	جنيه
جملة المبلغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المطلوب الآن بالتحويل رقم ..... سنة .....

	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة		

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

اسم العمل .....

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية ..... ١٥٦٠٢٦٠٥ خصم كهاجاد لبعد خصم التقييم

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة: قرش	القيمة: جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٢٢٢٦٩٠٩٨٤,٤٥	
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٢٢٢٠٢٤٩١٢,٢٩	
مستحق صرفه	٦٥٦٠٧٢,١٦	

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والمعاملات ..... امضاء .....

اقرار بان البند المختص بسجل بالمصرف ..... امضاء .....

بان المبالغ مطلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء .....

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.ح) برقم ..... الكاتب المنوط

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

شيك ..... راجع .....

يعتمد سحب اذن صرف

رئيس الحسابات

بمبلغ

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط

(١) شطب

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم ..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) واندرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول .....