عملية: أعمال الجسر النزابي لمسار القطار الكهربائى السريع الخط الاول(العين السخنة - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٥٢+٠٠٠ الى الكم ٥٥٣+٠٠٠ بطول ١ كم إتجاه الضبعة
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا)

تـــــنفيـــــذ : شركة نجمة الخليج للمقاولات والتوريدات العامة

من بداية العمل حتى: ٢١-٠٩-٢٠٢٤

٢٢
١٢١١

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جارى (١)

المقاول: شركة نجمة الخليج للمقاولات والتوريدات العامة رقم العقد(١٣٠/٢٠٢٤/٢٠٢٥)

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــــال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	قرش	استقطاع او حجز جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	ملاحـــظات
١-٣	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى مشبوب ٣٠ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى)ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١كم بالزيادة -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل الموقع -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية		متر مكعب										
		٤٩٠,٥٠	متر مكعب	٩,٩٣٧,٣٢	٠	٣,٧٩٠	٣,٧٩٠	١,٨٥٨,٩٩٥,٠٠	٠	٠	٠	١,٨٥٨,٩٩٥,٠٠	
	علاوة مسافة النقل ٣٢٩ كم	١٣,٠٠	متر مكعب	٩,٩٣٧,٣٢	٠	٣,٧٩٠	٣,٧٩٠	٤٩,٢٧٠,٠٠	٠	٠	٠	٤٩,٢٧٠,٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٠٨,٠٠	متر مكعب	٩,٩٣٧,٣٢	٠	٣,٧٩٠	٣,٧٩٠	٤٠٩,٣٢٠,٠٠	٠	٠	٠	٤٠٩,٣٢٠,٠٠	
١-١-٣	السعر في شهر مارس -٢٠٢٤												
١-٤	**طبقات الاساس** بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ١٠٠ مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % و الا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و الا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية		متر مكعب										
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	١٦١,٠٠	متر مكعب	١,٢٨٦,٠٠	٠	١,٢٢٠	١,٢٢٠	١٩٦,٤٢٠,٠٠	٠	٠	٠	١٩٦,٤٢٠,٠٠	
	علاوة مسافة النقل ١١٢ كم	١١٩,١٠	متر مكعب	١,٢٨٦,٠٠	٠	١,٢٢٠	١,٢٢٠	١٤٥,٩١٢,٠٠	٠	٠	٠	١٤٥,٩١٢,٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	١,٢٨٦,٠٠	٠	١,٢٢٠	١,٢٢٠	٣٠,٥٠٠,٠٠	٠	٠	٠	٣٠,٥٠٠,٠٠	
١-١-٤	السعر في شهر مارس -٢٠٢٤	١٥٣,٥٠	متر مكعب	١,٢٨٦,٠٠	٠	١,٢٢٠	١,٢٢٠	١٨٧,٢٧٠,٠٠	٠	٠	٠	١٨٧,٢٧٠,٠٠	
٢-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصي حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥مم الي ٤٠مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥ % و التدرج الوارد بالاشترطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥% و يتم فردها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم و رشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة قصوي (لاتقل عن ١٠٠ %) من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف -مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان -السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية											
	قيمة المادة المحجرية بمشتملاتها	١٧٥,٠٠	متر مكعب	١,٤٠٥,٠٠	٠	١,٣٣٠	١,٣٣٠	٢٣٢,٧٥٠,٠٠	٠	٠	٠	٢٣٢,٧٥٠,٠٠	
	علاوة مسافة النقل ٢٦٢ كم	٣١٤,٦٠	متر مكعب	١,٤٠٥,٠٠	٠	١,٣٣٠	١,٣٣٠	٤١٨,٤١٨,٠٠	٠	٠	٠	٤١٨,٤١٨,٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	١,٤٠٥,٠٠	٠	١,٣٣٠	١,٣٣٠	٣٣,٢٥٠,٠٠	٠	٠	٠	٣٣,٢٥٠,٠٠	
١-٢-٤	السعر في شهر مارس -٢٠٢٤	١٥٦,٥٠	متر مكعب	١,٤٠٥,٠٠	٠	١,٣٣٠	١,٣٣٠	٢٠٨,١٤٥,٠٠	٠	٠	٠	٢٠٨,١٤٥,٠٠	
٥	البلاطات الخرسانية												
١-٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش + ٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي واضافة Fiber reinforcement علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلي المناسيب التصميميه علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتسطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .		متر مربع										
		٤١٤,٠٠	متر مربع	٤,٦٥٨,٣٠	٠	٣,٩٥٠	٣,٩٥٠	١,٨٣٢,٨٠٠,٠٠	٠	٠	٠	١,٨٣٢,٨٠٠,٠٠	
١-٥	السعر في شهر مارس -٢٠٢٤												
٢-٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانه عاديه لقدمات الحمايات والميول الجانبيه تتكون من ٠,٨ م٣ سن دلوميت متدرج +٠,٤ م٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبر +سيكا) علي ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفه والاملاح والمواد الغريبه مع صب فوم (بالفاصل) بسمك ٢سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لعمل العمل علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٥٠كجم/سم٢ وملء الفواصل بالبيتومين مع رمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف		متر مكعب										
		٢٧٨٠,٠٠	متر مكعب	٨٥,١٠	٠	٧٢	٧٢	٢٠٠,١٦٠,٠٠				٢٠٠,١٦٠,٠٠	
١-٢-٥	السعر في شهر مارس -٢٠٢٤												
							إجمالي قيمة المستخلص					٥,٨٠٣,٢١٠,٠٠	

فقط : خمسة مليون وثمانمائة وثلاثة آلفا ومائتان وعشرة جنيها لا غير

مكتب جهاز الاشراف متواجد
العلامات الارشادية متواجدة
لوحات المشروع متواجدة
مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
التقارير متواجدة
يراعى خصم التجارب المعملية
الحد الأدنى من المعدات متواجد
البرنامج الزمني للمشروع متواجد
يراعى تطبيق نصوص العقد
وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (٣١-٠٧-٢٠٢٥)
وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (٣١-٠٧-٢٠٢٥)

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المدينة بالظهر و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً في :
.....يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير ال.....رة بسبب الشروط أعلاه من .....
تحريراً في :

مدير عام المشروعات
م / [illegible]

مدير المشروع (الهيئة)
م / [illegible]

مسئول المشروع الاستشاري مكتب استشاري العام
م / خالد قنديل
مهندس مقيم أول
م / [illegible]

مدير المشروع المقاول
م / أحمد محمد شومان

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :
القيمة :
حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)																							
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول																							
رقم المستند		بتحويل				نوع الميزانية				قيمة التحويل				إستقطاعات				الجملة				جنيه مصرى	
		رقم		تاريخ						مليم		جنيه		مليم		جنية		مليم		جنيه		٥٨٢٢١٠	
جملة المبالغ السابق صرفها																							
الباقى للمقاول																						٥٨٢٢١٠	

اجمالى الاستقطاعات ٤٩٩٢١٣,٣٠ الصافى ٥٣٠٣٩٩,٧٠

المدفوع الآن بالتحويل رقم | بتاريخ

الاستقطاعات

ضريبة ٢٩٠١٦١	
دمغة ١٣٣٠٤٢	
ض.ق.م ٥٥٢٦٩	
اشتراك ٦٢٣,٤٠	
تأمين ١٠٣,٩٠	
مصلحة ضريبة ١٥٠١٤	
تشييد وبناء ٥٠٠٠	

أوامر الدفع

الصرف ٢٧٦٣٤٣

الشركة ٥٠٢٧٦٥٣,٧٠

١٪ ض.ق.م	٥٨٠٢٢,١	
٥٪ ضمان اعمال	٢٩٠١٦١,٥	
الجملة	جملة قيمة التحويل	
	جملة قيمة التحويل	

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ

سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.