الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT) — وزارة النقل

١٢
١٢١١

مستخلص (17) جاري عن مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العين السخنة -العمين)

القطاع من الكم 108+000 إلى الكم 113+668 بطول 5.668 كم

المنطقة الاولي المركزية

عقد رقم 2022/2021/494 تنفيذ شركة النصر للأعمال المدنية عن المدة من 2024-2-18 حتى 2024-7-3

رقم البند	البند	الفئة جنية	الوحده	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الكميات الاجمالية	جار ام نهائي	قيمة الاعمال جنية	قيمة الاستقطاعات جنية	الاجمالي بعد الاستقطاعات جنية	ملاحظات
1-2	أعمال حفر فى تربة متماسكة	٢٠,١٠	م3	٤٩١١٧٣,٩٠	٠,٠٠	٤٩١١٧٣,٩٠	جاري	٩٨٧٢٥٩٥,٣٩٠	٠,٠٠	٩٨٧٢٥٩٥,٣٩٠	تامين وسلامة المرور متواجده
1-3	أعمال حفر فى صخر										لوحات المشروع متواجده
	ذات إجهاد (100-200) كجم/سم2	٥٤,٠٠	م3	٥١٨٧,٩٦	٠,٠٠	٥١٨٧,٩٦	جاري	٢٨٠١٤٩,٨٤٠	٠,٠٠٠	٢٨٠١٤٩,٨٤٠	مدير المشروع متواجد
	ذات إجهاد (200-300) كجم/سم2	٦٥,٥٠		٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	المهندسون متواجدون
	ذات إجهاد (300-400) كجم/سم2	٧٦,٠٠		٥٤٢٦٦,١٤	٠,٠٠	٥٤٢٦٦,١٤		٤١٢٤٢٢٦,٦٤٠	٠,٠٠٠	٤١٢٤٢٢٦,٦٤٠	التقارير (الاسبوعى - الشهرى) متواجد،
2-1	أعمال تطهير الارض من الاشجار والمزروعات	٥,٠٠	م2	٢١١٥٤,٨٣	٠,٠٠	٢١١٥٤,٨٣	جاري	١٠٥٧٧٤,١٥٠	٠,٠٠٠	١٠٥٧٧٤,١٥٠	الجدول الزمني متواجد
2-3	أعمال رفع وإزالة المخلفات للمقالب العمومية	١٥,٠٠	م3	٨٤١٠,٨١	٠,٠٠	٨٤١٠,٨١	جاري	١٢٦١٦٢,١٥٠	٠,٠٠٠	١٢٦١٦٢,١٥٠	تواجد السيارات بمعرفة الادارة
3-1	أعمال توريد ونقل اتربة لمسار القطار السريع حتى مسافة 2 كم	٥٧,٠٠	م3	١٠٥٤٠٥٣,٠٧	٥٣٧٨٩,٩١	١١٠٧٨٤٢,٩٨	جاري	٦٣١٤٧٠٤٩,٨٦٠	٠,٠٠٠	٦٣١٤٧٠٤٩,٨٦٠	المسلتزمات والمهمات متواجدة
	مسافة نقل من 2 كم حتى 50 كم (48كم) 1.2جنيه/كم حتى 2022/5/30	٥٧,٦٠		١٢٨٢٠٤,٤٥	٠,٠٠	١٢٨٢٠٤,٤٥		٧٣٨٤٥٧٦,٣٢٠	٠,٠٠٠	٧٣٨٤٥٧٦,٣٢٠	وثيقة التأمين متواجدة
	مسافة نقل من 2 كم حتى 50 كم (48كم) 1.4جنيه/كم بعد 2022/5/30	٦٧,٢٠		٣٩٥٧٢٨,٦٥	٠,٠٠	٣٩٥٧٢٨,٦٥		٢٦٥٩٢٩٦٥,٢٨٠	٠,٠٠٠	٢٦٥٩٢٩٦٥,٢٨٠	يتم خصم 0.5 % على أعمال البرابخ طبقا للمفاوضة بنود 6) و (7-7) و (7-8)
	مسافة نقل من 2 كم حتى 57.5 كم (55.5كم) 1.4جنيه/كم بعد 2023-9-6	٧٧,٧٠		٥٣٠١١٩,٩٧	٥٣٧٨٩,٩١	٥٨٣٩٠٩,٨٨		٤٥٣٦٩٧٩٧,٦٧٦	٠,٠٠٠	٤٥٣٦٩٧٩٧,٦٧٦	
	قيمة رسوم محجرية 25ج + نسبة دمك 25%	٣١,٢٥		٣١٦٩٠٥,٢٨	٠,٠٠	٣١٦٩٠٥,٢٨		٩٩٠٣٢٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٩٠٣٢٩٠,٠٠٠	
	قيمة رسوم محجرية 35ج + نسبة دمك 37%	٤٧,٩٥		٧٣٧١٤٧,٧٩	٥٣٧٨٩,٩١	٧٩٠٩٣٧,٧٠		٣٧٩٢٥٤٦٢,٧١٥	٠,٠٠٠	٣٧٩٢٥٤٦٢,٧١٥	
	رسوم كارتة أتربة	١٣,٠٠		١٠٥٤٠٥٣,٠٧	٥٣٧٨٩,٩١	١١٠٧٨٤٢,٩٨		١٤٤٠١٩٥٨,٧٤٠	٠,٠٠٠	١٤٤٠١٩٥٨,٧٤٠	
4-1	أعمال تأسيس (prepared subgrade)	٢٩٩,٠٠	م3	٣٣٨٣٠,٠٠	٨٨٩٧,٠٨	٤٢٧٢٧,٠٨	جاري	١٢٧٧٥٣٩٦,٩٢٤	٠,٠٠٠	١٢٧٧٥٣٩٦,٩٢٤	
	مسافة نقل 113كم	١٣٥,٦٠		٣٣٨٣٠,٠٠	٨٨٩٧,٠٨	٤٢٧٢٧,٠٨		٥٧٩٣٧٩٢,٠٥	٠,٠٠٠	٥٧٩٣٧٩٢,٠٥	
4-2	أعمال أساس (Subballast)	٣٠٧,٠٠	م3	٩٧٨٠,٠٠	١٧٦٤٤,٦٤	٢٧٤٢٤,٦٤	جاري	٨٤١٩٣٦٤,٤٨٠	٠,٠٠٠	٨٤١٩٣٦٤,٤٨٠	
	مسافة نقل 141كم	١٦٩,٢٠		٩٧٨٠,٠٠	١٧٦٤٤,٦٤	٢٧٤٢٤,٦٤		٤٦٤٠٢٤٩,٠٨٨	٠,٠٠٠	٤٦٤٠٢٤٩,٠٨٨	
	بنود مستحدثة										
7-1	اعمال حفر فى طينة تحت منسوب المياه	٣٣,٠٠	م3	٣٠٦٩٣,٤٣	٠,٠٠	٣٠٦٩٣,٤٣	جاري	١٠١٢٨٨٣,١٩٠	٠,٠٠٠	١٠١٢٨٨٣,١٩٠	
7-2	اعمال فلتر من السن المتدرج حتى مسافة 20 كم	٣١٠,٠٠	م3	٢٠٣٧٧٦,٠٦	٠,٠٠	٢٠٣٧٧٦,٠٦	جاري	٦٣١٧٠٥٧٨,٦٠٠	٠,٠٠٠	٦٣١٧٠٥٧٨,٦٠٠	
	مسافة نقل 113كم	١٣٥,٦٠		٢٠٣٧٧٦,٠٦	٠,٠٠	٢٠٣٧٧٦,٠٦		٢٧٦٣٢٠٣٣,٧٣٦	٠,٠٠٠	٢٧٦٣٢٠٣٣,٧٣٦	
	رسوم كارتة أساس	٢٥,٠٠		٢٠٣٧٧٦,٠٦	٠,٠٠	٢٠٣٧٧٦,٠٦		٥٠٩٤٤٠١,٥٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٩٤٤٠١,٥٠٠	
7-3	اعمال توريد ونقل اتربة للطرق البديلة والتحويلات مسافة حتى مسافة 2 كم	٣٨,٠٠	م3	٦٦٦٤,٨٦	٠,٠٠	٦٦٦٤,٨٦	جاري	٢٥٣٢٦٤,٦٨٠	٠,٠٠٠	٢٥٣٢٦٤,٦٨٠	
	مسافة نقل من 2 كم حتى 50 كم (48كم)	٥٧,٦٠		٦٦٦٤,٨٦	٠,٠٠	٦٦٦٤,٨٦		٣٨٣٨٩٥,٩٣٦	٠,٠٠٠	٣٨٣٨٩٥,٩٣٦	
	قيمة رسوم محجرية + نسبة دمك 25%	٣١,٢٥		٦٦٦٤,٨٦	٠,٠٠	٦٦٦٤,٨٦		٢٠٨٢٧٦,٨٧٥	٠,٠٠٠	٢٠٨٢٧٦,٨٧٥	
	رسوم كارتة أتربة	١٣,٠٠		٦٦٦٤,٨٦	٠,٠٠	٦٦٦٤,٨٦		٨٦٦٤٣,١٨٠	٠,٠٠٠	٨٦٦٤٣,١٨٠	
7-6	أعمال حفر برابخ	٤٥,٠٠	م3	١٥٧٧٤,٧٥	٠,٠٠	١٥٧٧٤,٧٥	جاري	٧٠٩٨٦٣,٧٥٠	٠,٠٠٠	٧٠٩٨٦٣,٧٥٠	
7-7	أعمال حفر في صخر برابخ	٩٥,٠٠	م3	٣٥٢٤,٥٠	٠,٠٠	٣٥٢٤,٥٠	جاري	٣٣٤٨٢٧,٥٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٤٨٢٧,٥٠٠	
7-8	أعمال إحلال برابخ	٢٥٥,٠٠	م3	٧٤٨٦,١٣	٠,٠٠	٧٤٨٦,١٣	جاري	١٩٠٨٩٦٣,١٥٠	٠,٠٠٠	١٩٠٨٩٦٣,١٥٠	
7-9	أعمال تشغيل ردم باستخدام (ناتج تكسير كسارات)	١٢٠,٠٠	م3	٢٣١٣٤٦,٩٢	٠,٠٠	٢٣١٣٤٦,٩٢	جاري	٢٧٧٦١٦٣٠,٤٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٧٦١٦٣٠,٤٠٠	
7-10	أعمال إزالة مخلفات مصنع الاسمنت (Bypass)	٥٠,٠٠	م3	٨٧٤٦٣,٤٢	٠,٠٠	٨٧٤٦٣,٤٢	جاري	٤٣٧٣١٧١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣٧٣١٧١,٠٠٠	
7-11	أعمال حفر في صخر (ارنكة استبات)	١١٨,٠٠	م3	١٤٧٧٨٢,٠٩	٠,٠٠	١٤٧٧٨٢,٠٩	جاري	١٧٤٣٨٢٨٦,٦٢٠	٠,٠٠٠	١٧٤٣٨٢٨٦,٦٢٠	
7-12	أعمال احلال سن+رمل مخلوط ب أسمنت نسبة 3% (Technical block)	٤٩٥,٠٠	م3	٠,٠٠	٥٤٧٨,٥٤	٥٤٧٨,٥٤	جاري	٢٧١١٨٧٧,٣٠٠	٠,٠٠٠	٢٧١١٨٧٧,٣٠٠	
7-13	أعمال تشغيل أسمنت بنسبة 5% مضاف الى طبقتي الاساس والتاسيس	٢٦٩٥,٠٠	طن	٠,٠٠	٣٠٣,٤٠	٣٠٣,٤٠	جاري	٨١٧٦٦٣,٨٥٨	٠,٠٠٠	٨١٧٦٦٣,٨٥٨	
7-14	أعمال تركيب جيوجريد	١١٢,٥٠	م2	٠,٠٠	١٥١٤٧,٠٠	١٥١٤٧,٠٠	جاري	١٧٠٤٠٣٧,٥٠٠	٠,٠٠٠	١٧٠٤٠٣٧,٥٠٠	
7-15	أعمال أعمال تركيب جيوتكستايل	٤٨,٠٠	م2	٠,٠٠	٤٠٧٠٩,٠٠	٤٠٧٠٩,٠٠	جاري	١٩٥٤٠٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٥٤٠٣٢,٠٠٠	
	الإجمالي									٤٠٨٤١٩١٤٢,٠٧	

الشركة المنفذة — التوقيع / م/ غانم حمدي

استشاري المساحة (xyz) — التوقيع / م/ حسن محمود

مدير المشروع (الاستشاري) — التوقيع /

الاستشاري العام (سيستراام) — التوقيع /

مدير مشروع — التوقيع / م/ أسماء علي أحمد

محاسب الهيئة — التوقيع /

مدير عام الشئون المالية والادارية — التوقيع / م/ مصطفى محمد عبد الجواد

مدير عام مشروعات — التوقيع / م/ جهاد محمد سعد

"يعتمد" رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى — التوقيع / نصر محمد نصر طبيخ

٤٠٨٢١٧٧٩١٠٧٥

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

بيان المنصرف من المقاولة	قيمة قرش	قيمة جنية
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابقة صرفه		
مستحق صرفه		
صافى المبلغ المستحق		

الاستقطاعات	قرش	جنية
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
	0	

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء: .....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف امضاء: .....

بان المبالغ مطى بالامانة بتاريخ امضاء: .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

روجع .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ

رئيس الحسابات .....

علاقات الكاتب المنوطين .....

بمبلغ [redacted]

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم [ ] — الكاتب المنوط — الختم ذو التاريخ

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... — الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كاتب الشطب .....

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنية	استقطاعات قرش	استقطاعات جنية	الجملة قرش	الجملة جنية

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل

	قرش	جنية
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة		

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

قرش	جنية