الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
وزارة النقل
الإداره المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

عملية : تنفيذ اعمال ازدواج طريق قنا/الأقصر الصحراوي الشرقي (القطاع الأول) بطول ١٨ كم

نموذج حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار) تاريخ امر الاسناد ٢٠٢١/٧/٥

مستخلص رقم (١١) جاري

فترة تنفيذ الأعمال من ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٢ حتي ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٢

قيمة الخصم او التعويض =(ك * (ع-ع١)/ع) * سعر البند * الكمية المنفذة

م	رقم العقد / بيان الأعمال	المفردات	عناصر البند المتغير	سعر البند (جنيه)	الكمية المنفذة	شهر التنفيذ	تاريخ العقد / المعامل المتغير(ك)	الرقم القياسي عند التعاقد (ع)	الرقم القياسي عند التنفيذ(ع١)	قيمة التعويض أو الخصم	الإجمالي لقيمة التعويض أو الخصم للبند
	٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٣						٥ يوليو ٢٠٢١				
16	توريد وصب خرسانة عادية لزوم الاساسات وتغليف المواسير	م٣	سولار	١١١٤	١٢٥,٢٤	٩//٢٠٢٢	%١٢	٣١٩,٦٠	٣٥٣,٦٠	١٧٨١,٠٧	٢٢٠٨,١٣
			اسمنت		١٢٥,٢٤	٩//٢٠٢٢	%٣٢	١٥٦,٧٠	٢٣٢,٦٠	٤٢٧,٠٦	
			اسمنت		٠	-	%٣٢	١٥٦,٧٠	٢٣٢,٦٠	٠,٠٠	
21	توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم	م٢	سولار	١٨٥	٨١٥,٠٧	٩//٢٠٢٢	%١٠	٣١٩,٦٠	٣٥٣,٦٠	١٦٠٤,١٣	٢٧١٦٦,٨٧
			اسمنت		٨١٥,٠٧	٩//٢٠٢٢	%٣٥	١٥٦,٧٠	٢٣٢,٦٠	٢٥٥٦٢,٧٤	
			اسمنت		٠	-	%٣٥	١٥٦,٧٠	٢٣٢,٦٠	٠,٠٠	
19	اعمال انشاء حاجز من خرسانه نيوجرسي وجه واحد	م٢	سولار	٤٦٦	١٨,٦٠	٩//٢٠٢٢	%١٠	٣١٩,٦٠	٣٥٣,٦٠	٩٢,٢١	١٣٩٥,٣
			حديد تسليح		١٨,٦٠		%١٥	٣٣١,٨٠	٣٩٦,٥٠	٢٥٣,٥٢	
			اسمنت		١٨,٦٠		%٢٥	١٥٦,٧٠	٢٣٢,٦٠	١٠٤٩,٥٧	
22	توريد وصب بردوره من الخرسانه عاديه	م٢	سولار	١١٣	٥	٩//٢٠٢٢	%١٠	٣١٩,٦٠	٣٥٣,٦٠	٦,٠١	٤٧,٠٦
			اسمنت		٥		%١٥	١٥٦,٧٠	٢٣٢,٦٠	٤١,٠٥	
17	توريد وتشغيل حديد تسليح	طن	سولار	٢١٠٠٠	٠,٢٤	٩//٢٠٢٢	%٣	٣١٩,٦٠	٣٥٣,٦٠	١٦,٠٩	٨٥١,٤٦
			حديد تسليح		٠,٢٤		%١٥	٣٣١,٨٠	٣٩٦,٥٠	٨٣٥,٣٧	
	الإجمـــالي										٣٨٣٣٠٥,١٧

رئيس الأدارة المركزية
مهندس/ عماد حسين

مدير عام المشروعات
م/

مهندس المشرف
م/

مكتب الفني المشروعات
م/

حلى فروق الاسعار من مبيعات
٧٤٧٢٢٨٤,١٥

حلى فروق الاسعار يدوي و/ امانات
٧٤٢٦٠١٧,٢٥

الاستقطاعات

ومنافع ١٧٠٢٦٢,٩٥

م. ت. ب ٧٠٨١٩,٢٥

٢٤١١٨٢,٢٥

الباقي ٧١٩٤٨٢٥,٠٥

ارباح السنة

ص. ح ٢٥٤٠٩٦,٠٥

ثابت ١٠٢٢٩٦,٠٥

البنك ٦٧٢٧٢٤٢,٩٥