٣٨ ١٠ جـ
ملف

ـمة للطرق والكبارى
ـرية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

كشف رقم { ١ } جارى

عن عملية أعمال الأستشارات الفنية عن أعمال التصميم والأشراف على تنفيذ مشروع توسعة كوبرى جامعة المنصورة من تقاطع طريق المنصورة / طنطا حتى ميدان الجامعة { مرحلة ثانية }

العقـــود العقد رقم ٨٢٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٨ / ٤ / ٢٠٢٥ مع شركة بيت الهندسة شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١٨ / ٥ / ٢٠٢٥

رقم البند	البند	إجمالى قيمة المشروع	القيمة الجافة للمشروع	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن ق	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	أستقطاع أو حجز ق	أستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الأستقطاع ق	الباقى بعد الأستقطاع جنيه	ملاحظات
	المرحلة الأولى : أعمال التصميم وأعداد الرسومات													
١	التصميم وأعداد الرسومات	٦٢٠٤٣٦٠٠٠,٠٠	٤٩٦٣٤٨٨٠٠,٠٠		٤٠ ٪ × ٠,٣٩٥ ٪		جارى	١٠	٧٨٤٢٣١	–	——	١٠	٧٨٤٢٣١	١. أطقم الأشراف متواجدة طبقاً لأشتراطات التعاقد . ٢. التقارير متواجدة .
							إجمالى التصميم	١٠	٧٨٤٢٣١	–	——	١٠	٧٨٤٢٣١	
	المرحلة الثانية : مرحلة الأشراف على التنفيذ													
		إجمالى المنفذ بالمشروع	القيمة الجافة للأعمال المنفذة											
٢	الأشراف على التنفيذ	~~٦٠٥٦٥٧٥٠,٠٠~~	~~٤٨٤٥٢٦٠٠,٠٠~~			٪ ٠,٣٩٥ ×	جارى	~~٧٧~~	~~١٩١٣٨٧~~	–	——	~~٧٧~~	~~١٩١٣٨٧~~	
							إجمالى الأشراف	٧٧	~~١٩١٣٨٧~~	–	——	٧٧	~~١٩١٣٨٧~~	
							الإجمالى العام	٨٧	~~٩٧٥٦١٨~~	—	——	٨٧	~~٩٧٥٦١٨~~	

٤٦-٤٩٩٧٠ ٪٩٥ X
لجنة التعاون
٥٧,٥٣٧,٤٦٤,٥٠-

١٨١,٨١٨,٣٥

٩٦٦-٤٩,٤٥

مهندس العملية
الأسم التوقيع
محمد وصفى

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : \\ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٩٧٥٦١٨,٨٧ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع
محمد وصفى

تحريراً فى سنة

روجع فوجد على صحة مدير الأعمال الأسم التوقيع
أسامة عبد الله

تحريراً فى سنة

أقر بصحة ذلك مهندس الأستشارى الأسم التوقيع
أ.د. نجيب محمد الدسوقى

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
علوى سيد صالح

هيئة الطرق والكبارى
منطقة شرق الدلتا بالزقازيق

أسم العملية : أعمال الأستشارات الفنية عن أعمال التصميم والأشراف على تنفيذ مشروع توسعة كوبرى جامعة المنصورة من تقاطع طريق المنصورة / طنطا حتى ميدان الجامعة { مرحلة ثانية }

أسم المقاول : شركة بيت الهندسة

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

	قرش	جنيه
بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	~~٨٧~~	~~٩٧٥٦١٨~~
محجوز		
مصرح بصرفه		٩٦٦٠٤٩٤٥
سابق صرفه		
مستحق صرفة	~~٨٧~~	~~٩٧٥٦١٨~~

الإستقطاعات	قرش	جنيه
رسوم دمغة اصل		
رسوم دمغة إضافى		
أمانات		
إيرادات		
جملة الإستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

الإستقطاعات	قرش	جنيه
تمغات	٩١	٢٢٦٤٠

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ——— إمضاء ———

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ——— إمضاء ———

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ——— إمضاء ———

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ——— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريراً فى ——— سنة روجع : ———

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

بمبلغ ——— رئيس الحسابات

تحريراً فى ——— سنة ———

(١) شطب

(٢) سحب شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ☐ الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط

(رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها .....

الباقى للمقاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة إضافى				
أمانات				
إرادات				
الجملة				