مشروع اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لخط سكة حديد ٦ أكتوبر / بنى سلامه بطول ٦٧ كم في المسافة من كم ٣٥ وحتى كم ٣٧ بطول ٢كم

مقاولة / مكتب الهدي سيناء للمقاولات العامة

منطقة الاولي المركزية

رقم العقد : ٨٣٨ /٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بتاريخ ١٠/١٢/٢٠٢٣

صفحة رقم (١)

مستخلص جاري رقم (١)

الاعمال المنفذة من بدأ العمل حتي ١ /١/ ٢٠٢٤

بيانات امر الاسناد او التعاقد											
بنود الاعمال	الوحدة	جاري أم نهائي	سعر الوحدة	كمية الأعمال السابقه	كمية الأعمال الحاليه	اجمالي الكميات	اجمالي قيمة الاعمال	قيمة الاستقطاعات		الاجمالى بعد الاستقطاعات	ملاحظات
			قرش / جنية				قرش / جنية	المبلغ قرش / جنية		قرش / جنية	
لمكعب اعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في اتربة A3) شديدة التعومة وتسوية السطح بآلات التسوية والرش أصولية للوصول الى نسبة الرطوبة والدمك الجيد بالهراسات الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى)، ة تشمل توريد اتربة مناسبة لفرشها اعلى الاتربة الرملية تحريك المعدات دون الغرز فيها ، ومحمل على البند تحميل تربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق مع التسوية لجوانب الحفر وتشغيل قاع الحفر للوصول الى اقصى كثافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) طبقا للقطاعات التصميمية ة النموذجية والقطاع الطولي والرسومات التفصيلية المعتمدة ن طبقا لابعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا الصناعة و كراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. حتساب علاوة ٢ جنيه/م٣ لكل ٥متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطالع ومنازل في حالة زيادة مسافة النقل عن ٥٠٠ متر يتم احتساب علاوة ١,٠٥ جنيه عن كل ١ كم زياده	م٣	جاري	٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥٨٨٠,٠٠	٢٦٥٨٨٠,٠٠	٧٤٤٤٦٤٠,٠٠	٠,٠٠		٧٤٤٤٦٤٠,٠٠	المستلزمات والخدمات متواجدة لوحات المرور متواجدة البرنامج الزمني متواجد تأمينات سلامة المرور متواجدة التقرير المبدئي متواجد التقرير الاسبوعي والشهري متواجد
علاوة مسافة النقل ٦ كم	م٣	جاري	٦,٣٠	٠,٠٠	١٣٠١٢٠,٠٠	١٣٠١٢٠,٠٠	٨١٩٧٥٦,٠٠	٠,٠٠		٨١٩٧٥٦,٠٠	المهندسون وفريق العمل متواجد
حتساب علاوة ٢ جنيه/م٣ لكل ٥متر عمق وذلك يشمل انشاء مدقات ومطالع ومنازل عمق من ٥ متر الى ١٠ متر	م٣	جاري	٢,٠٠	٠,٠٠	٢٢١٢٥,٠٠	٢٢١٢٥,٠٠	٤٤٢٥٠,٠٠	٠,٠٠		٤٤٢٥٠,٠٠	المعدات متواجدة
						الاجمـــــــــــــالي				٨٣٠٨٦٤٦,٠٠	
						فقط ثمانية مليون وثلاثمائة وثمانية الفا وستمائة وسته واربعون جنيها فقط لاغير				٨٣٠٨٦٤٦,٠٠	

يعتمد ،،،،،،

رئيس الادارة للمنطقة المركزية الاولي
التوقيع :
م/ نصر محمد نجم طبيخ

مدير عام المشروعات الطرق
التوقيع :
م/ مشيرة السيد عبدالله

مدير عام الشئون المالية والادارية
التوقيع :
م/ أستاذ / مصطفى عبدالجواد

مهندس المشروع (الهيئة)
التوقيع :
م/ كريم محمد زين

استشاري عام مكتب شاكر
التوقيع :

استشاري الجوده مكتب د/ حسن مهدى
التوقيع :
م/خالد محمد مصطفي

استشاري المساحة الدولية
التوقيع :
م/مختار احمد عبدالعال

ناء للمقاولات العامة
توري
بدالحميد

المحاسب /

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

قيمة		بيان المنصرف من المقاولة
جنية	قرش	
٨٢٠٨٦٤٦		بيان الاعمال التى تمت الان
		محجوز
		مصرح بصرفه
		سابقة صرفه
٨٢٠٨٦٤٦		مستحق صرفه

الاستقطاعات	جنية	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....

بان المبالغ معلى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

روجع .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ

علاقات الكتاب المنوطين .....

رئيس الحسابات .....

بمبلغ

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط — الختم ذو التاريخ

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم — الكاتب المنوط

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم..... — الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنية	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنية	الجملة: قرش	الجملة: جنية	قرش	جنية
				٤١٥٤٢٢,٩٠				صناب اعمال			
				١٩١٢١٨/٧٠				دمغات			
				٧٩١٢٩,٩٥				م.ح.ص			
				١٧٠٧٢/٥١				هندسيه			
				٦٥٦/٤٠				اشراف			
				١٩/٤٠				تنميه			
				٢٥٠٠٠٠/-				تعلية تامينات			
				٩٥٢٧١/٢٥				استقطاعات			

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل		الجملة	
قرش	جنية	قرش	جنية

رسم دمغة اصـ

رسم دمغة اضـ

امانات

ايرادات

الجملة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

٢٩٥٦٤٩/٨٠ ضرائب

٦٩٦٠٢٨٥/٩٥ شركة