امة للطرق والكبارى
ة لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية أستكمال المرحلة الثانية من أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس }
بطول ٥٧ كم المسافة من الكم ١٧,٦٠٠ إلى الكم ١٧,٧٠٠ بطول ٠,١ كم أتجاة الروبيكى بالأمر المباشر

ـــود العقد رقم ١١٤٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠٢٤ مع شركة يسرى للمقاولات العمومية والتوريدات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢١ / ٣ / ٢٠٢٤

البند	الفئة ق	الفئة جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	أستقطاع أو حجز قرش	أستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش	الباقى بعد الأستقطاع جنيه
خدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة													
عمق حتى ٥ متر	٧٠	٢٦	م٣	—	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	جارى	–	٤٠٠٥٠٠	–	—	–	٤٠٠٥٠٠
عمق حتى ١٠ متر	٧٠	٢٨	م٣	—	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	جارى	–	٣٤٤٤٠٠	–	—	–	٣٤٤٤٠٠
عمق حتى ١٥ متر	٧٠	٣٠	م٣	—	١١٠٠٠٠	١١٠٠٠٠	جارى	–	٣٣٧٧٠٠٠	–	—	–	٣٣٧٧٠٠٠
المعدات بالتربة الصخرية بالعمق المطلوب	–								٠				٠
إجهاد من (١٠٠ – ٢٠٠) كجم / سم٢	٧٠	٦١	م٣	—	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	جارى	–	٢٤٦٨٠٠٠	–	—	–	٢٤٦٨٠٠٠
نقل { مسافة النقل ٧,٥ كم × ١,٠٥ }	٨٧٥	٧	كم	—	١٧٧٠٠٠	١٧٧٠٠٠	جارى	–	١٣٩٣٨٧٥	–	—	–	١٣٩٣٨٧٥
							الإجمالى	–	٧٩٨٣٧٧٥	–	—	–	٧٩٨٣٧٧٥
							الإجمالى العام	–	٧٩٨٣٧٧٥	–	—	–	٧٩٨٣٧٧٥

ملاحظات

١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢- معمل الموقع متواجد .
٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٨- التقارير متواجدة .
٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .

مهندس العملية
الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٧٩٨٣٧٧٥,٠٠ جنيه على الحساب
نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الاشراف الأسم التوقيع
مدير الأعمال الأسم التوقيع
مهندس الأستشارى الدائم (محرم باخوم) الأسم التوقيع
مهندس الشركة الأسم التوقيع

سنة
روجع فوجد على صحة
سنة
أقر بصحة ذلك

مهندس الأستشارى العام (الدورى)
رئيس الإدارة المركزية
مهندس : سلوى سامى صالح

عمليـــة : أستكمال أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس }الخط الرئيسى المسافة من الكم ١٧,٦٠٠ إلى الكم ١٧,٧٠٠ بطول ٠,١ كم أتجاة الروبيكى بالأمر المباشر

المقـــاول : شركة يسرى للمقاولات العمومية والتوريدات

التصديق : ..... رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

ميزانيـــة : ..... نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	قرش	جنيه	الإستقطاعات
محجوز	٧٥	٢٩٩١٨٨	٥ ٪ ضمان أعمال
مصرح بصرفه	٨٧	١٨٢٤٣٦	تمغات
سابق صرفه	٧٥	٧٩٨٣٧	١ ٪ أرباح تجارية .
مستحق صرفة			

الأستقطاعات	جنيه	قرش
رسوم دمغة اصل		
رسوم دمغة إضافى		
أمانات		
إيرادات		
جملة الإستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

جنيه ٧٩٨٣ — ٧٩٨٣١

: سنة رئيس المصلحة علامة

سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————

بط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————

ملى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

جل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

——— سنة روجع : ————

تاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف

سحب

رئيس الحسابات

تحريراً فى ——— سنة ———

،، شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

الكاتب المنوط

ى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم [ ] الكاتب المنوط

فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

حويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات قرش	إستقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه
	٦٩١		استقطاعات						
			مُلخص أعمال		٢٩٩١٨٨,٧٥				
			دمغات		١٨٢٤٣٦,١٠				
			أرباح		٧٦٠٢٦,—				
			تأمين		٦٩٢,٤٠				
			تنمية		١١٥,٤٠				
			مهمات مستعملة		١٤٨٥٧,—				
			مهمات تأمينات		٢٠٥٢٩٨,—				
					٨٨٩٠٦٦,٦٥				
					→ ٧١٠٤٧٠٨,٢٥				

٣٧٢٤٥٢٨,٦٠ للشركة

٢٨٠١١٩,٧٥ صندوق

جملة المبالغ السابق صرفها .....

البـــاقى للمقـــاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة إضافى				
أمانات				
إيرادات				
الجملة				