مة للطرق والكبارى
ة لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية أستكمال المرحلة الثانية من أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس }
بطول ٥٧ كم المسافة من الكم ١٧,٧٠٠ إلى الكم ١٧,٨٠٠ بطول ٠,١ كم أتجاة الروبيكى بالأمر المباشر

ـــود العقد رقم ١١٤٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠٢٤ مع شركة يسرى للمقاولات العمومية والتوريدات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢١ / ٣ / ٢٠٢٤

البند	الفئة ق	الفئة جنيه	الوحدات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	أستقطاع أو حجز قرش	أستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش	الباقى بعد الأستقطاع جنيه	ملاحظات
خدام المعدات الميكانيكية فى التربة العادية														١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
عمق حتى ٥ متر	٦٠	٢٣	م٣	——	٦٦٠٠٠	٦٦٠٠٠	جارى	–	١٥٥٧٦٠٠	–	——	–	١٥٥٧٦٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
عمق حتى ١٠ متر	٦٠	٢٥	م٣	——	٥٢٠٠٠	٥٢٠٠٠	جارى	–	١٣٣١٢٠٠	–	——	–	١٣٣١٢٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
عمق حتى ١٥ متر	٦٠	٢٧	م٣	——	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	جارى	–	٤٩٦٨٠٠	–	——	–	٤٩٦٨٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
تخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة									٠				٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
عمق حتى ٥ متر	٧٠	٢٦	م٣	——	٥٠٠٠	٥٠٠٠	جارى	–	١٣٣٥٠٠	–	——	–	١٣٣٥٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
عمق حتى ١٠ متر	٧٠	٢٨	م٣	——	٢٥٠٠	٢٥٠٠	جارى	–	٧١٧٥٠	–	——	–	٧١٧٥٠	بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية
عمق حتى ١٥ متر	٧٠	٣٠	م٣	——	٤٠٠٠	٤٠٠٠	جارى	–	١٢٢٨٠٠	–	——	–	١٢٢٨٠٠	والتحذيرية .
بالمعدات بالنربة الصخرية بالعمق المطلوب	–								٠				٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة
إجهاد من (١٠٠ – ٢٠٠) كجم / سم٢	٧٠	٦١	م٣	——	٢٤٠٠٠	٢٤٠٠٠	جارى	–	١٤٨٠٨٠٠	–	——	–	١٤٨٠٨٠٠	بالمستخلص .
النقل { مسافة النقل ٧,٥ كم × ١,٠٥ }	٨٧٥	٧	كم	——	١٢١٥٠٠	١٢١٥٠٠	جارى	٥٠	٩٥٦٨١٢	–	——	٥٠	٩٥٦٨١٢	٨- التقارير متواجدة .
						الإجمالى		٥٠	٦١٥١٢٦٢	–	——	٥٠	٦١٥١٢٦٢	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
														١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
						الإجمالى العام		٥٠	٦١٥١٢٦٢	–	——	٥٠	٦١٥١٢٦٢	

مهندس العملية
الأسم التوقيع

مهندس الإشراف الأسم التوقيع
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب
يدفع إلى المقاول مبلغ : ٦١٥١٢٦٢,٥٠ جنيه على الحساب
نهائياً
ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

سنة
روجع فوجد على صحة مدير الأعمال الأسم التوقيع
سنة
أقر بصحة ذلك مهندس الأستشارى الدائم (محرم باخوم) الأسم التوقيع
مهندس الشركة الأسم التوقيع

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلوى سامى صالح

مهندس الأستشارى العام (الدورى)

العمليـــة : أستكمال المرحلة الثانية من أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس } الخط الرئيسى المسافة من الكم ١٧,٧٠٠ إلى الكم ١٧,٨٠٠ بطول ٠,١ كم أتجاة الروبيكى بالأمر المباشر

م المقـــاول : شركة يسرى للمقاولات العمومية والتوريدات

ر التصديق : .....

ـــزانيـــة : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

جنيه	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	قرش	جنيه	الإستقطاعات
٦١٥١٢٦				٥ ٪ ضمان أعمال
	محجوز			تمغات
	مصرح بصرفه			١ ٪ أرباح تجارية .
—	سابق صرفه			
٦١٥١٢٦	مستحق صرفة			

قرش	جنيه	الأستقطاعات
		رسوم دمغة اصل
		رسوم دمغة إضافى
		أمانات
		إيرادات
		جملة الإستقطاعات
		صافى المبلغ المستحق

ى : سنة رئيس المصلحة علامة

ب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————

ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————

معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

ى ——— سنة روجع : ————

لكتاب المنوطين

يعتمد شيك

سحب إذن صرف

رئيس الحسابات

تحريراً فى ——— سنة ———

ب شيك رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

ب إذن صرف الكاتب المنوط

شيك الكاتب المنوط

فى السجل إذن صرف تحت رقم

ج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

لتحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات قرش	إستقطاعات جنيه	الجملة	الجملة
اعمال أعمال				٥٠	٦٢٦٢			٦١٥١٢٦	
				٥٠	٦٢٦٢			٦١٥١	

١ اصلى = ٥٤٧٣٤٨٧/٧

امر الدفع للصرف = ٢٩٢٩١٧ جملة المبالغ السابق صرفها .....

~ ~ الشركة = ٥١٨٠٥٧٠/٧ البـــاقى للمقـــاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

قرش	جنيه

رسم دمغة أصلى .....

رسم دمغة إضافى .....

أمانات .....

إيرادات .....

الجملة