الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

مستخلص جارى (1) استكمال اعمال الجسر الترابى للخط الاول من مشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) قطاع البحيرة المسافة من الكم 286+000 الى الكم 291+000 بطول 5 كم (استكمال اعمال التطهير و الردم و حمايات الميول)

الهيئة العامة للطرق والكباري

العقد رقم : (2025/2024/289) بتاريخ : 19 / 9 / 2024 مع شركة جبل طارق للمقاولات شامله المدة من بداية العمل حتى 21 / 10 / 2024

رقم البند	بيان الاصل	الفئة طبقا للمقايسة المجددة رقم (1) قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأصل	جارى ام نهائى	نسبة الصرف %	جملة قيمة الأعمال التى تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
(1-1)	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتى 500 متر و يتم احتساب علاوه 0.25 جنيه لكل 1 كم.												التقارير (المبدئى - الاسبوعى - الشهرى) متواجدة .
	لمسافة النقل حتى 500 متر.	٥,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	م2	٠٠٠.	٢٦,٠٨٠,٩٤٠	٢٦,٠٨٠,٩٤٠	جارى 1	٩٨ %	١٢٧,٨٢١,١٠٦	٠٠٠.	١٢٧,٨٢١,١٠٦	المعدات متواجدة
	علاوة 0.25 جنيه لكل 1كم (المسافة المعتمدة 6 كم - 0.5 كم تساوى 5.5 كم) (بعد 22/3/2024 طبقا للمفاوضة)	٠,٢٥		م2	٠٠٠.	٢٦,٠٨٠,٩٤٠	٢٦,٠٨٠,٩٤٠	جارى 1	٩٨ %	١٧٥,٧٥٤,٠٢١	٠٠٠.	١٧٥,٧٥٤,٠٢١	فريق العمل متواجد
(3-6)	بالمتر المكعب اعمال تحميل و نقل تربة صالحة للردم مع المشون خارج الموقع لوجود اراضى زراعية واعمال تسوية للاماكن المنحصرة بين جسر القطار و خط سومبد شرقا و طريق الخدمة غربا و المطابقة للمواصفات ورش المياة و تسويتها باستخدام الات التسوية (نسبة تحمل كالوروبا لا تقل عن 30 ٪) و الدمك و ذلك بعد التطهير للحفائر الموجودة قبل الردم و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات المرفقة للمواجهة والميدات القاصبية المعتمدة و الرتب بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتى 2 كم. - تم احتساب علاوة 1.75 جنية لكل 1 كم حتى مسافة نقل 100 كم و 1.5 جنية لكل 1 كم ذيادة عن مسافة نقل 100 كم. - السعر يشمل التلوين و التغليف الخارجى ام النقل مرة اخرى للقطاع . - البند لا يشمل القيمة المحجوزة. - تم مراعاة نقل المعدات حيث ان المسافات متفرقة.											المهندسون متواجدون و كذلك المراقبون
	لمسافة النقل حتى 2 كم .	٥٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠	م3	٠٠٠.	٢٨,٧٩٥,٥٧٠	٢٨,٧٩٥,٥٧٠	جارى 1	٩٨ %	١,٤١٠,٩٨٢,٩٣٠	٠٠٠.	١,٤١٠,٩٨٢,٩٣٠	البرنامج الزمنى متواجد
	علاوة 1.75 جنيه لكل 1 كم حتى 100 كم (مسافة النقل المعتمدة 130كم) (تساوى 98 كم)(محجر مودرن بيلد) (بعد 22 / 3 / 2024 طبقا للمفاوضة)	١٧١,٥٠٠		م3	٠٠٠.	٢٨,٧٩٥,٥٧٠	٢٨,٧٩٥,٥٧٠	جارى 1	٩٨ %	٤,٨٣٩,٦٧١,٤٥٠	٠٠٠.	٤,٨٣٩,٦٧١,٤٥٠	
	علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم ذيادة عن 100 كم (مسافة النقل المعتمدة 130كم) (تساوى 30 كم)(محجر مودرن بيلد) (بعد 22 / 3 / 2024 طبقا للمفاوضة)	٤٥,٠٠٠		م3	٠٠٠.	٢٨,٧٩٥,٥٧٠	٢٨,٧٩٥,٥٧٠	جارى 1	٩٨ %	١,٢٦٩,٨٨٤,٦٣٧	٠٠٠.	١,٢٦٩,٨٨٤,٦٣٧	المعمل و مهندسون المعمل متواجدون
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (33*1.12) رسوم الاستقطاعات الضريبيه *1.3 نسبة الانتفاعى طبقا للمفاوضه.	٤٨,٠٤٨		م3	٠٠٠.	٢٨,٧٩٥,٥٧٠	٢٨,٧٩٥,٥٧٠	جارى 1	٩٨ %	١,٣٥٥,٨٩٨,١٥٦	٠٠٠.	١,٣٥٥,٨٩٨,١٥٦	العلامات الارشادية متواجدة
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	١٣,٠٠٠		م3	٠٠٠.	٢٨,٧٩٥,٥٧٠	٢٨,٧٩٥,٥٧٠	جارى 1	٩٨ %	٣٦٦,٨٥٥,٥٦٢	٠٠٠.	٣٦٦,٨٥٥,٥٦٢	لافتات المشروع متواجدة
	الإجمالى									٩,٥٤٦,٨٦٧,٨٦٢	٠٠٠.	٩,٥٤٦,٨٦٧,٨٦٢	يراعى تطبيق بنود العقد

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٩,٥٤٦,٨٦٧,٨٦٢	٩,٥٤٦,٨٦٧,٨٦٢
اجمالى قيمة الاستقطاعات		٠٠٠.
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات		٩,٥٤٦,٨٦٧,٨٦٢
ما سبق صرفه		٠٠٠.
اجمالى قيمة المستخلص جارى 1		٩,٥٤٦,٨٦٧,٨٦٢

تحريرا فى / سنة 2022

الشركه المنفذه
شركه جبل طارق للمقاولات

من الاستشارى ( )
المكتب الفنى مدير المكتب

من الاستشارى (Systra)
مدير المشروع

من الهيئة العامة للطرق و الكبارى
المنطقة الثالثة عشر بالجيزة و غير الشيخ
مهندس المشروع
م/ أحمد شاعر
مدير المشروع
م/ أحمد أبو ريقة

اقر بان هذا الحساب مستوفى وان المبالغ المبينة بالجيزه وقدره
المطالبة تحريرا فى / 2022
يدفع الى المطالبة مبلغ
على الحساب
ملاحظة للبنك

سبق صرفها الى
المحاسب

مدير ادارة المشروعات
م/ أكرم امام

تهانيا
غير الوزارة بعبك الشروط اعتمدت من

تحريرا فى / سنة 2022

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر بالجيزة
م/ مجدى عبدالسلام

٥٠٩٢٥

٢٧
١٢/٢١

مفاوضة تقديرية بالكفرة الاخضر الهرم

الحادة بالكفرة اخضر الحديث

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة بداية العمل حتى	شاملة المدة من
قرش	جنيه	
		بيان الاعمال التى تمت الان
		محجوز
		مصرح بصرفه
		سابق صرفه
		مستحق صرفه

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) واتى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه

اجمالى الاعمال السابق ٩٤٠٦٢٦٥
٩٤٠٦٢٦٥

الاستقطاعات
ضمان اعمال ٥٪ ٤٧٠٣١٣
الدمغات ٢١٥٣٩٧
م.ت.ص ٨٩٥٨٣
انتاج ٦٢٣٤
تنمية ١٠٣٩
مهندس ٢٩٥٢٠
الاجمالى ٨٠٥٥٤٣

الصافى = ٨٦٠٠٧٢٤٫٧
الضرائب = ٤٤٧٩١٧
الشركة = ٨١٥٢٨٠٧٫٧

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

قيمة التحويل		قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى			
رسم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
.....	.....		
تدرأ في / سنة 20	الجملـــــة		
جملة قيمة التحويل			
الباقى للمقاول			