الهيئة العامة
للطرق والكبارى

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

٧٩
١٢/٢١

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والا[illegible]ل الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب النيل لتنفيذ ال[illegible]فة من الكم 380+294 الي الكم 400+295 بطول 1.020 كم (بالأمر المباشر)

مستخلص
جاري (1)

السنط [illegible] اولات العموميه والتوريدات شاملة المدة من بداية العمل حتى 2024-06-03

العقد رقم/ 1633/2023/2024 بتاريخ 2024-05-28

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	نسبه الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه								قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
6-1	من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات (Prepared Subgrade) بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات 100 مم وألا تزيد نسبة المار من منخل 200 عن 12% والتدرج الوارد بالإشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 25% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% وألا يزيد الامتصاص عن من تجربة لوح التحميل عن 80 ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين بإستخدام آلات التسوية (Ev2) وألا يقل معامل المرونة 15% الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 25 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. .مسافة النقل لا تقل عن 20 كم- .يتم احتساب علاوة 1.20 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان - .السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه -											المستلزمات ومهمات السلامه متواجده
	لمسافة النقل حتى 20 كم طبقا للمفاوضه (شهر مايو 2023)	١٤٦,٤٠	٢١٦١١	م3	٠,٠٠	٤٥٧٩,١	٤٥٧٩,١	جاري 1	97%	٦٥٠٢٦٨,٨٣	٠	٦٥٠٢٦٨,٨٣	لوحات المشروع متواجده
	علاوة 1,3 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة كسارة (البركه) 118.5 كم 98.5=20-118.5 كم*1.30 = 128.05 ج)	١٢٨,٠٥		م3	٠,٠٠	٤٥٧٩,١	٤٥٧٩,١٠	جاري 1	97%	٥٦٨٧٦٣,١٤	٠	٥٦٨٧٦٣,١٤	التقارير (اليومى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد =(85 * 1.30 *1.12 = 123.76 ج) طبقا للمفاوضة .	١٢٣,٧٦		م3	٠,٠٠	٤٥٧٩,١	٤٥٧٩,١٠	جاري 1	97%	٥٤٩٧٠٨,١٣	٠	٥٤٩٧٠٨,١٣	المعدات متواجده
	. رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق	٢٥,٠٠		م3	٠,٠٠	٤٥٧٩,١	٤٥٧٩,١٠	جاري 1	97%	١١١٠٤٣,١٨	٠	١١١٠٤٣,١٨	يراعي تطبيق نصوص التعاقد
7-1	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم إلى 40 مم وألا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالإشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجابسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز (Ev2) نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80% وألا يقل معامل المرونة لوس أنجلوس عن 30% وألا يزيد الامتصاص عن 15% ويتم فردها على طبقتين بإستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 100%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ لأصول طبقاً الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. .مسافة النقل لا تقل عن 20 كم. .يتم احتساب علاوة 1.20 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان- .السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.											المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	لمسافة النقل حتى 20 كم طبقا للمفاوضه (شهر مايو 2023)	١٥١,٣٠	١٩٨١١	م3	٠,٠٠	٣٤١٧,٠١	٣٤١٧,٠١	جاري 1	97%	٥٠١٤٨٤,١٠	٠	٥٠١٤٨٤,١٠	الأجهزة المساحية متواجده
	علاوة 1,3 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة كسارة (مكه) 118.5 كم 98.5=20-118.5 كم*1.30 = 128.05 ج)	١٢٨,٠٥		م3	٠,٠٠	٣٤١٧,٠١	٣٤١٧,٠١	جاري 1	97%	٤٢٤٤٢١,٩٤	٠	٤٢٤٤٢١,٩٤	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد =(95 * 1.30 *1.12 = 138.32 ج) طبقا للمفاوضة .	١٣٨,٣٢		م3	٠,٠٠	٣٤١٧,٠١	٣٤١٧,٠١	جاري 1	97%	٤٥٨٤٦١,٨٧	٠	٤٥٨٤٦١,٨٧	
	. رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق	٢٥,٠٠		م3	٠,٠٠	٣٤١٧,٠١	٣٤١٧,٠١	جاري 1	97%	٨٢٨٦٢,٥٤	٠	٨٢٨٦٢,٥٤	
	الإجمالى								97%	٣٣٤٧٠١٣,٧٢٥	٠	٣٣٤٧٠١٣,٧٢	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٣٣٤٧٠١٣,٧٢
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٣٣٤٧٠١٣,٧٢
ما سبق صرفه	٠,٠٠
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1) جاري	٣٣٤٧٠١٣,٧٢

تحريراً في / سنة 2023

الشركة المنفذة
مكتب السنط للمقاولات العامه وتوريد مواد البناء
م / وليد عبد جمعه

عن الاستشاري (XYZ)
م / احمد [illegible]
مهندس

عن الاستشاري (KK)
مكتب فني
مدير تنفيذ القطاع
م / [illegible]

عن الاستشاري (SYSTRA)
مدير المشروع
مهندس المشروع
م / احمد الشاعر

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ
مدير المشروع
مدير اداره المشروع
م / احمد ابودقيقة
م / كارم امام

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
سبق صرفها الى
المقاول تحريراً في / سنة 2023
المحاسب
يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
نهائيا
ملاحظة الفئات
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
تحريراً في / سنة 2023

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدى عبد السلام عامر

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

(1633/2023/2024)
بتاريخ :
2024-05-28

مع مكتب السناط للمقاولات العامه وتوريد مواد البناء
شاملة المدة من بداية العمل حتى
2024-06-03 الاستقطاعات

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	١٣,٧٠	٢٣٤٧٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه	١٣,٧٠	٢٣٤٧٠

	قرش	جنيه
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
..... روجع.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه