ROWAD MODERN ENGINEERING رواد الهندسة الحديثة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT)

عملية / تنفيذ أعمال كوبري أعلي طريق وادي النطرون الدبلوماسيين من كم ٢٢٧+٧١٧ حتي كم ٢٢٨+٧٨٨

فروق اسعار مستخلص جارى رقم (من ١ حتى ٨)

عقد رقم ٨٩٤/٢٠٢٢/٢٠٢٣ عن الفتره من بدايه الاعمال من ١/١/٢٠٢٣ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣

رقم	بيان الأعمال	بيانات الأعمال: الشهر	الكمية المنفذة بالشهر	الوحدة	قئة البند (جنيه)	نسب أوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد التسليح	الاسمنت	البيتومين	السولار	الأرقام القياسية فى شهر التعاقد: حديد التسليح	الاسمنت	البيتومين	السولار	الأرقام القياسية فى شهر التنفيذ: حديد التسليح	الاسمنت	البيتومين	السولار	نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
3	المكعب تكسير وازالة خرسانة مسلحة لزوم العوائق المعترضة لمسار الكوبري شمل جميع معدات التكسيرونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	ديسمبر-٢٢	٢٥,٣٩٢	م٣	١٦٦	٠%	٠%	٠%	١٠%	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير-٢٣	٧,٦٠٨	م٣	١٦٦	٠%	٠%	٠%	١٠%	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		فبراير-٢٣	٣,٠٠٠	م٣	١٦٦	٠%	٠%	٠%	١٠%	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
4	بالمتر المكعب تكسير وازالة خرسانة عادية أو مباني طوب غير مسلح لزوم العوائق المعترضة لمسار الكوبري والبند يشمل جميع معدات التكسيرونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات	ديسمبر-٢٢	٤٥,٠٨٧	م٣	٨٥	٠%	٠%	٠%	١٠%	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير-٢٣	٣١,٩٨٧	م٣	٨٥	٠%	٠%	٠%	١٠%	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٨٦,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		فبراير-٢٣	٥,٩٢٦	م٣	٨٥	٠%	٠%	٠%	١٠%	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٨٦,٨	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
22	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية مع عمل دراسة وافية للتربة ومراجعة وتأكيد كافة المتطلبات اللازمه للتصميمات الخاصة بالأساسات بالمشروع وتحديد Q unconfined لكل طبقة والفئة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير																		
٢٢-أ	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢	ديسمبر-٢٢	١٩٠٠,٠٠٠	م.ط	٨٠٥	٠%	٠%	٠%	٧%	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
26-	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب فى جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات وتشوينها داخل الموقع لإعادة الردم بها داخل الموقع حيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد																		
٢٦-أ	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢	ديسمبر-٢٢	٣٥٦٩,٢٤٥	م٣	٨٠	٠%	٠%	٠%	١٠%	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير-٢٣	٧٨٣,٨١٤	م٣	٨٠	٠%	٠%	٠%	١٠%	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		فبراير-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٨٠	٠%	٠%	٠%	١٠%	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		مارس-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٨٠	٠%	٠%	٠%	١٠%	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٠٠٤٠	٠,٠٠
		أبريل-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٨٠	٠%	٠%	٠%	١٠%	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٠٠٤٠	٠,٠٠
		مايو-٢٣	٤٧٧,٢٦٥	م٣	٨٠	٠%	٠%	٠%	١٠%	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٠٠٥٠	١٩١,١٢
		يونيو-٢٣	٨٠٨,٩٩٨	م٣	٨٠	٠%	٠%	٠%	١٠%	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠١٢٠	٧٧٩,٧١
		يوليو-٢٣	٢٦٩,٦٦٦	م٣	٨٠	٠%	٠%	٠%	١٠%	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠١٢٠	٢٥٩,٩١
		أغسطس-٢٣	١١١,٩٥٤	م٣	٨٠	٠%	٠%	٠%	١٠%	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠١٢٠	١٠٧,٩٠
		سبتمبر-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٨٠	٠%	٠%	٠%	١٠%	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠١٢٠	٠,٠٠
		أكتوبر-٢٣	١٣٥٧,٠٢٦	م٣	٨٠	٠%	٠%	٠%	١٠%	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠١٢٠	١,٣٠٧,٦٠
		نوفمبر-٢٣	٢١٠,٠٣٢	م٣	٨٠	٠%	٠%	٠%	١٠%	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	٠,٠١٧٩	٣٠١,٢٧
		ديسمبر-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٨٠	٠%	٠%	٠%	١٠%	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٦٧,٨	٣٣٦,١	٧٦٢	٤١٧	٠,٠١٧٩	٠,٠٠
32	بالطن توريد و تركيب قايسونات دائمة معدنية للخوازيق المعالج حراريا بأقطار وسماكات مختلفة وإختبارات اللحامات طبقا للتصميم المعتمد من الإستشاري والفئة تشمل توريد ودهان مقاوم للصداء بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدأ على أن يتم القياس من منسوب اسفل المخدة وطبقا لأصول الصناعة و للرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف.	ديسمبر-٢٢	٠,٠٠٠	طن	٥٦٣١٤	٦٥%	٠%	٠%	٥%	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير-٢٣	٠,٠٠٠	طن	٥٦٣١٤	٦٥%	٠%	٠%	٥%	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,١٤٤٢	٠,٠٠
		فبراير-٢٣	١٣,٣٣٥	طن	٥٦٣١٤	٦٥%	٠%	٠%	٥%	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٢٢٣٩	١٦٨,١٥٣,٢٤
		مارس-٢٣	٠,٠٠٠	طن	٥٦٣١٤	٦٥%	٠%	٠%	٥%	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٣٨٣٧	٠,٠٠
		أبريل-٢٣	٠,٠٠٠	طن	٥٦٣١٤	٦٥%	٠%	٠%	٥%	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٥٧١٩	٠,٠٠
		مايو-٢٣	٠,٠٠٠	طن	٥٦٣١٤	٦٥%	٠%	٠%	٥%	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٥٧٢٤	٠,٠٠
		يونيو-٢٣	٠,٠٠٠	طن	٥٦٣١٤	٦٥%	٠%	٠%	٥%	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٥٧٥٩	٠,٠٠
		يوليو-٢٣	٠,٠٠٠	طن	٥٦٣١٤	٦٥%	٠%	٠%	٥%	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٥٧٥٩	٠,٠٠
		أغسطس-٢٣	٠,٠٠٠	طن	٥٦٣١٤	٦٥%	٠%	٠%	٥%	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٥٧٥٩	٠,٠٠
		سبتمبر-٢٣	٠,٠٠٠	طن	٥٦٣١٤	٦٥%	٠%	٠%	٥%	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٥٨٩٣	٠,٠٠
		أكتوبر-٢٣	٠,٠٠٠	طن	٥٦٣١٤	٦٥%	٠%	٠%	٥%	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٥٧٥٩	٠,٠٠
		نوفمبر-٢٣	٠,٠٠٠	طن	٥٦٣١٤	٦٥%	٠%	٠%	٥%	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	٠,٦٩٢٢	٠,٠٠
		ديسمبر-٢٣	٠,٠٠٠	طن	٥٦٣١٤	٦٥%	٠%	٠%	٥%	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٦٧,٨	٣٣٦,١	٧٦٢	٤١٧	٠,٧٨٤٧	٠,٠٠

عن الشركة المنفذة
المكتب الفنى
مهندس / محمد فاروق
التوقيع /
مدير المشروع
مهندس /
التوقيع /

إستشارى المشروع
مهندس / أحمد أبو عافية
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس / أحمد الشاعر
التوقيع /
مدير المشروع / احمد ابو دقيقه
التوقيع /
تمت مراجعة الحسابات وهى مطابقة للمستخلص
الأمين

مدير اداره المشروعات
مهندس / كارم امام
التوقيع /
فنى المنطقة
أ/ محمد نصار

يعتمد
رئيس المنطقة الثالثة عشر البحيرة
مهندس /
التوقيع /
٥٥٩٢٥

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT)

عملية / تنفيذ أعمال كوبري أعلي طريق وادي النطرون الدبلوماسيين من كم ٧١٧+٢٢٧ حتي كم ٧٨٨+٢٢٨
فروق اسعار مستخلص جارى رقم (من ١ حتى ٨)

عقد رقم ٨٩٤/٢٠٢٢/٢٠٢٣ عن الفتره من بدايه الاعمال من ١/١/٢٠٢٣ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣

رواد الهندسة الحديثة
ROWAD MODERN ENGINEERING

بيانات الأعمال						نسب أوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة				الأرقام القياسية فى شهر التعاقد				الأرقام القياسية فى شهر التنفيذ				نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
رقم البند	بيان الأعمال	الشهر	الكمية المنفذة بالشهر	الوحدة	فئة البند (جنيه)	حديد استصلاح	الاسمنت	البيتومين	السولار	حديد التسليح	الاسمنت	البيتومين	السولار	حديد التسليح	الاسمنت	البيتومين	السولار		
١-٣٩	علاوة صب خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	ديسمبر-٢٢	٦٨٧,٣٠٠	م٣	٥٠٤	%٠	%٦٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير-٢٣	٢٣٠,٤٠٠	م٣	٥٠٤	%٠	%٦٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٦٤٣	٧,٤٦٩,٩٣
		فبراير-٢٣	٩١٧,٧٠٠	م٣	٥٠٤	%٠	%٦٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠١٨٩	٨,٧٣١,٩٤
		مارس-٢٣	٤٦٠,٨٠٠	م٣	٥٠٤	%٠	%٦٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٠٢٨٢	٦,٥٥٥,٦٠
		أبريل-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٥٠٤	%٠	%٦٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٠٢٨٢	٠,٠٠
		مايو-٢٣	٦٩١,٢٠٠	م٣	٥٠٤	%٠	%٦٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٠٢١٨	٧,٥٨٩,٨٣
		يونيو-٢٣	٢٣٠,٤٠٠	م٣	٥٠٤	%٠	%٦٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٢٠٢	٢,٣٤٦,٢٥
		يوليو-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٥٠٤	%٠	%٦٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠١٩٧	٠,٠٠
		أغسطس-٢٣	٢٣٧,٦٠٠	م٣	٥٠٤	%٠	%٦٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٣٣٧	٤,٠٣٨,٣٩
		سبتمبر-٢٣	٢٣٧,٦٠٠	م٣	٥٠٤	%٠	%٦٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٤٠٥	٤,٨٤٧,٨١
		أكتوبر-٢٣	١١٥٩,٢٠٠	م٣	٥٠٤	%٠	%٦٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٨٩٤	٥٢,٢٤٧,٢٥
		نوفمبر-٢٣	٦٩٨,٤٠٠	م٣	٥٠٤	%٠	%٦٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	٠,١٣٥٢	٤٧,٥٧٧,٦٦
		ديسمبر-٢٣	١٣٨٢,٤٠٠	م٣	٥٠٤	%٠	%٦٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٦٧,٨	٣٣٦,١	٧٦٢	٤١٧	٠,١٧١٣	١١٩,٣٤٤,٧٦
40	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده شاملة التاج ولزوم الاكتاف بالبر بأستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لايقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢ ومحتوى اسمنت بورتلاندى عادى لايقل عن ٤٢٠ كجم/م٣																		
١-٤٠	ارتفاع حتى ٦ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج	ديسمبر-٢٢	٠,٠٠٠	م٣	٤٠٧٣	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٤٠٧٣	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٢٣٥	٠,٠٠
		فبراير-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٤٠٧٣	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٩	٠,٠٠
		مارس-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٤٠٧٣	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٠١٢٨	٠,٠٠
		أبريل-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٤٠٧٣	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٠١٢٨	٠,٠٠
		مايو-٢٣	٨٧,٠٠٠	م٣	٤٠٧٣	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٠١١١	٣,٩٤٤,٧٠
		يونيو-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٤٠٧٣	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠١٥٠	٠,٠٠
		يوليو-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٤٠٧٣	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠١٤٩	٠,٠٠
		أغسطس-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٤٠٧٣	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٢٠٠	٠,٠٠
		سبتمبر-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٤٠٧٣	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٢٢٤	٠,٠٠
		أكتوبر-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٤٠٧٣	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٤٠٣	٠,٠٠
		نوفمبر-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٤٠٧٣	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٦٠٧	٠,٠٠
		ديسمبر-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٤٠٧٣	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٦٧,٨	٣٣٦,١	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٧٣٩	٠,٠٠
٤٠-ب	ارتفاع حتي ٩ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج	ديسمبر-٢٢	٢٨,٤٤٠	م٣	٤٢٧٤	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٤٢٧٤	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٢٣٥	٠,٠٠
		فبراير-٢٣	١٧,٦٣٧	م٣	٤٢٧٤	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٩	٥١٩,٥٥
		مارس-٢٣	٩٣,٦٦٢	م٣	٤٢٧٤	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٠١٢٨	٥,١٣٨,٧٩
		أبريل-٢٣	٣٦٧,٩١٨	م٣	٤٢٧٤	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٠١٢٨	٢٠,١٨٥,٩٢
		مايو-٢٣	١٣٣,٢٣٥	م٣	٤٢٧٤	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٠١١١	٦,٣٣٩,١٨
		يونيو-٢٣	١٢,٧١٢	م٣	٤٢٧٤	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠١٥٠	٨١٦,٣٦
		يوليو-٢٣	٣٥,٣٢١	م٣	٤٢٧٤	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠١٤٩	٢,٢٤٢,٦٢
		أغسطس-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٤٢٧٤	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٢٠٠	٠,٠٠
		سبتمبر-٢٣	٨٠,٩٥٠	م٣	٤٢٧٤	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٢٢٤	٧,٧٥٩,٨٤
		أكتوبر-٢٣	٨٠,٩٥٠	م٣	٤٢٧٤	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٤٠٣	١٣,٩٤٢,١٨
		نوفمبر-٢٣	٥٠,٥٦٩	م٣	٤٢٧٤	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٦٠٧	١٣,١٢٥,٧٩
		ديسمبر-٢٣	١٠١,٦٠٦	م٣	٤٢٧٤	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٦٧,٨	٣٣٦,١	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٧٣٩	٣٢,١٠٠,٥٨
٤٠ - ب	ارتفاع حتي ١٢ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج	ديسمبر-٢٢	٠,٠٠٠	م٣	٤٤٧٦	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٤٤٧٦	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٢٣٥	٠,٠٠
		فبراير-٢٣	٣٤,٢٩٧	م٣	٤٤٧٦	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٩	١,٠٥٨,٠٧
		مارس-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٤٤٧٦	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٠١٢٨	٠,٠٠
		أبريل-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٤٤٧٦	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٠١٢٨	٠,٠٠
		مايو-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٤٤٧٦	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٠١١١	٠,٠٠
		يونيو-٢٣	٢٣٥,٥٣٦	م٣	٤٤٧٦	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠١٥٠	١٥,٨٤٠,٩٧
		يوليو-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٤٤٧٦	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠١٤٩	٠,٠٠
		أغسطس-٢٣	١٧٤,٦١٢	م٣	٤٤٧٦	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٢٠٠	١٥,٦٠٠,٧٤
		سبتمبر-٢٣	٢١٨,٢٧٤	م٣	٤٤٧٦	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٢٢٤	٢٦,٩٣٢,١٠
		أكتوبر-٢٣	٣٥,١٧٥	م٣	٤٤٧٦	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٤٠٣	٦,٣٤٤,٥٩
		نوفمبر-٢٣	٥٨,٩٠٦	م٣	٤٤٧٦	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٦٠٧	١٦,٠١٢,٣٩
		ديسمبر-٢٣	٣٥,٢٠٠	م٣	٤٤٧٦	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٦٧,٨	٣٣٦,١	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٧٣٩	١١,٦٤٦,٤٠
٤٠-ج	ارتفاع حتي ١٥ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج	ديسمبر-٢٢	٠,٠٠٠	م٣	٤٦٧٨	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٤٦٧٨	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٢٣٥	٠,٠٠
		فبراير-٢٣	٦٠,٦٧٧	م٣	٤٦٧٨	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٦٩	١,٩٥٦,٣٧
		مارس-٢٣	٦٩,٢٥٣	م٣	٤٦٧٨	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٠١٢٨	٤,١٥٨,٧٤
		أبريل-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٤٦٧٨	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٠١٢٨	٠,٠٠
		مايو-٢٣	٥٣,٧٩٦	م٣	٤٦٧٨	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٠١١١	٢,٨٠١,٥٠
		يونيو-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٤٦٧٨	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠١٥٠	٠,٠٠
		يوليو-٢٣	٨٠,٩٥٠	م٣	٤٦٧٨	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠١٤٩	٥,٦٢٥,٥٤
		أغسطس-٢٣	١٢,٧١٢	م٣	٤٦٧٨	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٢٠٠	١,١٨٧,٠١
		سبتمبر-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٤٦٧٨	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٢٢٤	٠,٠٠
		أكتوبر-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٤٦٧٨	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٤٠٣	٠,٠٠
		نوفمبر-٢٣	٨٠,٩٥٠	م٣	٤٦٧٨	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٦٠٧	٢٢,٩٩٧,٦٦
		ديسمبر-٢٣	٩٣,٦٦٢	م٣	٤٦٧٨	%٠	%٢٣	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٦٧,٨	٣٣٦,١	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٧٣٩	٣٢,٣٨٧,٨٩

عن الشركة المنفذة
المكتب الفني — مدير المشروع
مهندس / محمد تاكرد — مهندس / — مهندس / — مهندس /

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT)

عملية / تنفيذ أعمال كوبري أعلي طريق وادي النطرون الدبلوماسيين من كم ٢٢٧+٧١٧ حتي كم ٢٢٨+٧٨٨
فروق اسعار مستخلص جارى رقم (من ١ حتى ٨)

عقد رقم ٨٩٤/٢٠٢٢/٢٠٢٣ عن الفتره من بدايه الاعمال من ١/١/٢٠٢٣ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣

رواد الهندسة الحديثة
ROWAD MODERN ENGINEERING

رقم البند	بيان الأعمال	بيانات الأعمال: الشهر	الكمية المنفذة بالشهر	الوحدة	فئة البند (جنيه)	نسب أوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد التسليح	الاسمنت	البيتومين	السولار	الأرقام القياسية فى شهر التعاقد: حديد التسليح	الاسمنت	البيتومين	السولار	الأرقام القياسية فى شهر التنفيذ: حديد التسليح	الاسمنت	البيتومين	السولار	نسبه العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
41	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠																		
٤١-ب	ارتفاع أعلي من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية حتي منسوب الركيزة	ديسمبر-٢٢	٠,٠٠٠	م٣	٩٤٣٦	%٠	%١٥	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٩٤٣٦	%٠	%١٥	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠١٥٣	٠,٠٠
		فبراير-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٩٤٣٦	%٠	%١٥	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٤٥	٠,٠٠
		مارس-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٩٤٣٦	%٠	%١٥	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٠٠٩٨	٠,٠٠
		أبريل-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٩٤٣٦	%٠	%١٥	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٠٠٩٨	٠,٠٠
		مايو-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٩٤٣٦	%٠	%١٥	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٠٠٩٠	٠,٠٠
		يونيو-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٩٤٣٦	%٠	%١٥	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠١٤٠	٠,٠٠
		يوليو-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٩٤٣٦	%٠	%١٥	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠١٣٩	٠,٠٠
		أغسطس-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٩٤٣٦	%٠	%١٥	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠١٧٢	٠,٠٠
		سبتمبر-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٩٤٣٦	%٠	%١٥	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠١٨٨	٠,٠٠
		أكتوبر-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٩٤٣٦	%٠	%١٥	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٣٠٥	٠,٠٠
		نوفمبر-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٩٤٣٦	%٠	%١٥	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٤٥٨	٠,٠٠
		ديسمبر-٢٢	١١٢,٠٠٠	م٣	٩٤٣٦	%٠	%١٥	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٦٧,٨	٣٣٦,١	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٥٤٤	٥٨,٠٥٢,٨٠
٤١-ه	علاوة زيادة الاجهاد من ٥٥٠ كجم / سم٢ إلى ٦٠٠ كجم/سم٢ و زيادة محتوى الأسمنت من ٤٤٠ كجم/م٣ إلى ٥٠٠ كجم/م٣ طبقا لتعليمات الاستشارى و الخلطة المعتمدة	ديسمبر-٢٢	٠,٠٠٠	م٣	٣٧١	%٠	%٦٧	%٠	%٨	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٣٧١	%٠	%٦٧	%٠	%٨	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٦٨٤	٠,٠٠
		فبراير-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٣٧١	%٠	%٦٧	%٠	%٨	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٢٠١	٠,٠٠
		مارس-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٣٧١	%٠	%٦٧	%٠	%٨	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٠٢٩٠	٠,٠٠
		أبريل-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٣٧١	%٠	%٦٧	%٠	%٨	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٠٢٩٠	٠,٠٠
		مايو-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٣٧١	%٠	%٦٧	%٠	%٨	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٠٢١٩	٠,٠٠
		يونيو-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٣٧١	%٠	%٦٧	%٠	%٨	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠١٨٣	٠,٠٠
		يوليو-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٣٧١	%٠	%٦٧	%٠	%٨	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠١٧٨	٠,٠٠
		أغسطس-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٣٧١	%٠	%٦٧	%٠	%٨	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٣٢٧	٠,٠٠
		سبتمبر-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٣٧١	%٠	%٦٧	%٠	%٨	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٣٩٩	٠,٠٠
		أكتوبر-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٣٧١	%٠	%٦٧	%٠	%٨	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٩١٩	٠,٠٠
		نوفمبر-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٣٧١	%٠	%٦٧	%٠	%٨	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	٠,١٣٩٠	٠,٠٠
		ديسمبر-٢٣	١١٣,٠٠٠	م٣	٣٧١	%٠	%٦٧	%٠	%٨	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٦٧,٨	٣٣٦,١	٧٦٢	٤١٧	٠,١٧٧٤	٧,٤٣٨,٩٩
45	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) فى الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتي ١٢م بالبر والمعبر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	ديسمبر-٢٢	٧٠٣,٣٢٥	طن	٤١٤٩٣	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير-٢٣	٢٥٩,٤٤٤	طن	٤١٤٩٣	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,١٥٥٣	١,٦٧١,٨٢٠,٦٨
		فبراير-٢٣	١٤٥,٨٣٧	طن	٤١٤٩٣	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٢٤١١	١,٤٥٩,٢٢٧,٧٩
		مارس-٢٣	١٤٦,٧٨٣	طن	٤١٤٩٣	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٤١٣١	٢,٥١٦,٠١٥,٦١
		أبريل-٢٣	١٥,٥١٨	طن	٤١٤٩٣	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٦١٥٧	٣٩٦,٤٥٢,٤٠
		مايو-٢٣	١٣١,٢٦٧	طن	٤١٤٩٣	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٦١١٢	٣,٣٥٦,٣٦٩,٥٩
		يونيو-٢٣	٦٦,٣٩٨	طن	٤١٤٩٣	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٦١٩٧	١,٧٠٧,٤٣٢,٦٦
		يوليو-٢٣	٧٨,٥٥٠	طن	٤١٤٩٣	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٦١٩٧	٢,٠١٩,٩٢٢,٨١
		أغسطس-٢٣	٢٠١,٨٨٠	طن	٤١٤٩٣	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٦١٩٧	٥,١٩١,٣٦٨,٧٨
		سبتمبر-٢٣	٩١,٢٢٠	طن	٤١٤٩٣	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٦٣٤١	٢,٤٠٢,٧٩١,٣٣
		أكتوبر-٢٣	١٧٤,١٦٠	طن	٤١٤٩٣	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٦١٩٧	٤,٤٧٨,٥٤٥,٦١
		نوفمبر-٢٣	١٩٢,٩١١	طن	٤١٤٩٣	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	٠,٧٤٤٨	٥,٩٦١,٤٨٠,٣٢
		ديسمبر-٢٣	٢٧٧,٦٠٧	طن	٤١٤٩٣	%٧٠	%٠	%٠	%٥	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٦٧,٨	٣٣٦,١	٧٦٢	٤١٧	٠,٨٤٤٤	٩,٧٢٦,٦٧١,٧٥
50	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من البيوتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا والقياس هندسى وطبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	ديسمبر-٢٢	٨٧٠,١٦٧	م٢	٦٤	%٠	%٠	%٢٥	%٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير-٢٣	٣٥٧,٦٨٦	م٢	٦٤	%٠	%٠	%٢٥	%٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		فبراير-٢٣	١٧٨,٨٤٣	م٢	٦٤	%٠	%٠	%٢٥	%٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		مارس-٢٣	٥٣٦,٥٢٩	م٢	٦٤	%٠	%٠	%٢٥	%٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٠٢٥٥	٨٧٦,٧٣
		أبريل-٢٣	٣٤٥,٩٩٦	م٢	٦٤	%٠	%٠	%٢٥	%٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٠٢٥٥	٥٦٥,٣٩
		مايو-٢٣	٢٠١,٨١١	م٢	٦٤	%٠	%٠	%٢٥	%٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٠٢٥٧	٣٣٢,٤١
		يونيو-٢٣	٣٧,٢٢٤	م٢	٦٤	%٠	%٠	%٢٥	%٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٢٧١	٦٤,٦٧
		يوليو-٢٣	١٧٨,٨٤٣	م٢	٦٤	%٠	%٠	%٢٥	%٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٢٧١	٣١٠,٧٠
		أغسطس-٢٣	٠,٠٠٠	م٢	٦٤	%٠	%٠	%٢٥	%٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٢٧١	٠,٠٠
		سبتمبر-٢٣	٥٣٦,٥٢٩	م٢	٦٤	%٠	%٠	%٢٥	%٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٢٧١	٩٣٢,٠٨
		أكتوبر-٢٣	٠,٠٠٠	م٢	٦٤	%٠	%٠	%٢٥	%٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٥٤٤	٠,٠٠
		نوفمبر-٢٣	٧١٥,٣٧٢	م٢	٦٤	%٠	%٠	%٢٥	%٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٩٠٢	٤,١٢٧,٨٠
		ديسمبر-٢٣	٠,٠٠٠	م٢	٦٤	%٠	%٠	%٢٥	%٢	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٦٧,٨	٣٣٦,١	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٩٠٢	٠,٠٠
													الاجمالى						٤٣,٣١٣,٤١٠,٧٨

عن الشركة المنفذة
المكتب الفنى
مهندس / محمد فاروق
التوقيع /
مدير المشروع
مهندس / التوقيع /

استشارى المشروع
مهندس / التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس / أحمد الشاعر
التوقيع /
مدير المشروع / احمد ابو دقيقة
التوقيع /
مدير اداره المشروعات
مهندس / كارم امام
التوقيع /

يعتمد
رئيس المنطقة الثالثة عشر - البحيرة
مهندس /
التوقيع /

عملية / تنفيذ أعمال كوبري أعلي طريق وادي النطرون الدبلوماسيين من كم ٧١٧+٢٢٧ حتي كم ٧٨٨+٢٢٨
فروق اسعار مستخلص جارى رقم (من ١ حتى ٨)

عقد رقم ٨٩٤/٢٠٢٢/٢٠٢٣ عن الفتره من بدايه الاعمال من ١/١/٢٠٢٣ حتى ٣١/١٢/٢٠٢٣

ROWAD MODERN ENGINEERING رواد الهندسة الحديثة

وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الثالثة عشر

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT) - وزارة النقل

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمال	بيـــــانـــــات الأعـــــمـــــال: الشهر	الكمية المنفذة بالشهر	الوحدة	قيمة البند (جنيه)	نسب أوزان عناصر التكلفة للبنود المتغيرة: حديد التسليح	الاسمنت	البيتومين	السولار	الأرقام القياسية فى شهر التعاقد: حديد التسليح	الاسمنت	البيتومين	السولار	الأرقام القياسية فى شهر التنفيذ: حديد التسليح	الاسمنت	البيتومين	السولار	نسبة العلاوة أو الخصم	قيمة فروق الأسعار (جنيه)
33	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر فى جميع انواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة فى مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكى على الايقل إجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم /																		
١-٣٣	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢	ديسمبر-٢٢	٣٨٤٢,٥٩٠	م.ط	٦٤١٠	%٠	%١٦	%٠	%٨	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير-٢٣	٧٢٦,٠٠٠	م.ط	٦٤١٠	%٠	%١٦	%٠	%٨	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠١٦٣	٧٦,٠٢٨,٧٢
		فبراير-٢٣	١٤٧٢,٥١٠	م.ط	٦٤١٠	%٠	%١٦	%٠	%٨	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٤٨	٤٥,٢٥٥,٩٠
		مارس-٢٣	٢٦٦,٥٠٠	م.ط	٦٤١٠	%٠	%١٦	%٠	%٨	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٠٠٩٣	١٥,٩٦٥,٧٣
		أبريل-٢٣	٠,٠٠٠	م.ط	٦٤١٠	%٠	%١٦	%٠	%٨	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٠٠٩٣	٠,٠٠
		مايو-٢٣	٠,٠٠٠	م.ط	٦٤١٠	%٠	%١٦	%٠	%٨	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٠٠٨٣	٠,٠٠
		يونيو-٢٣	٠,٠٠٠	م.ط	٦٤١٠	%٠	%١٦	%٠	%٨	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠١١٧	٠,٠٠
		يوليو-٢٣	١٣٧,٥٠٠	م.ط	٦٤١٠	%٠	%١٦	%٠	%٨	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠١١٦	١٠,٢١٦,٣٧
		أغسطس-٢٣	٧١٥,٠٠٠	م.ط	٦٤١٠	%٠	%١٦	%٠	%٨	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠١٥١	٦٩,٤٠٢,٦٦
		سبتمبر-٢٣	٦٦٠,٠٠٠	م.ط	٦٤١٠	%٠	%١٦	%٠	%٨	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠١٦٩	٧١,٣٢٦,٢٩
		أكتوبر-٢٣	٢٧,٥٠٠	م.ط	٦٤١٠	%٠	%١٦	%٠	%٨	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٢٩٣	٥,١٦٣,١٤
		نوفمبر-٢٣	١٢٥,٢٠٠	م.ط	٦٤١٠	%٠	%١٦	%٠	%٨	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٤٤١	٣٥,٤٠٦,٢٨
		ديسمبر-٢٣	١٢٥,٢٠٠	م.ط	٦٤١٠	%٠	%١٦	%٠	%٨	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٦٧,٨	٣٣٦,١	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٥٣٣	٤٢,٧٦٩,٥٠
34	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل ويضعف الحمل التصميمي (٢٠٠%) والفئة تشمل الالواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والبلوكات الخرسانية أو خلافه إعلى تجربة التحميل للوصول الى حمل التجربة المطلوب وإزالته مرة اخرى بعد																		
١-٣٤	قطر ١٢٠ سم	ديسمبر-٢٢	١,٠٠٠	عدد	٨٠٢٩٧٠	%٠	%٠	%٠	%٣	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
35	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة (١٥٠ %) من الحمل التصميمي والفئة تشمل الالواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والردم أو البلوكات الخرسانية إعلى تجربة التحميل للوصول الى حمل التجربة المطلوب وإزالته مرة																		
١-٣٥	قطر ١٢٠ سم	ديسمبر-٢٢	١,٠٠٠	عدد	٦٥٢٤١٣	%٠	%٠	%٠	%٣	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
37	بالعدد عمل اختبار Sonic Coring Tests على طول الخازوق بنسبة ١٠ % من اجمالي عدد الخوازيق والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو الاختبار كاملاً من مواسير بكامل طول الخازوق بأقطار مختلفة واعداد التقارير طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات																		
١-٣٧	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير مجلفنة	ديسمبر-٢٢	١٣,٠٠٠	عدد	١٢٤٨٠٥	%٢٢	%٣	%٠	%١	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير-٢٣	٤,٠٠٠	عدد	١٢٤٨٠٥	%٢٢	%٣	%٠	%١	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٥١٩	٢٥,٨٩٥,٤٥
		فبراير-٢٣	٠,٠٠٠	عدد	١٢٤٨٠٥	%٢٢	%٣	%٠	%١	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٧٦٧	٠,٠٠
		مارس-٢٣	٠,٠٠٠	عدد	١٢٤٨٠٥	%٢٢	%٣	%٠	%١	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,١٣٠٨	٠,٠٠
		أبريل-٢٣	٠,٠٠٠	عدد	١٢٤٨٠٥	%٢٢	%٣	%٠	%١	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,١٩٤٤	٠,٠٠
		مايو-٢٣	٠,٠٠٠	عدد	١٢٤٨٠٥	%٢٢	%٣	%٠	%١	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,١٩٤٢	٠,٠٠
		يونيو-٢٣	٠,٠٠٠	عدد	١٢٤٨٠٥	%٢٢	%٣	%٠	%١	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,١٩٤٥	٠,٠٠
		يوليو-٢٣	٤,٠٠٠	عدد	١٢٤٨٠٥	%٢٢	%٣	%٠	%١	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,١٩٤٥	٩٧,٠٧٥,٩٠
		أغسطس-٢٣	١,٠٠٠	عدد	١٢٤٨٠٥	%٢٢	%٣	%٠	%١	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,١٩٥١	٢٤,٣٥٢,٠٩
		سبتمبر-٢٣	٣,٠٠٠	عدد	١٢٤٨٠٥	%٢٢	%٣	%٠	%١	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٢٠٠٠	٧٤,٨٦٨,٨٧
		أكتوبر-٢٣	٠,٠٠٠	عدد	١٢٤٨٠٥	%٢٢	%٣	%٠	%١	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٩٧٨	٠,٠٠
		نوفمبر-٢٣	٥,٠٠٠	عدد	١٢٤٨٠٥	%٢٢	%٣	%٠	%١	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	٠,٢٣٨٦	١٤٨,٩١٠,٣١
		ديسمبر-٢٣	٠,٠٠٠	عدد	١٢٤٨٠٥	%٢٢	%٣	%٠	%١	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٦٧,٨	٣٣٦,١	٧٦٢	٤١٧	٠,٢٧١٧	٠,٠٠
38	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمرات سابقة الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم٢ و لا يقل محتوي الأسمنت ٣٠٠ كجم/م٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	ديسمبر-٢٢	١٣٠,٢١٦	م٣	١٨٥٧	%٠	%٣٥	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير-٢٣	٣٤,٧٩٦	م٣	١٨٥٧	%٠	%٣٥	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٣٥٧	٢,٣٠٩,٢٦
		فبراير-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	١٨٥٧	%٠	%٣٥	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠١٠٥	٠,٠٠
		مارس-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	١٨٥٧	%٠	%٣٥	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٠١٧٥	٠,٠٠
		أبريل-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	١٨٥٧	%٠	%٣٥	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٠١٧٥	٠,٠٠
		مايو-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	١٨٥٧	%٠	%٣٥	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٠١٤٣	٠,٠٠
		يونيو-٢٣	٤٦,٩٩٨	م٣	١٨٥٧	%٠	%٣٥	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠١٦٦	١,٤٤٦,٩٨
		يوليو-٢٣	١٧,٣٩٨	م٣	١٨٥٧	%٠	%٣٥	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠١٦٣	٥٢٧,٢٩
		أغسطس-٢٣	٨,٦٩٩	م٣	١٨٥٧	%٠	%٣٥	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٢٤١	٣٨٩,١٥
		سبتمبر-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	١٨٥٧	%٠	%٣٥	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٢٧٨	٠,٠٠
		أكتوبر-٢٣	٤٣,٤٩٥	م٣	١٨٥٧	%٠	%٣٥	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٥٥٠	٤,٤٤٥,٣٣
		نوفمبر-٢٣	١٧,٣٩٨	م٣	١٨٥٧	%٠	%٣٥	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٨٣١	٢,٦٨٣,٥٥
		ديسمبر-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	١٨٥٧	%٠	%٣٥	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٦٧,٨	٣٣٦,١	٧٦٢	٤١٧	٠,١٠٣١	٠,٠٠
39	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح العلوى اللازمه للحصول على سطح املس للاسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢ (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجه حدود المواصفات القياسيه المصريه والكود المصرى) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول علي (duarabilty) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر واستخدام شدات معدنية خاصة للحصول علي اقصي جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	ديسمبر-٢٢	٦٨٧,٣٠٠	م٣	٣٣٦٦	%٠	%٢٨	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠
		يناير-٢٣	٢٣٠,٤٠٠	م٣	٣٣٦٦	%٠	%٢٨	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٢٨٦	٢٢,١٧٢,٦٥
		فبراير-٢٣	٩١٧,٧٠٠	م٣	٣٣٦٦	%٠	%٢٨	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٥٦٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٨٤	٢٥,٩١٨,٦٢
		مارس-٢٣	٤٦٠,٨٠٠	م٣	٣٣٦٦	%٠	%٢٨	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٠١٤٨	٢٢,٨٩٤,٧٤
		أبريل-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٣٣٦٦	%٠	%٢٨	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٨٠,٧	٦٢٢	٣٦٧,٧	٠,٠١٤٨	٠,٠٠
		مايو-٢٣	٦٩١,٢٠٠	م٣	٣٣٦٦	%٠	%٢٨	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٧,٥	٦٢٢	٣٧١,٣	٠,٠١٢٥	٢٨,٩٩٨,٥٧
		يونيو-٢٣	٢٣٠,٤٠٠	م٣	٣٣٦٦	%٠	%٢٨	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٨	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠١٥٧	١٢,١٥٤,٩١
		يوليو-٢٣	٠,٠٠٠	م٣	٣٣٦٦	%٠	%٢٨	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٣,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠١٥٥	٠,٠٠
		أغسطس-٢٣	٢٣٧,٦٠٠	م٣	٣٣٦٦	%٠	%٢٨	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٢٧٩,٦	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٢١٧	١٧,٣٣٩,٨٣
		سبتمبر-٢٣	٢٣٧,٦٠٠	م٣	٣٣٦٦	%٠	%٢٨	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩٢٣,٦	٢٨٢,٥	٦٢٢	٣٩٦,٢	٠,٠٢٤٧	١٩,٧٤٢,٣٧
		أكتوبر-٢٣	١١٥٩,٢٠٠	م٣	٣٣٦٦	%٠	%٢٨	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩١٣,٦	٣٠٣,٥	٦٨٣,٦	٣٩٦,٢	٠,٠٤٦٤	١٨١,١٩٨,٥٣
		نوفمبر-٢٣	٦٩٨,٤٠٠	م٣	٣٣٦٦	%٠	%٢٨	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	٩٩٨,٥	٣٢٠,٦	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٧٠٠	١٢٤,٦٣٩,١٣
		ديسمبر-٢٣	١٣٨٢,٤٠٠	م٣	٣٣٦٦	%٠	%٢٨	%٠	%١٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٥٦٦	٣٥٣,٦	١٠٦٧,٨	٣٣٦,١	٧٦٢	٤١٧	٠,٠٨٦١	٤٠٠,٥٩٥,٨٤

٨,٩٨

٣٠

٢٩٩

٦٩٣٣

عن الشركة المنفذة
المكتب الفني / مدير المشروع
مهندس / مهندس /
التوقيع / التوقيع /

استشارى المشروع
مهندس /
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع / أحمد الشاعر
التوقيع /
مدير اداره المشروعات
مهندس / كارم امام
التوقيع /
رئيس المنطقة الثالثة عشر - البحيرة
مهندس /
التوقيع /

م احترام

جملة أعمال الفروق ٢٠٨٢٨٥٢٨و٥٠

دفعة فروق — و٦٥٠٠٠٠٠

باقي الفروق ١٩٣٢٨٥٢٨و٥٠

الإستقطاعات

— و١٢٩١٤٢٦	ض/أعمال
— ٤٤٢١٩٢	دمغات
— و١٨٤٠٨١	أ ت ص
— ١٩١٧٠٩٩	إجمالي

صافي م ١٧٤١٠٨٢٩و٥٠

ض م — و٩٢٠٤٠٦

ش ١٥٩٥١٧١٤و٥

ت الخيرة — و٥٣٨٧٠٩

دفعة فروق أسعار م احترام

— و٦٥٠٠٠٠٠

الإستقطاعات

— و١٤٨٩٦٨	دمغات
— و٦١٩٠٥	أ ت ص
— و٢١٠٨٧٣	إجمالي

صافي م — و٦٢٨٩١٢٧

ض م — و٣٠٩٥٢٤

سامكو الوطنية للتشييد — و٥٠٦٨٠٠٠

ش — و٩١١٦٠٣