الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

مستخلص رقم (١) جارى

مشروع/اعمال نقل خط مياه متعارض واعمال ترابية لمشروع انشاء طريق الخدمة لشاحنات النقل الثقيل باستخدام الرصف الخرسانى ضمن مشروع تطوير الطريق الساحلى الدولى

تنفيذ إعمال نقل خط مياه متعارض مع توسعة الطريق الدولى الساحلى طريق الشاحنات توصيلات وغرف أعمال المياة + خط المياة فى المسافة من كم ١٢٥.٢ الى كم ١٢٧.٧

العقد رقم : ١٢٧/ ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات في المدة من بدء العمل حتى ٨ / ٨ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالعقد	الفئه	الوحده	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى/ نهائى	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC ضغط تشغيل ١٠بار وضغط اختبار لا يقل عن واحد ونصف ضغط التشغيل من النوع ذو الراس والذيل والحلقة الكاوتش بعمق لا يقل عن ١متر من الراسم العلوي للماسورة والبند يشمل الحفر في جميع أنواع التربة والتركيب والردم بالرمال الصفراء أو البيضاء النظيفة بسمك ٢٥سم أسفل الماسورة و ٢٥سم اعلي الماسورة مع التسوية البند يشمل كافة ما يلزم لنهو الاعمال والردم والتسوية حتي مستوي سطح الارض وعمل كل ما يلزم حسب الكود واصول الصناعة المواصفات الفنية وتعليمات لجنة الاشراف	٢٥٠٠	٢٣٥٠	م ط	٠	١٩٠٠	١٩٠٠	جارى	%٩٥	٤,٢٤١,٧٥٠	٠	٤,٢٤١,٧٥٠	مهندسين الشركة متواجدة
	مواسير قطر ٣١٥م سمك ١٥مم												
	الاجمالي									٤,٢٤١,٧٥٠	٠	٤,٢٤١,٧٥٠	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٤,٢٤١,٧٥٠.٠٠٠		
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠.٠٠٠		
	القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٩٥% لحين نهو المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة										٤,٠٢٩,٦٦٢.٥٠٠		
	القيمة الاجمالية للمستخلص السابق										٠.٠٠٠		
	القيمة الحالية لمستخلص جارى رقم (١) (فقط وقدره اربعة مليون وتسعة وعشرون الفا و ستمائة واثنان و ستون و ٥٠٠/١٠٠٠ جنيها لا غير)										٤,٠٢٩,٦٦٢.٥٠٠		

عن الشركة المنفذة

مهندس / عبد الرؤوف [illegible]

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المهندس /علاء متولى

التوقيع /

مدير إدارة المشروعات

مهندس/ كارم إمام

التوقيع

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢٣

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ ... .

ملاحظة : التأشير .....

يعتمد ،

تمت المراجعة بمكتب فنى المنطقة

م/ محمد نصار

المحاسب / .....

على الحساب / نهائيا

غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من .....

مدير المصلحة .....

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٢٣

يعتمد ،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

المهندس /مجدى عبد السلام عامر

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

العقد رقم : (١٢٧ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ : ٣١ / ٧ / ٢٠٢٤

مع شركة اليوسف للمقاولات شاملة المدة من حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٤٠٢٩٦٦٢,٥٠	
محجوز نسبة ٥٪		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه	٤٠٢٩٦٦٢,٥٠	
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٣٦٨١١٧٦,٨٠	
صافى المبلغ المستحق	٣٤٨٤٨٥,٨٠	

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنقيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
			مستخلص						
			٢٠١٤٨٣,١٠						
			٩٢٥٠٧,—						
			٦٥٠,٤٠						
			١٠٨,٤٠						
			٣٨٣٧٧,٧٠						
			٢٩٩٩٥,١٠						
			١١٥١٥٩,١٠						
			٥٠٠٠,—						
			١٥٠٠٠٠,—						
			٥٠٠٠٠,—						
			٣٠٠٠٠٠٠,—						
			خصم سيارة ٨٠٠٠,—						
			اجمالى ٣٦٨١١٧٦,٨٠						

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

أوامر الدفع: ضرائب ١٩١٨٨٨,٧٠ ، شركة ١٥٦٥٩٧,—

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....

تحريراً في / سنة ٢٠

قيمة التحويل	قرش	جنيه
الجملة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		