الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص جارى (١)

عن عملية : تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي
لتنفيذ أعمال إنشاء مطالع و منازل كوبري سفنكس و تقاطعة مع القطار الكهربائي السريع عند الكم ١٨٠+٤٥٠
قطاع المركزية (بالأمر المباشر)

العقد رقم : (١٢٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ : ٣١ / ٧ / ٢٠٢٤

تنفيذ : شركة عالمية للتجارة و المقاولات — شاملة المدة من بداية العمل حتى ٧/ ٨ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال حتى الآن	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
أولاً												
١-١	بالمتر المكعب أعمال تكسير إزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندي المشرف و نقل ناتج التكسير خارج الموقع و متوسط مسافة النقل حتي ١٠ كم و عمل ما يلزم لنهو العمل طبقا لكراسة الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و في حالة وزيادة مسافة النقل عن ١٠ كم من محور الطريق يتم حساب ١ جنية لكل كم للزيادة و النقص	٦٩,٠٠	٣٠٠٠١٠٠	م٣	٠,٠٠	٥٤٣,٩٧	٥٤٣,٩٧	جاري	٣٧٥٣٤	٠,٠٠	٣٧٥٣٤	مكتب جهة الاشراف والمهندسون المشرفون والمقيمون والشركة المنفذة وشركة التأمين سوريه
٢	بالمتر المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة و المطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كالبفورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتى ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم للكميات منفذة قبل ٢٠٢٤/٣/٢٢ - يتم احتساب علاوة ١,٦٥ جنيه لكل ١ كم للكميات منفذة بعد ٢٠٢٤/٣/٢٢ - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط خارجي ثم النقل مرة اخري للقطاع - السعر لا يشمل القيمة المحجرية. - يتم إضافة علاوة ١,٥ جنية /م٣ للبند للكميات المنفذة بعد ارتفاع السولار ٢٠٢٤/٣/٢٢						جاري				ديسمبر ٢٠٢٤
	لمسافة النقل حتى ٢ كم.	٥٩,٠٠	١٥٦٥٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٨٨٤٠٠,٠٠	٨٨٤٠٠,٠٠	جاري	٥٢١٥٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢١٥٦٠٠,٠٠	
أ	علاوة ١,٥ جنية /كم مسافة نقل بعد ٢٠٢٤/٣/٢٢ لمسافة نقل ٦٣ كم (٦٣-٦١=٢)كم ، ٢×١,٥=٣,٠ ٩١,٥ جنية	٩١,٥٠	١٥٦٥٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٥٩١٠٣,٥١	٥٩١٠٣,٥١	جاري	٥٤٠٧٩٧١,١٧	٠,٠٠	٥٤٠٧٩٧١,١٧	
ب	علاوة ١,٦٥ جنية /كم مسافة نقل بعد ٢٠٢٤/٣/٢٢ لمسافة نقل ٦٣ كم (٦٣-٦١=٢)كم ، ٢×١,٦٥=٣,٣٠ ١٠٠,٦٥ جنية	١٠٠,٦٥	١٥٦٥٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٩٢٩٦,٤٩	٢٩٢٩٦,٤٩	جاري	٢٩٤٨٦٩١,٧٢	٠,٠٠	٢٩٤٨٦٩١,٧٢	
ج	يتم اضافة علاوة ١,٥ جنية /م٣ للبند للكميات المنفذة بعد ارتفاع السولار ٢٠٢٤/٣/٢٢	١,٥٠	١٥٦٥٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٩٢٩٦,٤٩	٢٩٢٩٦,٤٩	جاري	٤٣٩٤٤,٧٤	٠,٠٠	٤٣٩٤٤,٧٤	
د	قيمة المواد المحجرية للاتربة باضافة الي نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٥٠,٤٠	١٥٦٥٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٥٩١٠٣,٥١	٥٩١٠٣,٥١	جاري	٢٩٧٨٨١٦,٩٠	٠,٠٠	٢٩٧٨٨١٦,٩٠	
هـ	قيمة المواد المحجرية للاتربة باضافة الي نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات	٥٣,٢٠	١٥٦٥٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٩٢٩٦,٤٩	٢٩٢٩٦,٤٩	جاري	١٥٥٨٥٧٣,٢٧	٠,٠٠	١٥٥٨٥٧٣,٢٧	
	إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								١٨١٩١١٣١,٧٢	٠,٠٠	١٨١٩١١٣١,٧٢	
	إجمالي قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	إجمالي قيمة الأعمال بعد الإستقطاعات										١٨١٩١١٣١,٧٢	
	ما سبق صرفة										٠,٠٠	
	إجمالي قيمة الأعمال خلال فتره مستخلص رقم ١										١٨١٩١١٣١,٧٢	

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة — الاسم / أحمد عطا ربيع

استشاري الهيئة (مكتب بينتا) — الاسم / إبراهيم عبد العليم — التوقيع /

الهيئة العامة للطرق والكباري (مهندس المشروع) — الاسم / — التوقيع /

مدير عام الشئون الإدارية و المالية — مدير عام المشروعات — الاسم / — التوقيع /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره صرفها الى

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤ (المحاسب)

يدفع الي المقاول مبلغ علي الحساب نهائيا

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

سابق — ٥١٤١٠

رئيس الادارة المركزية (المنطقة الأولي)

مهندس /

رقم ومقدار التصديق : .....

بنـــد الميزانيـــة : .....

بيـــــان المنصـــرف من المقـــاولـــة	قيمة جنية	قيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	١٨١٩١٢١,٧٥	
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابقة صرفه		
مستحق صرفه	١٨١٩١٢١,٧٥	

الاستقطاعات	جنية	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
	0	
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....

بان المبلغ معلى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

روجع .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ

رئيس الحسابات .....

علاقات الكتاب المنوطين .....

بمبلغ [redacted]

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط — الختم ذو التاريخ

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم — الكاتب المنوط — الكاتب المنوط

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم.....

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بأنى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنية	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنية	المبلغ: قرش	المبلغ: جنية

الاستقطاعات

٥٪ مقابل اعمال	٩٠٩٥٦,٦٠
دمغات	٤١٦١٩٤,١٠
٠,٥ ت.ص	١٧٢٢٤٨,٩٠
مصاريف هندسية	٢٩٩٤٠,-
تكلفة أصناف	٤٦٧٧٧١,٩٥
تشيير	٥٠٠٠,-
انتاج	٦٢٢,٤٠
تدمس	١٠٢,٩٠
جملة	٢٠٠٢٤٨,٨٥

الصافى ١٦١٨٨٦٩٢,٩٠

ضريبة ٨٦٢٤٤,٤٠

صافى ١٥٧٢٢٤٤٨,٥٠

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل

	قرش	جنية
رسم دمغة اصـ		
رسم دمغة اضـ		
امـــانـ		
ايـ		
الجملة		

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول