مشروع أعمال تأمين سلامة المرور على طرق محافظة أسوان المرحلة الثالثة
(المنطقة العاشرة بأسوان) (بالأمر المباشر)
تنفيذ : شركة الشهد للمقاولات والتجارة

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكباري
المنطقة العاشرة - جنوب الوادي - أسوان

مستخلص رقم (٠٣) ختامي

العقد رقم (١٠٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٢٦ / ٠٧ / ٢٠٢٣ شركة الشهد للمقاولات والتجارة 2023/07/27 حتي 2024/04/15

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمـــال	القنة جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جاري / ختامى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	إستقطاع أوحجز جنيه	الباقي بعد الإستقطاع جنيه	مـلاحـــظات
2	بالمتر المسطح أعمال التخطيط السطحي للطريق على البارد بسمك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون	140	م٢	19335.00	0.00	19335.00	ختامي	2706900.00	0.00	2706900.00	١ - يراعي نصوص التعاقد و كراسة الشروط .
4	بالكجم توريد وتركيب قائم معدني Beam 10 I لعلامة مرورية بنظام الدق الميكانيكى	88	كجم	3200.00	0.00	3200.00	ختامي	281600.00	0.00	281600.00	٢ - طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد .
5	بالعدد نقل وتركيب علامات إرشادية أرضية بدون قائم (شيفرون - مثلث - دائرة) أقل من متر مسطح	650	عدد	240.00	0.00	240.00	ختامي	156000.00	0.00	156000.00	٣ - مكتب جهاز الإشراف متواجد .
6	بالمترالمسطح نقل وتركيب علامات إرشادية أرضية بدون قائم بالمتر المسطح	700	م٢	8.00	0.00	8.00	ختامي	5600.00	0.00	5600.00	٤ - المعدات متواجدة .
7	توريد وتشغيل وتركيب قطاعات أو ألواح معدنية مجلفنة على الساخن	88	كجم	8000.00	1237.73	9237.73	ختامي	812920.24	0.00	812920.24	٥ - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة .
8	بالمتر المكعب أعمال حفر لزوم أساسات العلامات العلوية في جميع أنواع التربة	80	م٣	40.00	0.00	40.00	ختامي	3200.00	0.00	3200.00	
9	بالمتر المكعب اعمال ردم بالتربة ناتج الحفر والدمك الجيد	50	م٣	5.00	0.00	5.00	ختامي	250.00	0.00	250.00	
10	توريد وصب خرسانة عادية لزوم الأساسات على ألا يقل الإجهاد عن ٢٠٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم	1535	م٣	10.00	0.00	10.00	ختامي	15350.00	0.00	15350.00	
11	توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الأساسات على ألا يقل الإجهاد عن ٢٥٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم	2160	م٣	30.00	0.00	30.00	ختامي	64800.00	0.00	64800.00	
12	توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح بجميع الأقطار والفئة تشمل التركيب والتشغيل والتربيط	54000	طن	3.00	0.22	3.22	ختامي	173880.00	0.00	173880.00	
13	توريد ودهان طبقة عازلة للرطوبة من البتومين المؤكسد لسطح الأساسات الخرسانية	60	م٢	15.00	0.00	15.00	ختامي	900.00	0.00	900.00	
15	بالعدد توريد و تركيب عاكس صاج مجلفن بشريحة بالكامل أبيض أو احمر	90	عدد	4300.00	0.00	4300.00	ختامي	387000.00	0.00	387000.00	
16	بالعدد توريد وتركيب عواكس ارضية من النوع الالومنيوم ذات شريحة واحدة عاكسة بيضاء مسطحة بالكامل	145	عدد	2600.00	0.00	2600.00	ختامي	377000.00	0.00	377000.00	
	الإجمـــــالـــــي							4985400.24	0.00	4985400.24	

فقط أربعة ملايين وتسعمائة وخمسة وثمانون ألف وأربعمائة جنيها وأربعة وعشرون قرشا

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)

المقاول (الشركة المنفذة)

التوقيع :

تحريراً في :

جهاز الإشراف (الهيئة)

مهندس المشروع (الاستشارى)

م / بطرس شهدى صليب

التوقيع :

مدير المشروعات (الهيئة)

م / وليد صالح على

التوقيع :

تحريراً في :

المبلغ المبينة بظهره و قدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في :

يدفع للمقاول مبلغ .....

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / عيد يحيي كرومر

تحريراً في :

إسم العمل :
إسم المقاول :
رقم ومقدار التصديق :
بند الميزانية :

رقم المستند :
نوع الميزانية :

(عدد الملحقات ــــ) رقم التصديق
فرع بند

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

القيمـــــة (بالجنيه)	بيان المنصرف من أله	رقم الأستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات قرش	إستقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه
	بيان الأعمال التي تمت الأن										
4985400.24	محجوز										
	مصرح بصرفه										
4864600.00	سابق صرفه										
120800.24	مستحق صرفه										
(١٠٠٠٠) تقسيم	الإستـقطاعات	جنيه									
١١٥٢٠٠,٢٥	٥ % تأمين لحسن سير العمل										
	رسم دمغة عادي و إضافي										
	تجارب معملية										
	خصومات أخري										
	مستحقات محاجر										
	جملة الإستـقد										
	صـافي المبلغ										

تأمين ١٠٤,٠٠
دمغات ٣٢٩٨,-
حصة عمالة غير منتظمة ٧٢٤,٨٠

الإستقطاعات
دمغات ٢٠٢٦,-
ت.م.م ١١٥٠,٥٠
٤١٧٦,٥٠
→ ١١١٢٢,٧٥
١٠٥٢٧١,٢٥ للبنك
٥٧٥٢,٤٠ ض.م

بوليصة تأمين
عمالة غير منتظمة

علامة

تحريراً في : / / رئيس المصلحة

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقي للمقاول

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات
إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف
بان المبالغ معلى بالأمانات بتاريخ

إمضاء
إمضاء
إمضاء

تحريراً في : / / علاقات الكتاب المنوطين روجع

المدفوع الآن بالتحويل رقم

تحريراً في : / /

يعتمد سحب شيك
إذن صرف
رئيس الحسابات
بمبلغ
تحريراً في : / /

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه
الجملـــة	

رسم دمغة أصلي .....
رسم دمغة إضافي .....
أمانات .....
إيرادات .....

الكاتب المنوط

(١) شطب
(٢) سحب
(٣) تقيد في سجل
(٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم

شيك رقم
إذن صرف
شيك حت رقم
إذن صرف

الكاتب المنوط
الكاتب المنوط
الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

جملة قيمة التحويل
الباقي للمقاول

تسلمت التحويلة رقم .....وأقر بأني أوافق على هذا الحساب المتقدم بياناته (*) (وأني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)

تحريراً في : / /
المقاول

(*) إذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار