الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

مستخلص ختامى

الهيئة العامة
للطرق والكبارى

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابى قطاع غرب النزل من الكم ٢١٥+٠٠٠ الى الكم ٢١٨+٠٠٠ بطول ٣ كم (اتجاه السليمانية)

العقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/٩٧٤) بتاريخ : ١٢ / ٤ / ٢٠٢٢ مع شركة الغازى للمقاولات العمومية شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٣ / ٤ / ٢٠٢٢ حتى ٢٠٢٣/٢/٢٠	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٣	جارى لم ختامى	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى ٢٠ / ٢ / ٢٠٢٣	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١.١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق لا تقل عن ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لمسافة ٥٠٠ متر ويتم احتساب علاوة ٠,٢٥ قرش للكم الزيادة											التقارير (اليومى - الاسبوعى - الشهرى) متواجدة.
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر.	٥,٠٠	٢٧٠١٠,٠٠	م٣	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	ختامى	٧٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠٠٠,٠٠	مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
	علاوة ٠,٢٥ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ٢١ كم - ٠,٥ كم = ٢٠,٥ كم (٥,٢٥*٣٤,٠٥=٠,١٢٥)	٥,١٢٥	٢٧٠١٠,٠٠	م٣	١٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	ختامى	٧٦٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	٧٦٨٧٥,٠٠	العلامات الارشادية متواجدة .
٣.١	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مباني او خرسانة عادية أو مسلحة أو أرصفة أو دبش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب لمسافة نقل ناتج التكسير حتي ٤٥ كم ويتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان.											المسئول تامين سلامة المرور متواجد .
		٨٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	م٣	٢٠٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	ختامى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .
١.٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء علي توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ١ جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان.											المستلزمات والمهمات متواجدة .
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر.	٢٠,١٠	٤٤٠٠٠,٠٠	م٣	١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	ختامى	٢٦١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦١٣٠٠,٠٠	الاجهزة المساحية متواجدة .
	علاوة ١ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ٢١ كم - ٠,٥ كم = ٢٠,٥ كم (٢٠,٥*١=٢٠,٥).	٢٠,٥٠	٤٤٠٠٠,٠٠	م٣	١٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	ختامى	٢٦٦٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٦٥٠٠,٠٠	
١.٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى المنسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرشة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرشة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والإنتهاء (على الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ٢٠%) بالاراضي الطبيعية متغيرة ورشها بالماء الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المثالية والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة (الحفر المكعب). - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تسويات و تخليط و اختبارات و نقل السائق الدمك حتى مسافة ٥ كم. - البند لا يشمل التبعية المحجرية.											
	لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٥٧,٠٠	٤٠٨٠٠	م٣	٢٦٠٠٠	١٧٧٣٠٨٨٠,٠٠	٢٤٣٢٤٠٦٩	ختامى	١٣٨٠٨٠٧,٤٠	٠,٠٠	١٣٨٠٨٠٧,٤٠	
	مسافة النقل حتي :(٧٨ - ٢ = ٧٦) كم بنسبة ١,٤٠% (٧٦ * ١,٤٠ = ١٠٦,٤)	١٠٦,٤٠	٤٠٠٠٠	م٣	٢٦٠٠٠	١٧٧٣٠٨٨٠,٠٠	٢٤٣٢٤٠٦٩	ختامى	٢٥٧٧٥٠٧,١٤	٠,٠٠	٢٥٧٧٥٠٧,١٤	
	(رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد = ٣٢) + (استقطاعات مادة محجورة طبقا لبنود العقد بقيمة ١٢% (٣,٨٤ * ٠,١٢ = ٣٢) + (الفاقد تربة بنسبة ٢٥ % (32 * 0.25 = 8))	٤٣,٨٤	٤٠٠٠٠	م٣	٢٦٠٠٠	١٧٧٣٠٨٨٠,٠٠	٢٤٣٢٤٠٦٩	ختامى	١٠٠٢٠٠٠,٤٦	٠,٠٠	١٠٠٢٠٠٠,٤٦	
	الإجمالى								٥٧٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٠٠٠٠٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الأعمال المنجزة حتى تاريخ المستخلص										٥٧٠٠٠٠٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٥٧٠٠٠٠٠,٠٠	
	ما سبق صرفه										٥٦٦٥٥٧٥,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص الختامى										٣٤٤٢٥,٠٠	

تحريراً في ٢٠ / ١ سنة ٢٠٢٣

المعاون	عن الاستشارى الأشراف			عن الاستشاري الإمام سيستراا
	مدير المكتب الفني (الاستشاري)	نائب مدير المشروع (الاستشاري)	مدير المشروع (الاستشاري)	مكتب XYZ
	م / احمد سمير	م / احمد حسن	م / ياسر نور الدين	م / السيد حسن

عن الهيئة العامة للطرق والكباري			
مدير المشروع	مدير المشروع	مدير عام المشروعات	
م / احمد ابو دقيقة	م / حسن حتم	م / السيد عبد المنعم	

اقر وان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في ٢٠ / ٢ سنة ٢٠٢٣ المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ
فيبتا
ملاحظة الغدات
تحريراً في ٢٠ / ٢ سنة ٢٠٢٣

على الحساب
غير الوارد بمتن الشروط اعتمدت من

المنطقة الثالثة عشر الإدارية المركزية
لواء م / أحمد باسم حسني الشيخ

الإجمالي ٥٧٠٠٣١

السابق ٤٨١٠٧٢٨,٧٥

٨٨٤ ٢٦١,٢٥

الاستطلاعات

٧٠٠٣١ جهز وتأمين نهائي للحفر التراثي لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول
للمنطقة الممتدة من الكم ١٢,٢ الى الكم ٢١,٥ بطول ٩,٣ كم اتجاه واحد ذهاب وعودة

٥٠٦٠٨٦,٥٠ دهان

٨٤٢١,٥٠ ٢ حجرة

٧٢٩٠٢٠,٠٥ استطلاعات

٤٢١٠٧,٧٠ ضرائب

٤٢٢٥٨,- تأمينات اجتماعية

١٦٢٢٦,- عمالة اجتماعية

٥٢٤٢٩,٥٠ شركة