الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري

مستخلص رقم (٥)

اعمال عمليــة مداخل و مخارج كوبري الحيار بمركز طاميه بمحافظة الفيوم بطول ٢.٥ كم (بالامر المباشر)

شركة المتحده للمقاولات المتكامله (صالح عبد الوهاب يسن جابر و شريكه)

العقد رقــم (١٩٧١) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٣

"ادارة المشـــــروعـــات "

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٣/٠٥/٢٣

تاريخ نحو الاعمال طبقا لاخر مد مدة : ٢٠٢٤/٠٣/٢٨

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠٣/٢٦

الاسعار طبقا لمحضر المفاوضه

رقم البند	نــوع الاعمـــــال	كميات محضر المفاوضه و المقايسه المعدله	الفئة جنيه اسعار المفاوضه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرازه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة كمية	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن كمية	جارى / نهائى	قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو عجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	المـلاحظـــــات
٢	حفر في ارض الموقع العام في جميع انواع التربه (ما عدا المتماسكه) بالعمق المطلوب	١,٧٠٠	٦٠	م٣	١٦٩٠	٣.٧٥	١٦٩٣.٧٥	جاري	١٠١٦٢٥	٠	١٠١٦٢٥	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٥	توريد و ردم طبقه احلال (سن + رمل) بنسبه ١:٢ موردة من خارج الموقع اسفل الاساسات و حسب تعليمات المهندس المشرف	٤١٠	٣٣٠	م٣	٤٠٠	١.٧٢	٤٠١.٧٢	جاري	١٣٢٥٦٨	٠	١٣٢٥٦٨	٢- فريق عمل الشركه متواجدين
٦	توريد و نقل و ردم و دمك دقشوم لزوم تمهيد موقع العمل	١,٠٠٠	٣٣٠	م٣	٩٣١	٤٥	٩٧٦	جاري	٣٢٢٠٨٠	٠	٣٢٢٠٨٠	
٧	توريد و ردم رمال نظيفه او تربه زلطيه موردة من خارج الموقع	١,٥٠٠	١٦٠	م٣	١٢٦٦	٢٣٤	١٥٠٠	جاري	٢٤٠٠٠٠	٠	٢٤٠٠٠٠	٣- المعدات متواجدة
٧	علاوة البند ١ جنيه لكل ١ كم مسافه نقل ٦٠ كم	١,٥٠٠	٦٠	م٤	١٢٦٦	٢٣٤	١٥٠٠	جاري	٩٠٠٠٠	٠	٩٠٠٠٠	
٨	اعمال خرسانه عاديه للاساسات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي و محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م٣ و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / م٣	١٥٠	٢,١٠٠	م٣	١٣٤.٨٢	١١.٠٤	١٤٥.٨٦	جاري	٣٠٦٣٠٦	٠	٣٠٦٣٠٦	٤- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٩	اعمال خرسانه مسلحة للاساسات و البلاطات الانتقاليه مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي و محتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م٣ و اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م٣	١٧٠	٢,٨٥٠	م٣	١٦١	٨.٤	١٦٩.٤	جاري	٤٨٢٧٩٠	٠	٤٨٢٧٩٠	
١٠	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير خرسانيه مسلحه قطر ١.٥ م اللازمه لتغطيه المجرى المائي	٥٧	٩,٢٥٠	م.ط	٥٥.٨٥	١.١٥	٥٧.٠٠	جاري	٥٢٧٢٥٠	٠	٥٢٧٢٥٠	٥- البرنامج الزمنى متواجد
١١	توريد و تركيب و رص التسليح (٦٠/٤٠)	٢٢	٥٣,٥٠٠	طن	٢١.١٩	٠.٨١	٢٢.٠٠	جاري	١١٧٧٠٠٠	٠	١١٧٧٠٠٠	
١٢	توريد و تركيب صلب مشغول ٥٢ كهربائي	١.٥	٧٥,٠٠٠	طن	٠.٧٣	٠.٠٠	٠.٧٣	جاري	٥٤٧٥٠	٠	٥٤٧٥٠	٦- و التقارير المبدئيه و اللاسبوعيه و الشهريه متواجدة
١٤	عمل طبقه عازله من البيتومين و الدهان وجهين علي البارد	٣٠٠	٦٠	م٢	٢٩٠	٧.٧٧	٢٩٧.٨	جاري	١٧٨٦٦		١٧٨٦٦	
١٥	اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات و المخلفات و نقل المخلفات	٤٠٠	٥.٢٥	م٢	٣٩٩	٠.٦٩	٣٩٩.٦٩	جاري	٢٠٩٨		٢٠٩٨	٧- وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشاديه و التحذيريه متواجدة
١٨	توريد و تشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات مسافه نقل ١٦٠ كم	٩٥٠	٣٦٦.٠٠	م٣	٨٣٥	٩٥.٨٣	٩٣٠.٨٣	جاري	٣٤٠٦٨٤			
١٩	توريد و تشغيل اتربه مع الدمك علي طبقات لزوم استكمال الجسر و الاكتاف و الميول							جاري	٠		٠	
١	مسافه نقل ٥٠	١,٠٠٠	١٠٢	م٣	٨٥٠	١٥٠	١٠٠٠	جاري	١٠٢٠٠٠		١٠٢٠٠٠	٨- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٢	مسافه نقل ٦٠	٢٢,٩٥٨	١١٦	م٣	٢٠٢٢٧	٢١٨٠.٨٠	٢٢٤٠٧.٨٠	جاري	٢٥٩٩٣٠٥		٢٥٩٩٣٠٥	
٢٠	توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم	٤٠٠	٢٣٥	م٢	٣٠٠	١٥.٣٠	٣١٥.٣٠	جاري	٧٤٠٩٦		٧٤٠٩٦	
٢١	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه و تسويه السطح بالات التسويه و الرش بالمياه الاصليه	١٧,٠٠٠	٢٣	م٣	١٥١٤٣	١٤٤٣.٣٦	١٦٥٨٦.٣٦	جاري	٣٨١٤٨٦	٠	٣٨١٤٨٦	١٠- سياره نقل العينات متواجده
٢٣	توريد و تركيب وحدات من الانترلوك الخرساني اجهاد ٤٥٠ كجم / سم٢ مقاس ١٠٠×٢٠٠×٨٠ مم	٨٠٠	٢١٩	م٢	٥٠٠	٠.٠٠	٥٠٠.٠٠	جاري	١٠٩٥٠٠	٠	١٠٩٥٠٠	١١- ايصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة
٢٤	توريد و صب قدمه من الخرسانه العاديه اسفل البردورات بابعاد ٣٠×١٠ سم	٤٠٠	٤٦	م.ط	٣٧٠	٣٠	٤٠٠	جاري	١٨٤٠٠	٠	١٨٤٠٠	
٢٥	اعمال توريد و تركيب بردورة اسمنتيه (عجالي) بابعاد ٥٠×٣٠/٢٥ سم	١٠٠	١٤٢	م.ط	٩٥	٥	١٠٠	جاري	١٤٢٠٠	٠	١٤٢٠٠	١٢- ايصالات تحصيل الرسوم المادة المحجريه متواجدة
٢٦	اعمال توريد و تركيب بردورة اسمنتيه (وسط) بابعاد ٥٠×١٥/١١.٥ سم	٣٠٠	١٣٥	م.ط	٢٧٥	٢.٧٨	٢٧٨.٧٨	جاري	٣٧٦٣٥	٠	٣٧٦٣٥	
٢٨	اعمال انشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	٢,١٠٠	٣١.٠٠	م٢	١٩٨٠	٣٠	٢٠١٠	جاري	٦٢٣١٠		٦٢٣١٠	
٢٩	اعمال توريد و فرش طبقه من الرابطه سمك ٦ سم	٢,١٠٠	١٦٤.٠٠	م٢	١٩٨٠	٣٠	٢٠١٠	جاري	٣٢٩٦٤٠	٠	٣٢٩٦٤٠	
٣٤	اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه المسلحه (نيوجيرسي) وجه واحد	١٠٠	٥٥٠	م.ط	٨٧	٥	٩٢	جاري	٥٠٦٠٠	٠	٥٠٦٠٠	
	اجـــمـــالـــي قـيـمـه الاعـمـــال							جاري	٧٥٧٤١٨٩	٠	٧٥٧٤١٨٩	
	الكارتات موازين طبقا للائحة و شروط التعاقد							جاري		٠	٠	
١٨	توريد و تشغيل طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات مسافه نقل ١٦٠ كم	٩٥٠	٢٥	م٣	٨٣٥	٩٥.٨٣	٩٣٠.٨٣	جاري	٢٣٢٧١	٠	٢٣٢٧١	
١٩	توريد و تشغيل اتربه مع الدمك علي طبقات لزوم استكمال الجسر و الاكتاف و الميول							جاري		٠	٠	
١	مسافه نقل ٥٠	١,٠٠٠	١٣	م٣	٨٥٠	١٥٠	١٠٠٠	جاري	١٣٠٠٠	٠	١٣٠٠٠	
٢	مسافه نقل ٦٠	٢٢,٩٥٨	١٣	م٣	٢٠٢٢٧	٢١٨٠.٨٠	٢٢٤٠٧.٨٠	جاري	٢٩١٣٠١	٠	٢٩١٣٠١	
	سعر العقد المحجوز لبند توريد اتربه بالاضافه الى نسبه الدمك (٢٥ %) و الاستقطاعات (١٢ %) .	٢٣,٩٥٨	٥٧	م٣		٢١٤٠٧.٨٠	٢٣٤٠٧.٨٠	جاري	١٣٣٧٢٢٢		١٣٣٧٢٢٢	
٢٩	اعمال توريد و فرش طبقه من الرابطه سمك ٦ سم	٢,١٠٠	٣	م٢	١٩٨٠	٣٠	٢٠١٠	جاري	٦٠٣٠	٠	٦٠٣٠	
	اجـــمـــالـــي قـيـمـه الكارتات							جاري	١٦٦٠٨٢٤	٠	١٦٦٠٨٢٤	
	اجـــمـــالـــي الاعـمـــال + الـكـــارتـــات							جاري	٩٢٣٥٠١٣	٠	٩٢٣٥٠١٣	
	فقط تسعة ملايين و مائتان وخمسة وثلاثون الفاً و ثلاثة عشر جنيه مصري و ٢٤ قرش لاغير								٩٢٣٥٠١٣.٢٤	٠	٩٢٣٥٠١٣.٢٤	

٩٢٣٥٠١٣,٢٤

سبق صرفها في المقاول ٨٥٥٠٠٤٢.١٥

المحاسب /

على الحساب بهذا ٦,٢٢٥,٠١٣.٢٤

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المدينة بظهره وقدرها

غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من

ملاحظة للفئات

تحريرا ٢٠٢٤/٠٢/٠٩

المقاول : ا. ر. ع

استشاري المشروع :

مهندس المشروع :

مهندس / فرحات عبد البر محمد

مدير عام التنفيذ و الصيانه

المهندس / حسام الدين حسن

مدير عام الشئون المالية والادارية

المتحدة للمقاولات

م/ صالح عبد الوهاب يسن و شريكه

س.ت ٦٠٣٤١٧ اتحاد مقاولين ٢١٥٥

ب.ض / ٧٨٧ / ٣٦

روح فوجد على سمة ..

اقر بسمة لك ..

رئيس الادارة المركزية للمنطقة بني سويف

مهندس / احمد عرابي حسين

اسم العمل : اعمال عملية مداخل و مخارج كوبري الحيار بمركز طاميه بمحافظة الفيوم بطول ٢.٥ كم
(بالامر المباشر)

اسم المقاول : شركة المتحده للمقاولات المتكامله (صالح عبد الوهاب يسن جابر و شريكه)

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (١٩٧١) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

بند الميزانية : مستخلص رقم (٥)

قيمه امر الاسناد ٩,٦٠٠,٠٠٠

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٩,٢٣٥,٠١٣.٢٤	
	٠.٠٠	
مصرح بصرفه	٠.٠٠	
سابق صرفه	٨,٥٥٠,٠٤٢.١٥	
مستحق صرفه	٦٨٤,٩٧١.٠٩	
جملة الاستقطاعات	٥٦,٨٢٥.٣٧	
صافى المبلغ المستحق	٦٢٨,١٤٥.٧٢	
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	٣٢,٦١٧.٦٧	
التامينات الاجتماعيه	٢٣,٤٨٤.٧٢	

جملة الاستقطاعات

	جنيه	قرش
٥% تامين اعمال	٣٤,٢٤٨.٥٥	٢٥٩٩٧٠
رسم الدمغه	١٦,٠٥٣.٢٨	١٦٢١٢٥٠
تكاليف معمل	٠.٠٠	
١٥% مصاريف اداريه	٠.٠٠	
١٤ % ضريبه مضافه	٠.٠٠	
الارباح ت.ص	٦,٥٢٣.٥٣	٦٥٩٠٤٥

روجع حسابيا،،

مدير عام الشئون المالية والادارية