٥/٤

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

مستخلص جاري ١

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (اكتوبر /اسوان)
من الكم (٤٧٠+٥٥٠) الي الكم (٥٠٠+٤٧٢) بطول ١,٩٥

العقد رقم : (٢٠٢-٢٠٢٤-٢٠٢٥) بتاريخ : ١٩/ ٨/ ٢٠٢٤

تنفيذ شركة / كيان مصر للمقاولات العمومية والتوريدات شاملة المدة من بداية العمل حتى ٩ / ٩ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. - و البند لا يشمل القيمة المحجرية.										العلامات الارشادية متواجده مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد مسئول تامين سلامة المرور متواجد الأجهزة المساحية متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لافتات المشروع متواجدة برنامج الزمني (المبدئي - الشهري - النصف شهري) متواجدة المستلزمات والمهمات متواجده يراعي تطبيق نصوص العقد وثيقة
	السعر بتاريخ سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	٧١,٧٠	٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى ١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	السعر ابتداء من ٢٢-٣-٢٠٢٤ طبقا للمفاوضة	٧٤,٥٠	٧٤٠٠٠	م٣	٠,٠٠	١٥٦٠٥,٠٠	١٥٦٠٥,٠٠		١١٦٢٥٧٢,٥٠	٠,٠٠	١١٦٢٥٧٢,٥٠	
	علاوة ١,٥ جنية لكل كم (مسافة النقل المعتمدة ٣٣ كم -٢ كم) =٣١*١,٥=٤٦,٥ جنية	٤٦,٥٠	٦٣٣٩٠	م٣	٠,٠٠	١٥٦٠٥,٠٠	١٥٦٠٥,٠٠		٧٢٥٦٣٢,٥٠	٠,٠٠	٧٢٥٦٣٢,٥٠	
	رسوم المادة المحجرية طبقا لبنود العقد (مادة محجرية ٤٢) *(استقطاعات المادةالمحجرية ١,١٢)*(نسبة الانتفاش١,٢٥)	٥٨,٨٠	٦٣٣٩٠	م٣	٠,٠٠	١٥٦٠٥,٠٠	١٥٦٠٥,٠٠		٩١٧٥٧٤,٠٠	٠,٠٠	٩١٧٥٧٤,٠٠	
	الاجمـــــــالى							٢٨٠٥٧٧٩,٠٠				اثنين مليون وثمنمائة وخمسة الفا وسبعمائة تسعة وسبعون جنية فقط لاغير
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٢٨٠٥٧٧٩,٠٠	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص جاري ١										٢٨٠٥٧٧٩,٠٠	

تحريرا فى / سنة ٢٠٢٤
مهندس الشركه المنفذه
التوقيع/

عن استشارى الوحدة (مكتب smart design)
التوقيع/

عن استشارى (KK) مدير المشروع
التوقيع/

عن الاستشارى (سيسترا)
التوقيع/

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع
التوقيع/
مدير عام المشروعات
التوقيع/

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
ملاحظة المقات
نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الى
المحاسب

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس/ رضا حسين
التوقيع /

اسم العمل .....
اسم المقاول..... مستخلص ختامي
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( )
بتاريخ : / /
مع شركة
بداية العمل حتى
شاملة المدة من

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	-	٨٠٥٧٧٩
محجوز	-	-
مصرح بصرفه	-	٨٠٥٧٧٩
	١٤٠٢٨٩	
	٦٧٧٢٨	٢٧٧٧٢١,٢
		١٢٧٧٧٢١,٢ دفعه
		١٤٠٠٠٠ الباقى
		١٠٠٠٠٠٠ دفعه
صافى المبلغ المستحق		٤٠٠٠٠٠ الباقى

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
شيك
اذن
يعتمد سحب صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه	قرش	جنيه
				دفعه							
				الاستقطاعات							
				دفعات							
			٢١٨٨٧,٦٠								
			٦٢٢,٤٠	اتاع							
			١٠٢,٩٠	تنفيذ							
			١٢١٢١,١٥	ك.ت.م							
			١٨٤٧٧,٥٥	مصن هندسه							
			٦٢٤١٢,٦٠	جمله							

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

الصافى ١٢١٢٥٠٧,٦٠
ض.م ٦٥٦١٥,٨٠
١٢٤٧٩٠١,٨٠ شركة

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

	قرش	جنيه
باقى المستخلص		
الاستقطاعات		
دمغات	٩٥٠٧,٦٠	
ض.ق.ا	١٤٠٢٨٨,٩٥	
ك.ت.م	٤٠٧٦,٧٥	
الجملة	١٥٢٧٧٢,٢٠	

قيمة التحويل

قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات .....

تحريراً في / سنة ٢٠

جملة قيمة التحويل ٢٤٦١٢٦,٧٠
الباقى للمقاول

الصافى
ض.م ٢٠٢٨٢,٧٠
تأمينات سوطاع ٤٨٧٦٧,١٠
شركة ١٧٦٩٧٥,٩٠