الهيئة العامة
ق و الكباري و النقل البري
CENTRAL ROADS, BRIDGES & LAND TRANSPORTATION ORGANIZATION

شر (البحيرة - كفر الشيخ)

مستخلص رقم (١) جاري

عملية:انشاء كوبري السيارات اعلي مزلقان سخا على السكة الحديد بمحافظة كفرالشيخ عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٧) تاريخ بدء العمل ٢٠٢٤/٠٧/١٨

تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق — شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤/٠٧/٢١

نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق نجراؤة	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جار أم نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	الاستقطاع أو الحجز		المتبقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
	قرش	جنيه								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
														١- يراعي تطبيق جميع البنود
														٢- المهندسون والمشرفون متواجدون
سات بالبر .. إلخ	٠	٤٧٥	م.ط	١٣٠٠	٠	١١٨٠	١١٨٠	جاري	٥٦٠٥٠٠		٠		٥٦٠٥٠٠	٣- المعمل متواجد
ينة الخوازيق الى موقع العمل ... الخ	٠	٢٧٥٠٠٠	بالعدد	٢	٠	١	١	جاري	٢٧٥٠٠٠		٠		٢٧٥٠٠٠	٤- مكتب جهاز الإشراف متواجد
وازيق قطر ١٠٠ سم ... الخ	٠	٤١٥٠	م.ط	٥٢٠٠	٠	١٤٣٧	١٤٣٧	جاري	٥٩٦٣٥٥٠		٠		٥٩٦٣٥٥٠	٥- العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة
كليكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة ... الخ	٠	١٠٠	م٣	١٧٠٠	٠	١٤١	١٤١,٠٠	جاري	١٤١٠٠		٠		١٤١٠٠	٦- قنى تأمين سلامة المرور متواجد
ة عادية للاساسات واسفل البلاطات الانتقالية ... الخ	٠	٢١٠٠	م٣	١١٥	٠	٦,٦	٦,٦	جاري	١٣٨٦٠		٠		١٣٨٦٠	٧- يتم مراجعة السيارة بمعرفة الادارة العامة للمركبات
وصب خرسانة مسلحة للمدات والأساسات والبلاطات الانتقالية ... الخ	٠	٣١٠٠	م٣	١٤٨٥	٠	٣٢	٣٢	جاري	٩٩٢٠٠		٠		٩٩٢٠٠	٨- يراعى تصحيح مبالغ (٥ / ٢٤٥٨)
توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح ... إلخ	٠	٥٤٠٠٠	طن	٤٦٠٠	٠	١٨٧	١٨٧	جاري	١٠٠٩٨٠٠٠		٠		١٠٠٩٨٠٠٠	تأخير إجراء الدفاع الجمالية بعمل الاستقطاع
تشوينات														٩ - مرتبطة التأمين شواجد حتى ٢٠٢٥/٧/١٦
توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح ... إلخ	٠	٥٤٠٠٠	طن	٠	٠	٢٠	٢٠	جاري	١٠٨٠٠٠٠		٤٣٢٠٠٠		٦٤٨٠٠٠	
							جملة		١٨١٠٤٢١٠		٤٣٢٠٠٠		١٧٦٧٢٢١٠	
							خصم ٣ % حسب العقد		٥٤٣١٢٦,٣					
							الاجمالي بعد الخصم		١٧٥٦١٠٨٣,٧				١٧١٤٢٠٤٤	بعد خصم ٢% مضاف
									١٧٥٦١٠٨٣,٧٠		٤٣٢٠٠٠		١٧١٢٩٠٨٣,٧٠	

الجملة قرش جنيه ١٧١٢٩٠٨٣,٧٠

سبق صرفها للمقاول

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها

تحريرا في سنة ٢٠٠ المحاسب /

على حساب

يدفع الى المقاول مبلغ

اقر بصحة ذلك ملاحظات الفئات نهائيا

يرا في ٢٠٢٤/٠٧/٢١

روجع فوجد على صحته

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
مهندس/ مجدي عبدالسلام عامر

مدير ادارة المشروعات
م / كارم امام

تمت المراجعة بمكتب فني المنطقة
م/ محمد نصار

مدير العملية
م/ احمد ندا

مهندس الهيئة
م/ احمد عارف

اجمالي الأعمال السابق	١٧١٤٢٠٤٤	بعد خصم ٢٪ نقدي معجل
	—	
	١٧١٤٢٠٤٤	

اجمالي الأعمال بدون تشوينات م	١٦٥١٣٤٨٤
" السابق "	—
	١٦٥١٣٤٨٤

الاستقطاعات

٨٢٥٦٧٤	ضريبة الأعمال ٥٪ تشوينات
٣٩٢٢١٥	الدمغات
٧٦١٫٤	أتباع
١٢٦٫٩	تنمية
٥٤٨٩٩١	مهن هندسية
١٨٧٥	رسوم معمل
٢٨١	م. ادارية
٣٠٢	ض. معمل
١٧٧٠٢٢٦٫٣	الاجمالي

الصافي: ١٥٣٧١٨١٧٫٧

أمر الدفع للضرائب: ٨١٦٢٨٧٫٩

" " للشركة: ١٤٠٠٠٥٢٩٫٨