عقد اكتر

٢/٢٢/١٨١٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكباري

عملية أعمال (القطاع الثاني) من تطوير كوم أوشيم و مزلقان الزملوطي بطول ١٠كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)
للمنفذ شركة الهنا للمقاولات المتكامله - مجد اشرف مسعود علي - العقد رقم (١٨١٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)
فروق الأسعار لمستخلص رقم (٢ خاص) خلال الفترة ٠٩/ ٠٥ / ٢٠٢٣ حتى ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢٣

الأمر الاسناد	١١ / ٠٤ / ٢٠٢٣
تاريخ التعاقد	٠٩ / ٠٤ / ٢٠٢٣

رقم المستخلص: خاص٢

الأرقام القياسية طبقاً لشهور التعاقد

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	المستخلص: الكمية	المستخلص: قيمة الأعمال	الشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	خاص النفقة الخاصة للتعلي	المعدلات	الأرقام القياسية عند صدر الاسناد	الأرقام القياسية للأسعار عند نفذ الأعمال	المعدلات و نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم
											د	ع	ع١	د (ع١-ع) / ع	قيمة الأعمال و إجمالي (المعدلات و نسب التغير)
١	أعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم ومطابق للمواصفات	م٣	١	١١٤	١	١١٤	مايو	٢٣	٠,٩٠٢		٪٢٠,٠	٣٩٩,٠	٣٩٩,٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			١	١١٤	١	١١٤	يونيه	٣٠	٠,٩٢٣		٪٢٠,٠	٣٩٩,٠	٣٩٩,٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			١	١١٤	١	١١٤	يوليو	٣١	٠,٩٥٣		٪٢٠,٠	٣٩٩,٠	٣٩٩,٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			١	١١٤	١	١١٤	اغسطس	٣٠	٠,٩٢٣		٪٢٠,٠	٣٩٩,٠	٣٩٩,٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٥	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة تابع تكسير الكسارات مسافة ١٦٠ كم	م٣	١٣٠	٤٦٢٨٠	٣٩٩	٤٦٢٨٠	مايو	٢٣	٠,٩٠٢		٪١٥,٠	٣٩٩,٠	٣٩٩,٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			١٣٠	٤٦٢٨٠	٣٩٩	٤٦٢٨٠	يونيه	٣٠	٠,٩٢٣		٪١٥,٠	٣٩٩,٠	٣٩٩,٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			١٣٠	٤٦٢٨٠	٣٩٩	٤٦٢٨٠	يوليو	٣١	٠,٩٥٣		٪١٥,٠	٣٩٩,٠	٣٩٩,٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			١٣٠	٤٦٢٨٠	٣٩٩	٤٦٢٨٠	اغسطس	٣٠	٠,٩٢٣		٪١٥,٠	٣٩٩,٠	٣٩٩,٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
٨	أعمال توريد و انشاء طبقة رصف من الخرسانه الاسفلتيه المسلحه بسمك ٢٨ سم	م٢	١٠٠	٩٧٠٠٠	١٠٠	٩٧٠٠٠	مايو	٢٣	٠,٩٠٢	الاسفلت	٪٢٥,٠	٣٩٩,٠	٣٩٩,٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			١٠٠	٩٧٠٠٠	١٠٠	٩٧٠٠٠	يونيه	٣٠	٠,٩٢٣	الاسفلت	٪٢٥,٠	٣٩٩,٠	٣٩٩,٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			١٠٠	٩٧٠٠٠	١٠٠	٩٧٠٠٠	يوليو	٣١	٠,٩٥٣	الاسفلت	٪٢٥,٠	٣٩٩,٠	٣٩٩,٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			١٠٠	٩٧٠٠٠	١٠٠	٩٧٠٠٠	اغسطس	٣٠	٠,٩٢٣	الاسفلت	٪٢٥,٠	٣٩٩,٠	٣٩٩,٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			١٠٠	٩٧٠٠٠	١٠٠	٩٧٠٠٠	مايو	٢٣	٠,٩٠٢		٪٢٠,٠	٣٩٩,٠	٣٩٩,٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			١٠٠	٩٧٠٠٠	١٠٠	٩٧٠٠٠	يونيه	٣٠	٠,٩٢٣		٪٢٠,٠	٣٩٩,٠	٣٩٩,٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			١٠٠	٩٧٠٠٠	١٠٠	٩٧٠٠٠	يوليو	٣١	٠,٩٥٣		٪٢٠,٠	٣٩٩,٠	٣٩٩,٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			١٠٠	٩٧٠٠٠	١٠٠	٩٧٠٠٠	اغسطس	٣٠	٠,٩٢٣		٪٢٠,٠	٣٩٩,٠	٣٩٩,٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
١٢	توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرساني الجهد ٢٥٠	م٢	٥٠	٨٥٠٠	٥٠	٨٥٠٠	مايو	٢٣	٠,٩٠٢	الاسفلت	٪٢٥,٠	٣٩٩,٠	٣٩٩,٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			٥٠	٨٥٠٠	٥٠	٨٥٠٠	يونيه	٣٠	٠,٩٢٣	الاسفلت	٪٢٥,٠	٣٩٩,٠	٣٩٩,٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			٥٠	٨٥٠٠	٥٠	٨٥٠٠	يوليو	٣١	٠,٩٥٣	الاسفلت	٪٢٥,٠	٣٩٩,٠	٣٩٩,٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			٥٠	٨٥٠٠	٥٠	٨٥٠٠	اغسطس	٣٠	٠,٩٢٣	الاسفلت	٪٢٥,٠	٣٩٩,٠	٣٩٩,٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			٥٠	٨٥٠٠	٥٠	٨٥٠٠	مايو	٢٣	٠,٩٠٢		٪١٠,٠	٣٩٩,٠	٣٩٩,٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			٥٠	٨٥٠٠	٥٠	٨٥٠٠	يونيه	٣٠	٠,٩٢٣		٪١٠,٠	٣٩٩,٠	٣٩٩,٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			٥٠	٨٥٠٠	٥٠	٨٥٠٠	يوليو	٣١	٠,٩٥٣		٪١٠,٠	٣٩٩,٠	٣٩٩,٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			٥٠	٨٥٠٠	٥٠	٨٥٠٠	اغسطس	٣٠	٠,٩٢٣		٪١٠,٠	٣٩٩,٠	٣٩٩,٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
١٥	بالتر الطولي توريد وتركيب مواسير ٣٧٤		١٢	١٧٦٤٠	١٢	١٧٦٤٠	مايو	٢٣	٠,٩٠٢		٪٥,٠	٣٩٩,٠	٣٩٩,٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			١٢	١٧٦٤٠	١٢	١٧٦٤٠	يونيه	٣٠	٠,٩٢٣		٪٥,٠	٣٩٩,٠	٣٩٩,٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			١٢	١٧٦٤٠	١٢	١٧٦٤٠	يوليو	٣١	٠,٩٥٣		٪٥,٠	٣٩٩,٠	٣٩٩,٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
			١٢	١٧٦٤٠	١٢	١٧٦٤٠	اغسطس	٣٠	٠,٩٢٣		٪٥,٠	٣٩٩,٠	٣٩٩,٠	٠,٠٠٠٠٠٠٠٠	٠,٠٠
						٤٧٣٠,٤١									
						٦٩٧٣٩,٤٦	الإجمالي								
						٣٨٨,٧٠	خصم ٠,٥%								
						٦٩٣٥١,٧٦	الإجمالي								

٤٤٢,٢٢

٥٧٦,١٨

٤,٦٥

١٠٤١,٢٤

١٠٢٦,٣٠

الشركة المنفذة
مدير المشروع
محمد الشرقاوي

استشاري المشروع
مدير المشروع
المركز المصري للاستشارات
مشروع حياة كريمة
محافظة المنوفية
ت فاكس ٣٧٢٧٨٠٨٣ - ٣٧٢٧٨٦٦٢

هيئة الطرق والكباري
مدير عام التنفيذ و الصيانة
مهندس المشروع والمنطقة
وكيل عام الوزارة
يعتمد،،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بني سويف
وكيل عام الوزارة

المنطقة السادسة بني سويف

٣٥٠,٨٩

١١٨٦,٥٠ - فروق ١٢ + ٢ ع

٣٣,٢٠ ص

٧٦,٢٥ دمغات

٨٩,٢٥