عامة للطرق والكبارى
زية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم {٣} جارى عن عملية أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد { الروبيكى – بلبيس – العاشر من رمضان }
المسافة من الكم ١٧,٨٠٠ إلى الكم ١٨,٨٠٠ بطول ١ كم أتجاة بلبيس بالأمر المباشر

ـــــود العقد رقم ٢١٩٥ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٢ / ٦ / ٢٠٢٣ مع شركة سمه للبناء والتشيد شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٤ / ٢ / ٢٠٢٤

البند	الفئة		المقررات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
	قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
بنود تم تنفيذها طبقا لقائمة يوليو ٢٠٢٢حتى زيادة قيمة السولار ٤ / ٥ / ٢٠٢٣														١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
ميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	–	٢٠	م٣	——	٢٤٨٣,٧٧	٢٤٨٣,٧٧	جارى	٤٠	٤٩٦٧٥	–	——	٤٠	٤٩٦٧٥	٢- معمل الموقع متواجد .
ذها طبقا لقائمة يناير ٢٠٢٣ وزيادة البيتومين ٦ / ٣ / ٢٠٢٣ و زيادة قيمة السولار ٤ / ٥ / ٢٠٢٣								٠						٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
كسير وإزالة مبانى	–	٨٢	م٣	١٠٠	——	١٠٠	جارى	–	٨٢٠٠	–	——	–	٨٢٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
جميع أنواع التربة عدا الصخرية عمق ٥ م	٦٠	٢٣	م٣	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١١٠٠٠٠	جارى	–	٢٥٩٦٠٠٠	–	——	–	٢٥٩٦٠٠٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
عمق حفر حتى ١٠ متر	٦٠	٢٥	م٣	٣٠٦٧	١٦٠٠٠	١٩٠٦٧	جارى	٢٠	٤٨٨١١٥	–	——	٢٠	٤٨٨١١٥	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
التربة المتماسكة عدا الصخرية عمق ٥ متر	٧٠	٢٦	م٣	١٢٤٠٠	٤٠٠	١٢٨٠٠	جارى	–	٣٤١٧٦٠	–	——	–	٣٤١٧٦٠	
عمق حفر حتى ١٠ متر	٧٠	٢٨	م٣	——	١٥٠٠	١٥٠٠	جارى	–	٤٣٠٥٠			–	٤٣٠٥٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
لنقل{مسافة النقل ١٨,٥ كم× ١,٠٥ }	٤٢٥	١٩	كم	٧٨٨٨١	——	٧٨٨٨١	جارى	٤٢٥	١٥٣٢٢٦٣	–	——	٤٢٥	١٥٣٢٢٦٣	٨- التقارير متواجدة .
لنقل{مسافة النقل ٦,٥ كم× ١,٠٥ }	٨٢٥	٦	كم	٣٦٥٨٦	——	٣٦٥٨٦	جارى	٤٥	٢٤٩٦٩٩	–	——	٤٥	٢٤٩٦٩٩	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
							الإجمالى	٤٧٥	٥٣٠٨٧٦٣	–	——	٤٧٥	٥٣٠٨٧٦٣	١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
							الإجمالى العام	٤٧٥	٥٣٠٨٧٦٣	–	——	٤٧٥	٥٣٠٨٧٦٣	١١- تم توريد عدد (٢٥) كرتونة ورق لمركز المعلومات .

مهندس العملية
الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٤٥٥٩٧٥٧,٠٧٥ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

مهندس الإشراف الأسم التوقيع
مدير الأعمال الأسم التوقيع
مهندس الشركة الأسم التوقيع

سنة
روجع فوجد على صحة
سنة
أقر بصحة ذلك

الأستشارى العام

على الحساب يدفع إلى المقاول مبلغ : ٧٤٩٠٠٦,٤٠ جنيه

نهائى

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مدير المشروعات
م / محمد يحيى زكريا
الإستشارى العام

رئيس الإدارة المركزية
مهندس

عملية : أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لخط السكة الحديد { الروبيكى – بلبيس – العاشر من رمضان } المسافة من الكم ١٧,٨٠٠ إلى الكم ١٨,٨٠٠ بطول ١ كم أتجاة بلبيس بالأمر المباشر

مقاول : سمه للبناء والتشيد

التصديق : ..... رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

ميزانية : ..... نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المتصرف من المقاول

جنيه	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	قرش	جنيه	الإستقطاعات
٥٣٠٨		٣٢	٣٧٤٥٠	٥ ٪ ضمان أعمال
	محجوز	١٥	١٧٤٧٤	تمغات
	مصرح بصرفه	٠٦	٧٤٩٠	١ ٪ أرباح تجارية .
٤٥٥٩	سابق صرفه			
٧٤٩	مستحق صرفة			

الأستقطاعات	جنيه	قرش
رسوم دمغة اصل		
رسوم دمغة إضافى		
أمانات		
إيرادات		
جملة الإستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

سنة : رئيس المصلحة علامة

سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————

ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————

على بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

جل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

سنة ———— روجع : ————

كتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف

سحب

رئيس الحسابات

تحريراً فى ———— سنة ————

شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

الكاتب المنوط

شيك / إذن صرف تحت رقم ———— الكاتب المنوط

فى السجل

ج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات قرش	إستقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها .....

الباقى للمقاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة إضافى				
أمانات				
إيرادات				
الجملة				