العامة للطرق والكبارى
ركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية أستكمال المرحلة الثانية من أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس }
بطول ٥٧ كم المسافة من الكم ٩,٦٠٠ إلى الكم ١٠,٠٠٠ بطول ٠,٤ كم أتجاة بلبيس بالأمر المباشر

عقـــود العقد رقم ١٥٠٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢ / ٥ / ٢٠٢٤ مع شركة نخبه للأستثمار والمعامل الطبية والمقاولات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٣ / ٧ / ٢٠٢٤

البند	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
	قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
توريد خرسانة عادية سمك ١٥ سم	–	٤٢٠	عدد	——	٧٠٠٠	٧٠٠٠	جارى	–	٢٩٤٠٠٠٠	–	——	–	٢٩٤٠٠٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
خرسانة عادية لتنفيذ القدمة السفلية	–	٢٣٠٠	م٣	——	١٠٠	١٠٠	جارى	–	٢٣٠٠٠٠	–	——	–	٢٣٠٠٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
							الإجمالى	–	٣١٧٠٠٠٠	–	——	–	٣١٧٠٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
														٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
														٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
														٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
														٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
														٨- التقارير متواجدة .
														٩- بوليصة التأمين متواجدة .
														١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
							الإجمالى العام	–	٣١٧٠٠٠٠	–	——	–	٣١٧٠٠٠٠	

مهندس العملية
الأسم التوقيع
هبه ابراهيم تميم ع. هبه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

مهندس الإشراف الأسم التوقيع
سنة
روجع فوجد على صحة مدير الأعمال الأسم التوقيع
سنة
أقر بصحة ذلك مهندس الشركة الأسم التوقيع

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
شلوى سامى صالح

الأستشارى العام

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٣١٧٠٠٠٠,٠٠ جنيه على الحساب / نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

العمليـــة : أستكمال المرحلة الثانية من أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس } بطول ٥٧ كم المسافة من الكم ٩,٦٠٠ إلى الكم ١٠,٠٠٠ بطول ٠,٤ كم أتجاة بلبيس بالأمر المباشر

المقـــاول : شركة نخبه للأستثمار والمعامل الطبية والمقاولات .

ر التصديق : ..... رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

ـــزانيـــة : ..... نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	قرش	جنيه	الإستقطاعات	جنيه
محجوز	–	١٥٨٥٠٠	٥ ٪ ضمان أعمال .	١٥٨٥٠٠
مصرح بصرفه	٨٠	٧٢٧٧٢	١ ٪ أرباح تجارية .	٣٠١٩٠,٥٠
سابق صرفه	–	٣١٧٠٠	دمغات	٧٢٨٠٤
مستحق صرفة			اشراف	٦٩٩٤
			تنمية	١١٥,٤٠
			مصلحة ضريبة	٩٧١٩
			تشييد وبناء	٣٣٣٩
			تعليم فنى	٨١٥,٤
			تعليم الأمن الزراعى	١٥٨٥٠
جملة الإستقطاعات				٥١٥٣٤,٣٠
صافى المبلغ المستحق				٢٦٥٤١٥,٧٠

الأستقطاعات	جنيه	قرش
رسوم دمغة اصل		
رسوم دمغة إضافى		
أمانات		
إيرادات		

جنيه
٣١٧٠٠
———
٣١٧٠٠
١٠٩٥٢
٢٠٣٧٢

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات قرش	إستقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها .....

البـــاقى للمـقـــاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة إضافى				
أمانات				
إيرادات				
الجملة				

سنة رئيس المصلحة علامة

سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————

بط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————

ـلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

ـل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

——— سنة روجع : ————

ـاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف سحب

رئيس الحسابات

تحريراً فى ——— سنة ————

،، شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

السجل شيك / إذن صرف تحت رقم الكاتب المنوط

ى كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط

(رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

ويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت