الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)
وزارة النقل

عن عملية: أعمال الجسر الترابى لخط سكة حديد(٦ اكتوبر - بني سلامة) بطول ٦٧ كم في المسافة من تقاطعه مع خط سكة حديد بشتيل / الاتحاد عند قرية بني سلامة حتى تقاطعه مع خط سكة حديد الواحات البحرية عند الميناء الجاف المسافة من الكم ٠,٠٠ الي الكم ٦,٠٠ بطول ٦ كم بالامر المباشر
مع مكتب علي نصار حسن لمقاولات العامه
شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٣/١٢/٢٤

مستخلص جاري (١)

طرق والكباري
/ ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)
٢٠٢٣/

البيان	نوع العنصر	الكمية (طبق لرسومات)	الوحدة	سعر الوحدة (بالجنيه)	كمية الاعمال السابق صرفها حتى نهاية المدة السابقة	كمية الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	اجمالي الكمية حتى الان	جاري او سابق	كمية الاعمال التي تمت حتى نهاية المدة	نسبة الانجاز حتى الان	المبلغ بعد الاستقطاعات	استقطاع او خصم	المبلغ قبل الاستقطاعات	ملاحظات
	باعتبارالمكتب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربه مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الي نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول اقصى كثافه جافه لاتقل عن ٩٥ % من الكثافه الجافه القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه والشروط وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف. -السعرلا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر . -مسافة النقل حتى ٢ كم -يتم تشغيل الفرمة - اعلي طبقة الردم العلوية بسماكة لا تقل عن ٥٠ سم - باستخدام الات التسويه بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم -يتم تشغيل الجزء العلوي - جزء من الجسر بارتفاع لا يقل عن ١,٥٠ متر من قاع الفرمة - باستخدام الات التسويه بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم ، -يتم تشغيل الجزء السفلي - باقى الارتفاع - علي طبقات باستخدام الات التسويه بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم										التقارير (المبدئى - الاسبوعى - الشهرى) متواجدة
٢-٣	(علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ %) للجزء الفرمة	٤٤,٦	م ٣	٠,٠٠	٢٥٥٧٦,٩٧	٢٥٥٧٦,٩٧	٢٥٥٧٦,٩٧	جارى (١)	١١٤٠٧٣٢,٨٦	٠,٠٠	١١٤٠٧٣٢,٨٦			المعدات متواجدة
	(علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠ %) للجزء العلوي	٤١,٤	م ٣	٠,٠٠	٧٧٢١٢,١٥	٧٧٢١٢,١٥	٧٧٢١٢,١٥	جارى (١)	٣١٩٦٥٨٣,٠١	٠,٠٠	٣١٩٦٥٨٣,٠١			البرنامج الزمنى متواجد
	(علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ١٠ %) للجزء السفلي	٣٥	م ٣	٠,٠٠	٢٥٨٠٠	٢٥٨٠٠	٢٥٨٠٠	جارى (١)	٩٠٣٠٠٠	٠,٠٠	٩٠٣٠٠٠			تأمين وسلامة المرور متواجده
	المادة المحجرية	٥٠,٤	م ٣	٠,٠٠	١٢٨٥٨٩,١٢	١٢٨٥٨٩,١٢	١٢٨٥٨٩,١٢	جارى (١)	٦٤٨٠٨٩١,٦٥	٠,٠٠	٦٤٨٠٨٩١,٦٥			
	مسافة نقل ٤٢ كم	٥٨	م ٣	٠,٠٠	١٢٨٥٨٩,١٢	١٢٨٥٨٩,١٢	١٢٨٥٨٩,١٢	جارى (١)	٧٤٥٨١٦٨,٩٦	٠,٠٠	٧٤٥٨١٦٨,٩٦			لوحات المشروع متواجده
	مدق ترابي مسافة ٤ كم	١	م ٣	٠,٠٠	١٢٨٥٨٩,١٢	١٢٨٥٨٩,١٢	١٢٨٥٨٩,١٢	جارى (١)	١٢٨٥٨٩,١٢	٠,٠٠	١٢٨٥٨٩,١٢			
	التحجير بالبدوزر	٥	م ٣	٠,٠٠	١٢٨٥٨٩,١٢	١٢٨٥٨٩,١٢	١٢٨٥٨٩,١٢	جارى (١)	٦٤٢٩٤٥,٦٠	٠,٠٠	٦٤٢٩٤٥,٦٠			
	الاجمـــــــــــــــــــــالى								١٩٩٥٠٩١١,٢٠	٠,٠٠	١٩٩٥٠٩١١,٢٠			
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١٩٩٥٠٩١١,٢			
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠			
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										١٩٩٥٠٩١١,٢			
	ما سبق صرفه										٠,٠٠			
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١) تسعة عشر بليون وتسعمائة وخمسين الف وتسعمائة واحدى عشر جنيها ونير										١٩٩٥٠٩١١,٢			

اقر بان هذه الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبين بظهره سبق صرفها للمقاول تحرير فى / / ٢٠٢٣

المحاسب /
على الحساب /
نهائيا /

يدفع الى المقاول مبلغ /

مدير عام الشئون المالية والادارية

مدير عام مشروعات الطرق

مدير المشروع

الاستشاري العام (شركة جوب)

استشاري المشروع (مكتب د.حسن مهدي)

استشاري المساحة (مكتب الدولية)

ممثل الشركة

ملاحظة الفئات غير الواردة بصلب الشروط

تحريرا فى / / ٢٠٢٣

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية مهندس / نصر محمد طبيخ

التوقيع

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه
						الاستقطاعات			
					٩٩٧٠٤٥,٥٥	٥٪ ضمان اعمال			
					٤٥٦٤١٧,٦٥	دمغات			
					١٩٠١٠٨,٧٠	ت.ص.ع			
					٦٥٦,٤٠	دمغة اتلية			
					١٠٩,٤٠	دمغة تنمية			
					٢٠١١,٧٠	دمغات			
					٥٠٠٠	تسديد رسم			
					٥١٢٠٤٢,٤٥	جملة المبالغ السابق صرفها			
					٤٧٧٦,٦٠	الباقى للمقاول			

قرش	جنيه

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	جملة قرش	جملة جنيه
الجملة			

رسم دمغة اصلى .....

رسم دمغة اضافى .....

امانات .....

ايرادات .....

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

	القيمة قرش	القيمة جنيه
بيان المنصرف من المقاولة		
بيان الاعمال التى تمت الان		١٩٩٥٠٩١١
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		١٩٩٥٠٩١١

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

ا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء .....

بان البند المختص بسمح بالصرف ..... امضاء .....

لمبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء .....

فى سجل رقم ٥٥ (ع.ح) برقم .....

ا فى ..... سنة ٢٠٠ الكاتب المنوط

علاقات الكاتب المنوط ..... الختم ذو التاريخ

روجع .....

شيك

اذن

يعتمد سحب صرف

رئيس الحسابات

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

لمطب الكاتب المنوط

(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم ..... الكاتب المنوط

قيد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

ادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

ت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى
لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

خ ..... سنة ٢٠٠ المقاول .....