الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٣ } ختامى

عن عملية أعمال جسور السكة الحديد والأعمال الصناعية { كبارى – أنفاق – برابخ }لتنفيذ لأعمال الجسر الترابى لمشروع وصلة ا
{ الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس } المسافة من الكم ٩,٢٠٠ إلى الكم ١٣,٢٠٠ بطول ٤ كم أتجاة الروبيكى بالأمر المباشر وصلة ا

إدارة العقـــود العقد رقم ١٨٦٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠٢٣ مع شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٣١ / ٨ /

رقم البند	البند	الفئة ق	الفئة جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	أستقطاع أو حجز قرش	أستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش	الباقى بعد الأستقطاع جنيه	ملاحظات
	بنود تم تنفيذها طبقا لقائمة يناير ٢٠٢٣ وزيادة البيتومين ٦ / ٣ / ٢٠٢٣ و زيادة قيمة السولار ٤ / ٥ / ٢٠٢٣														
٢-٢	حفر فى التربة المتماسكة عمق حتى ٥ متر	٧٠	٢٦	م٣	٩٣٠٠٠	٧٠٠٥	١٠٠٠٠٥	نهائى	٥٠	٢٦٧٠١٣٣	–	----	٥٠	٢٦٧٠١٣٣	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
	عمق حتى ١٠ متر	٧٠	٢٨	م٣	٦٨٠٠٠	----	٦٨٠٠٠	نهائى	–	١٩٥١٦٠٠	–	----	–	١٩٥١٦٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
	عمق حتى ١٥ متر	٧٠	٣٠	م٢	١٥٠٠٠	----	١٥٠٠٠	نهائى	–	٤٦٠٥٠٠	–	----	–	٤٦٠٥٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
	حفر بالمعدات بالتربة الصخرية بالعمق المطلوب	–								٠				٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
	إجهاد من (٣٠٠ – ٤٠٠) كجم / سم٢	٣٠	٨٤	م٣	١٥٠٠٠٠	----	١٥٠٠٠٠	نهائى	–	١٢٦٤٥٠٠٠	–	----	–	١٢٦٤٥٠٠٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشرو
	علاوة النقل{ مسافة النقل ٦,٥ كم × ١,٠٥ جنيه }	٨٢٥	٦	كم	٣٢٦٠٠٠	٧٠٠٥	٣٣٣٠٠٥	نهائى	١٣	٢٢٧٢٧٥٩	–	----	١٣	٢٢٧٢٧٥٩	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطر
								الإجمالى	٦٣	١٩٩٩٩٩٩٢	–	----	٦٣	١٩٩٩٩٩٩٢	بمعرفة الشركة بإستخدام العلام والتحذيرية .
															٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ بالمستخلص .
															٨- التقارير متواجدة .
															٩- بوليصة التأمين متواجدة .
															١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
															١١- تم توريد عدد (١) حاسب ألى لمركز ا
															١٢- يراعى خصم ما توصى به لجنة العملية .
								الإجمالى العام	٦٣	١٩٩٩٩٩٩٢	–	----	٦٣	١٩٩٩٩٩٩٢	

مهندس العملية
الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٩٧٦٥١٥٠ جنيه يربط لتنفيذها المقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٢٣٤٨٤٢,٦٣ جنيه على الحساب
نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع
تحريراً فى سنة
مدير الأعمال الأسم التوقيع
روجع فوجد على صحة
تحريراً فى سنة
مهندس الشركة الأسم التوقيع
أقر بصحة ذلك

م / محمد يحيى زكريا
الإستشارى العام

رئيس الإدارة
مهندس
سلوى سا

أســـم العمـلـيـة : أعمال جسور السكة الحديد والأعمال الصناعية{ كبارى – أنفاق – برابخ }لتنفيذ لأعمال الجسر الترابى لمشروع وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس } المسافة من الكم ٩,٢٠٠ إلى الكم ١٣,٢٠٠ بطول ٤ كم أتجاة الروبيكى بالأمر المباشر وصلة الميناء الجاف

أســـم المـقـــاول : ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات

رقم ومقدار التصديق : .....

بنـد الميـــزانيـــة : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

قرش	جنيه	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	قرش	جنيه	الإستقطاعات
	١٩٩٩٩٩٩٣		١٤	١١٧٤٢	٥ ٪ ضمان أعمال
		محجوز	٢٢	٥٧٥١	تمغات
		مصرح بصرفه	٤٣	٢٣٤٨	١ ٪ أرباح تجارية .
–	١٩٧٦٥١٥٠	سابق صرفه			
	٢٣٤٨٤٣	مستحق صرفة			

الأستقطاعات	جنيه	قرش
رسوم دمغة اصل		
رسوم دمغة إضافى		
أمانات		
إيرادات		
جملة الإستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريراً فى ———— سنة روجع : ————

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف سحب

بمبلغ ———— رئيس الحسابات

تحريراً فى ———— سنة ————

(١) شطب

(٢) سحب ،، شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ..... الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة		قرش
				الإستقطاعات						
				دمغات	٥٧٦٤,٦٠					
				ت.ص	٢٣٤٨,٦٠					
				معلى ورود المصانع	٥٠٠٠					
				الإدارة	٨٠٠٠					
				التأمينات	٢٠٠٠					
					١٥٨٠٠١,٢٠					
									١٧٦٨٤١,٨٠	

جملة المبالغ السابق صرفها ..... 76508,80 للشركة

الباقى للمقاول ..... 11182,1 ضريبة

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة إضافى				
أمانات				
إيرادات				
الجملة				