الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٤ } ختامى عن عملية أعمال جسور السكة الحديد والأعمال الصناعية { كبارى – أنفاق – برابخ } لتنفيذ لأعمال الجسر الترابى لمشروع وصلة الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس } المسافة من الكم ٨,٢٠٠ إلى الكم ٩,٢٠٠ بطول ١ كم أتجاة الروبيكى بالأمر المباشر وصلة الـ

إدارة العقـــود العقد رقم ١٨٦٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠٢٣ مع شركة ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٣١ / ٨ /

رقم البند	البند	الفئة ق	الفئة جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	أستقطاع أو حجز قرش	أستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش	الباقى بعد الأستقطاع جنيه	ملاحظات
	حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة														١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
	عمق حتى ٥ متر	٧٠	٢٦	م٣	٢٤٩٣٠	٣٨٨٣	٢٨٨١٣	نهائى	١٠	٧٦٩٣٠٧	–	——	١٠	٧٦٩٣٠٧	٢- معمل الموقع متواجد .
	عمق حتى ١٠ متر	٧٠	٢٨	م٣	٤٧٤٥٠	——	٤٧٤٥٠	نهائى	–	١٣٦١٨١٥	–	——	–	١٣٦١٨١٥	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
	عمق حتى ١٥ متر	٧٠	٣٠	م٢	٤٣٠٠	——	٤٣٠٠	نهائى	–	١٣٢٠١٠	–	——	–	١٣٢٠١٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
(٢-٢)	حفر بالمعدات بالتربة الصخرية بالعمق المطلوب	–								٠				٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشر
	إجهاد من (٣٠٠ – ٤٠٠) كجم / سم٢	٣٠	٨٤	م٣	٢٤٠٠٠	(–) ١٧٣٠٠	٦٧٠٠	نهائى	–	٥٦٤٨١٠	–	——	–	٥٦٤٨١٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطر
	إجهاد من (أعلى من ٤٠٠) كجم / سم٢	٩٠	٩٨	م٣	——	١٤٩١١	١٤٩١١	نهائى	٩٠	١٤٧٤٦٩٧	–	——	٩٠	١٤٧٤٦٩٧	بمعرفة الشركة بإستخدام العلاه
	علاوة النقل	٨٢٥	٦ /	كم	١٠٠٦٨٠	١٤٩٤	١٠٢١٧٤	نهائى	٥٥	٦٩٧٣٣٧	–	——	٥٥	٦٩٧٣٣٧	والتحذيرية .
							الإجمالى		٥٥	٤٩٩٩٩٧٧	–	——	٥٥	٤٩٩٩٩٧٧	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ بالمستخلص .
															٨- التقارير متواجدة .
															٩- بوليصة التأمين متواجدة .
															١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
															١١- يتم توريد عدد (١) ماكينة تصوير وتسلم لمخازن الهيئة " بمعرفة مركز
															١٢- يراعى خصم ما توصى به لجنة العملية
							الإجمالى العام		٥٥	٤٩٩٩٩٧٧	–	——	٥٥	٤٩٩٩٩٧٧	

مهندس العملية

الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٤٨٦٢٥٩٧,٠٠ جنيه يبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٣٧٣٨٠,٥٥ جنيه على الحساب نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة مدير الأعمال الأسم التوقيع

روجع فوجد على صحة

تحريراً فى سنة مهندس الشركة الأسم التوقيع

أقر بصحة ذلك

مدير المشروع

م/ محمد يحيى زكريا

الاستشارى العام

رئيس الإدارة

مهندس / كمال

سلوى سامى صالح

أســـم العمـلـيـة : أعمال جسور السكة الحديد والأعمال الصناعية { كبارى – أنفاق – برابخ } لتنفيذ لأعمال الجسر الترابى لمشروع وصلة سكة حديد
{ الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس } المسافة من الكم ٨,٢٠٠ إلى الكم ٩,٢٠٠ بطول ١ كم أتجاة الروبيكى بالأمر المباشر وصلة الميناء الجاف

أســـم المـقـــاول : ورثة يسرى وأبو الفتوح مقاولات عامة وتوريدات

رقم ومقدار التصديق : .....
بنـد الميـــزانيـــة : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....
نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

قرش	جنيه	بيان المتصرف من المقاول
٥٥	٤٩٩٩٩٧٧	بيان بالأعمال التى تمت حتى الآن
		محجوز
	٤٨٦٩٧٩٧	مصرح بصرفه
	~~٤٨٦٢٥٩٧~~	سابق صرفه
	~~١٣٧٣٨٠~~	مستحق صرفة
٥٥	١٢٠١٨٠	

قرش	جنيه	الأستقطاعات
		رسوم دمغة اصل
		رسوم دمغة إضافى
		أمانات
		إيرادات
		جملة الإستقطاعات
		صافى المبلغ المستحق

قرش	جنيه	الإستقطاعات
٠٣	٦٨٧٩	٥ ٪ ضمان أعمال
٠٨	٣٥٢٩	تمغات
٨١	١٣٧٣	١ ٪ أرباح تجارية .

تحريرا فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ——— إمضاء ———
أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ——— إمضاء ———
بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ——— إمضاء ———

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ——— الكاتب المنوط ختم نو التاريخ
تحريرا فى ——— سنة روجع : ———
علامات الكتاب المنوطين
يعتمد شيك / إذن صرف
سحب

بمبلغ ———
تحريراً فى ——— سنة رئيس الحسابات ———

(١) شطب شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم نو التاريخ
(٢) سحب ،، شيك / إذن صرف تحت رقم ..... الكاتب المنوط
(٣) تقيد فى السجل الكاتب المنوط
(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

قرش	جنيه	رقم الإستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات قرش	إستقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها .....
البـــاقى للمـقـــاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة إضافى				
أمانات				
إيرادات				
الجملة				