الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

(٢) ٦٢ / ١٢/١٥

عن عملية : اسناد اعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا / قوص) قطاع غرب النيل
نطاق الشركة من المحطة الكم 960+558 الي المحطة الكم 960+560 بطول 2.0 كم
لتنفيذ المسافة من الكم 960+558 الي الكم 960+560 بطول 2.0 كم اتجاه قنا

العقد رقم : (1382 / 2023 / 2024) بتاريخ 03 / 04 / 2024

تنفيذ شركة / أولاد محمد فهيم للمقاولات العامة شاملة المدة من بداية العمل حتى 12 / 06 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95%من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500م رت من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبق ا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف -علاوة 1 جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنية /كم ابتداء من 4/5/2023	26.50	40000	م3	0.00	30105	30105	جارى	797782.50	0.00	797782.50	العلامات الارشاديه متواجده مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
2_2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التريه المتماسكه عدا التريه الصخريه (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنية/كم ابتداء من 4/5/2023	30.50	52361	م3	0.00	7228	7228	جاري	220454.00	0.00	220454.00	الاجهزة المساحية متواجدة .
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	67.20	50000	م3	0.00	27830	27830	جاري	1870176.00	0.00	1870176.00	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون البرنامج الزمنى متواجد لافتات المشروع متواجده التقارير (الميدنى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة يراعى تطبيق نصوص التعاقد
	الإجمالى								2888412.50	0.00	2888412.50	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									2888412.50		
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
	ما سبق صرفه											
	اجمالى قيمة المستخلص											

مهندس الشركه المنفذه
التوقيع/

عن استشارى المساحة مكتب (سمارت ديزاين)
التوقيع/

مكتب فنى (أ.د/ خالد قنديل)
التوقيع/

عن استشارى (أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع
التوقيع/

عن الاستشاري (سيسترا)
التوقيع/

مهندس المشروع

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع

مدير عام المشروعات

محاسب

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حبشى
التوقيع /

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

بيان المنصرف من المقاولة

	القيمة: قرش	القيمة: جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٥٠	٢٨٨٤١٢
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	٥٠	٢٨٨٤١٢

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	٦٠	١٤٤٢٠
رسم دمغة اضافى	٩٠	١٩٢٧١
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٥٠	٢١٤١٢
صافى المبلغ المستحق	—	٢٦٧٤٧٨

تحريرا فى..... سنة 200 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء.....

تنفيذ فى سجل رقم 55 (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريرا فى..... سنة 200 ..... الختم ذو التاريخ
علامة الكاتب المنوط روجع.....
شيك .....
يعتمد سحب اذن صرف
رئيس الحسابات
بمبلغ
تحريرا فى..... سنة 200

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 200

قيمة التحويل	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 200 المقاول .....