الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT)
وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

ACE CONSULTING ENGINEERS MOHARRAM.BAKHOUM
استشاري المالك
المهندسون الاستشاريون العرب(محرم-باخوم)

مستخلص رقم (٢) جاري

في المدة من بدء العمل حتى تاريخ ٢٠٢٤/٨/٣١

عملية : إنشاء كوبرى البرقان اعلى طريق وادى النطرون /العلمين عند كم ٩٥ بدون اعمال المداخل واعمال الطرق

SAMCRETE
سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

العقد رقم : ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٥٦ تاريخ العقد: ٢٠٢٤/٢/١٣

المسندة للمقاول شركة سامكريت مصر مهندسون ومقاولون

رقم البند	بيان الاعمال	الفئات: قرش	الفئات: جنيه	كمية التعاقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال مدة العقد	مقدار الأعمال التى تمت الآن	جار أم نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت الى الآن: قرش	جملة قيمة الأعمال التى تمت الى الآن: جنيه	إستقطاع أو حجز: قرش	إستقطاع أو حجز: جنيه	الباقى بعد الإستقطاع: قرش	الباقى بعد الإستقطاع: جنيه	ملاحظات
	اولا اعمال الكبارى															مكتب جهاز الاشراف متواجد
١	بالمتر الطولى اعمال الرفع المساحى للمرافق والمعترضات	٠,٠	١٣	٣٣٠	م.ط	٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠,٠٠	جاري	٠	٤٢٩٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٤٢٩٠,٠٠	العلامات الارشادية متواجده
٢	بالمتر الطولى اعمال تنفيذ الجسات والبئر يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزمتها	٠,٠	٤٥٠	٤١٠	م.ط	٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٠,٠٠	جاري	٠	١٨٤٥٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٨٤٥٠٠,٠٠	لرحلات المشروع متواجدة
٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة لاساسات القواعد المسلحة و الحوائط الخرسانية	٠,٠	١٠٠	١٨٠٠	م٣	١٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٠,٠٠	جاري	٠	١٨٠٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٨٠٠٠٠,٠٠	المهندسون متواجدون
٥	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعملية يدوية فى ارض الموقع العام	٠,٠	١٢٠	١٠٠٠	م٣	٨٥٤,٠٠	٠,٠٠	٨٥٤,٠٠	جاري	٠	١٠٢٤٨٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٠٢٤٨٠,٠٠	منشول تأمين سلامة المرور متواجد
٨	بالعدد نقل خارجى وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الى الموقع (وجه بحرى) ثم فكها ونقلها (خارج الموقع).....	٠,٠	٢٧٠٠٠٠	١	بالعدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٠	٢٧٠٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٢٧٠٠٠٠,٠٠	التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة
٩	بالعدد نقل داخلى لماكينة الخوازيق الى موقع العمل والبئر يشمل المعدات والاونش اللازمة لفك والتركيب.....	٠,٠	٥٥٠٠٠	٢	بالعدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠	١١٠٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١١٠٠٠٠,٠٠	يتم عمل التجارب المعمليه
١٠	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بموقعها بالبير (Bored Piles) قطر ١٢٠ سم	٠,٠	٥٤٠٠	١٥٠٠	م.ط	١٠٦٧,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٧,٠٠	جاري	٠	٥٧٦١٨٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٥٧٦١٨٠٠,٠٠	المعدات متواجدة
١٢	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بموقعها بالبير (Bored Piles) قطر ١٥٠ سم	٠,٠	٧٧٥٠	١٤٠٠	م.ط	١١٣٣,٠٠	٠,٠٠	١١٣٣,٠٠	جاري	٠	٨٧٨٠٧٥٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٨٧٨٠٧٥٠,٠٠	البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
١٦	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات والبلاطات الانتقالية طبقا للسب الخطة التصميمية المعتمدة.....	٠,٠	٢١٠٠	١٥٠	م٣	٥٨,٠٠	٠,٠٠	٥٨,٠٠	جاري	٠	١٢١٨٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٢١٨٠٠,٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
١٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه للمدخات والاساسات والبلاطات الانتقالية.....	٠,٠	٢٨٥٠	١٢٥٠	م٣	١٠٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٥,٠٠	جاري	٠	٣٠٩٢٢٥٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٣٠٩٢٢٥٠,٠٠	
١٧أ	علاوة نتيجة زيادة محتوى الأسمنت من ٣٥٠كجم/م٣ الى ٤٠٠كجم/م٣	٠,٠	١٢٥	١٢٠٠	م٣	١٠٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٥,٠٠	جاري	٠	١٣٥٦٢٥,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٣٥٦٢٥,٠٠	
	فى حالة زيادة محتوى الاسمنت والإجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥ جنيه/ ٥٠ كجم	٠,٠	١٢٥	١٢٠٠	م٣	١٠٨٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٥,٠٠	جاري	٠	١٣٥٦٢٥,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٣٥٦٢٥,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق مشوب تظهر المدخات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة.....				م٣				جاري	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
	ارتفاع حتى ٦ متر	٠,٠	٣٧٠٠	٧٣٠	م٣	١٥١,٠٠	٠,٠٠	١٥١,٠٠	جاري	٠	٥٥٨٧٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٥٥٨٧٠٠,٠٠	
	ارتفاع اعلى من ٦ متر	٠,٠	٣٨٠٠	٧٣٠	م٣	٢٤٣,٠٠	٠,٠٠	٢٤٣,٠٠	جاري	٠	٩٢٣٤٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٩٢٣٤٠٠,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم النهايات العرضية فوق احدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية				م٣				جاري	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
	ارتفاع حتى ٦ متر	٠,٠	٣٩٠٠	٦٧٠	م٣	١٢١,٠٠	٢٩,٨٥	٤٦٠,٨٥	جاري	٠	١٧٩٧٣١٥,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١٧٩٧٣١٥,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب	٠,٠	٤٧٥٠	٩٠٠	م٣	٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	جاري	١	٣٤٢٠٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٣٤٢٠٠٠٠,٠٠	
٢٠أ	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت من ٤٥٠ كجم/م٣ الى ٥٠٠ كجم/م٣	٠,٠	١٢٥	٩٠٠	م٣	٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	جاري	٢	٩٠٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٩٠٠٠٠,٠٠	
٢٤	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري.....	٠,٠	٤٤٠٠٠	٣٥٠٠	طن	٩٥٣,٠٠	٥٤٩,٠٠	١٥٠٢,٠٠	جاري	٠	٦٦٠٨٨٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٦٦٠٨٨٠٠٠,٠٠	
٢٧	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد.....	٠,٠	٦٠	١٨٠٠٠	م٢	٨٣٦,٠٠	٠,٠٠	٨٣٦,٠٠	جاري	٠	٥٠١٦٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٥٠١٦٠,٠٠	
٣٩	بالقطرعية عمل تحويلة مروريه لزوم تامين اعمال سلامه المرور شامله المطبات المصناعيه ولافتات الارشادية.....	٠,٠	٥٥٠٠٠	٢	بالعدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠	١١٠٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	١١٠٠٠٠,٠٠	
٤٠	بالمتر الطولى توريد و تركيب و اختبار عدايات PVC (3 بوصة) طبقا للمواصفات	٠,٠	٢٦٠	١١٥٠	م.ط	١٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٠,٠٠	جاري	٠	٢٧٣٠٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٢٧٣٠٠٠,٠٠	
٤١	بالعدد انشاء وتوريد غرف خرسانة سابقة الصب طراز كابينة هدل CH.....	٠,٠	٢٧٣٠٠	٢	بالعدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠	٥٤٦٠٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٥٤٦٠٠,٠٠	
	اجمالي اعمال الكباري										٩٢,٢٤٤,٢٩٥,٠٠					
	التشوينات															
٢٤	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري.....	٠	٤٤٠٠٠	٣٥٠٠	طن	١٤٥٠	٥٥٠,٠٠	١٤٥٠,٠٠	جاري	٠	٦٣٨٠٠٠٠٠,٠٠	٠	١٩١٤٠٠٠٠,٠٠	٠	٤٤٦٦٠٠٠٠,٠٠	نسبة ٧٠%
٢٩	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين	٠														
٢٩أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ١٨١طن حتى ٢٥٠طن بدون جوايط	٠	٢٥٠٠٠	٤٠	طن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	نسبة ٧٠%
٢٩ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ٤٠١ طن حتى ٥٥٠ طن بجوايط	٠	١٠٧٥٠٠	١٢	طن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	نسبة ٧٠%
٢٩ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة اعلى من ٥٥٠ طن بجوايط	٠	٢١٠٠٠٠	١٢	طن	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	
	اجمالى التشوينات										٤٤,٦٦٠,٠٠٠,٠٠					
	الاجمالى العام للمشروع بالكامل للمستخلص الحالى										١٣٦,٩٠٤,٢٩٥,٠٠					
	اجمالى المستخلص السابق										١٠٧,٩١٢,٨٨٠,٠٠					
	صافى المستحق صرفة فى هذا المستخلص										٢٨,٩٩١,٤١٥,٠٠					

فقط ثمانية وعشرون مليونا وتسعمائة وواحد وتسعون ألفا و أربعمائة وخمسة عشر جنيها لاغير

الشركة المنفذة
مدير المشروع م / ميلاد نجيم
التوقيع

الإستشاري
م/محمد حافظ
التوقيع

مدير المشروع
م/ محمد حاتم عبدالعليم
التوقيع /

مدير مشروعات الهيئة
م/ محمد حسني فياض
التوقيع

تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٤
قرش
يدفع الى المقاول مبلغ .....
ملاحظة" الفئات:.....

المحاسب/.....
على الحساب/نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من/.....
مدير المصلحة/.....
تحريرا في / ...../..... سنة ٢٠٢٤

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية
" منطقة غرب الدلتا"
"الاسكندرية - مرسى مطروح"
عميد مهندس / هاني محمد محمود طه

رقم المستند:
رقم التصديق:
نوع الميزانية فرع:

عدد الملحقات:
القيمة :
حرف

جنيه مصرى	جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)											
١٢٦٩٠٤٩٥,-	بيان المبالغ المطلوب دفعها للمقاول											
	رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة		
		رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	
١٠٧٩١٢٨٨٠,-	جملة المبالغ السابق صرفها											
٢٨٩٩١٤١٥,-	الباقى للمقاول											

تعليه ٥٪ ١٤٤٩٥٧٠٧٥
صافى ٢٧٥٤١٨٤٤,٢٥

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ

	~~٢٨٩٩١٤,١٥~~	~~ضرائب~~	١٢١١٥١٦,٤٠ ضرائب
	~~١٤٤٩٥٧٠,٧٥~~	~~بنك اعلى~~	٢٢٢١١٠٠٧,٧٠ بنك
		١٢٧٧٠٩٢,٢٠ صافى اعمال	
		٦٢٩٩٢٤,٦٥ دمغة	
		٢٦٢٢٠٢,٢٠ ض.م.ق	
		٧٥٠٠٠٠/- تعليه تامينا	
		٢٠١٩٢٢٠/١٥ استقطاعات	
	جملة الاستقطاعات		
	جملة المبالغ المستحقه		

تسلمت التحويل رقم وأقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه وأنى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة
التاريخ سنة المقاول

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار