المستخلص (٢) الهيئة العامة للطرق و الكباري

عملية :تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ٨٧٦+١١٩ حتى كم ٠٠٠+١٢٤ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ٢٧٠+١٣٨ حتى كم ٤٠٠+١٣٩ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برابخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)تنفيذ شركة سامكو الوطنية للتشيد

تاريخ العقد: ٢٠٢٢/١٢/٢٦

تاريخ امر استلام الموقع: ٢٠٢٣/٠١/١٦

فروق أسعار عن "مستخلص (١٢)" من ١-يوليو-٢٠٢٤ حتى ٢٠-يوليو-٢٠٢٤

رقم البند	البند	فتره تنفيذ الاعمال		شهر	عدد الايام	الكميه المنفذه الحاليه خلال الشهر	الكميه المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسى عند الفتح الفنى				الرقم القياسى عند وقت المحاسبه				نسبه الزياده او الخفض فى الاسعار	القيمه المستحقه
		من	الى						ك	ك١	ك٢	ك٣	أ	ع	د	ز	ت	١٤	١٥	١٦	ت١		
									اسمنت	حديد	بتومين	سولار	العنصر الثابت	اسمنت	حديد	بتومين	سولار	اسمنت	حديد	بتومين	سولار		
٦٠-أ	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Fixed Spherical Bearings	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٢٠	يوليو-٢٤	٢٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٩٠٠٠٠٠	%٠,٠	%٧١,٠	%٠,٠	%٠,٥	%٢٨,٥٠	٢٥١,٣٠	٦٩٨,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٢,٩٠	١٥٤٩,٧٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,٨٦٧١٩	١٥,٦٠٩,٥٠٥,٢٥
٦٠-ب-١	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Transversal Guided Spherical Bearing	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٢٠	يوليو-٢٤	٢٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٩٠٠٠٠٠	%٠,٠	%٧١,٠	%٠,٠	%٠,٥	%٢٨,٥٠	٢٥١,٣٠	٦٩٨,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٢,٩٠	١٥٤٩,٧٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,٨٦٧١٩	١٥,٦٠٩,٥٠٥,٢٥
٦٠-ب-٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن longitudinal Guided Spherical Bearing	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٢٠	يوليو-٢٤	٢٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٩٠٠٠٠٠	%٠,٠	%٧١,٠	%٠,٠	%٠,٥	%٢٨,٥٠	٢٥١,٣٠	٦٩٨,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٢,٩٠	١٥٤٩,٧٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,٨٦٧١٩	١٥,٦٠٩,٥٠٥,٢٥
٦٠-ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتي حمولة ٧٥٠ طن Free Spherical Bearings	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٢٠	يوليو-٢٤	٢٠	٢٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	٩٠٠٠٠٠	%٠,٠	%٧١,٠	%٠,٠	%٠,٥	%٢٨,٥٠	٢٥١,٣٠	٦٩٨,٨٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٢,٩٠	١٥٤٩,٧٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,٨٦٧١٩	١٥,٦٠٩,٥٠٥,٢٥
اجمالي المستخلص																							٦٢,٤٣٨,٠٢١,٠٠

عن الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني

م/ محمد رضا

مدير المشروعات

م/ صالح صبرى

عن الاستشاري (سيسترا)

م/ حمدى أبو شادى

م/ لويس سوسة

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ محمود سامى

مدير أعمال المشروع

م/ أسماء على

م/ محمود مجدي

م/ محمد محسن

مدير عام المشروعات

م/ جهاد محمد سعد

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة المركزية الأولى

م/ طارق يوسف الجزار

SAMCO EGYPT

القطار الكهربائي السريع (HSR)

السادة / الهيئة العامة للطرق و الكباري

عملية :تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ٨٧٦+١١٩ حتى كم ٠٠٠+١٢٤ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ٢٧٠+١٣٨ حتى كم ٤٠٠+١٣٩ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برابخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)تنفيذ شركة سامكو الوطنية للتشيد

فروق أسعار عن "مستخلص (١٣)" من ٢١-يوليو-٢٠٢٤ حتى ٣١-يوليو-٢٠٢٤

تاريخ العقد: ٢٠٢٢/١٢/٢٦

تاريخ امر استلام الموقع: ٢٠٢٣/٠١/١٦

رقم البند	البند	فتره تنفيذ الاعمال من	فتره تنفيذ الاعمال الى	شهر	عدد الايام	الكميه المنفذه الحاليه خلال الشهر	الكميه المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر ك اسمنت	ك١ حديد	ك٢ بتومين	ك٣ سولار	العنصر الثابت أ العنصر الثابت	الرقم القياسى عند الفتح الفنى ع اسمنت	د حديد	ز بتومين	ت سولار	الرقم القياسى عند وقت المحاسبه ع١ اسمنت	د١ حديد	ز١ بتومين	ت١ سولار	نسبه الزياده او الخفض فى الاسعار	القيمه المستحقه
٢٨-أ	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة لزوم الأساسات و نقلها لخارج الموقع اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٢٠٢٤/٠٧/٢١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو-٢٤	١١	٢٩٠,٠٠٠	٢٩٠,٠٠٠	١٠١,٦٣	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٢٠,٠	%٨٠,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,١٠٦٢٨	٣,١٣٢,٣١
٣١	بالمتر المكعب توريد وردم من ناتج الحفر حول الاساسات	٢٠٢٤/٠٧/٢١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو-٢٤	١١	١٤٣٠,٠٠٠	١٤٣٠,٠٠٠	٥٠,٤٥	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٩٠,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٥٣١٤	٣,٨٣٣,٦٤
٣٦-أ	بالمتر الطولي اعمال الخوازيق بقطر ١٢٠سم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٢٠٢٤/٠٧/٢١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو-٢٤	١١	٣٦٢٠,٠٠٠	٣٦٢٠,٠٠٠	٦٤١٠,١	%١٦,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٨,٠	%٧٦,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,١٣٣٣٠	٣,٠٩٣,٢٤٢,٢٤
٤٦-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الكمرات سابقة الصب ارتفاع حتى ٩ م	٢٠٢٤/٠٧/٢١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو-٢٤	١١	٧٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٨٩٣٢,٠٦	%١٥,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٧٥,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,١٣٨٢٦	٨٦,٤٤٤,٠٩
٤٦-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الكمرات سابقة الصب ارتفاع أعلى من ٩ م	٢٠٢٤/٠٧/٢١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو-٢٤	١١	١٣٥,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	٩٤٣٦,٥١	%١٥,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٧٥,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,١٣٨٢٦	١٧٦,١٢٨,٩٨
٤٧-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات Cast in situ slab ارتفاع حتى ٩ م	٢٠٢٤/٠٧/٢١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو-٢٤	١١	١٨٨٥,٠٠٠	١٨٨٥,٠٠٠	٣٩٨٨,٤٥	%٢٤,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٦٦,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,١٨٩٣٣	١,٤٢٣,٤٠٣,٣٣
٤٨-أ	بالمترالطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع حتى ٩ م ...	٢٠٢٤/٠٧/٢١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو-٢٤	١١	٣٥٥,٠٠٠	٣٥٥,٠٠٠	٥٤٠٨,٨٤	%١٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٢,٠	%٧٠,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,١٦٥٩١	٣١٨,٥٦٥,٩٧
٤٨-ب	بالمترالطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع أعلى من ٩ م ...	٢٠٢٤/٠٧/٢١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو-٢٤	١١	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	٦٤١٩,٢٢	%١٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٢,٠	%٧٠,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,١٦٥٩١	٣١,٩٤٩,٩٧
٥٠	بالطن توريد و تربيط ورص حديد تسليح لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢م بالبر	٢٠٢٤/٠٧/٢١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو-٢٤	١١	١١١٠,٠٠٠	١١١٠,٠٠٠	٤١٤٩٣,٢٩	%٠,٠	%٧٠,٠	%٠,٠	%٥,٠	%٢٥,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,٦١٤٤٣	٢٨,٢٩٩,٠٥٤,٥٦
٥٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين وجهان على البارد	٢٠٢٤/٠٧/٢١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو-٢٤	١١	٦٧٠,٠٠٠	٦٧٠,٠٠٠	٦٤,١	%٠,٠	%٠,٠	%٢٥,٠	%٢,٠	%٧٣,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,٢٣٧٢٦	١٠,١٧٥,٣٩
٧٣-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم اعمال البلاطات علي الخوازيق بالبر ارتفاع حتي ٩م	٢٠٢٤/٠٧/٢١	٢٠٢٤/٠٧/٣١	يوليو-٢٤	١١	١٢٠٥,٠٠٠	١٢٠٥,٠٠٠	٤٨١٦,٨١	%١٧,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٧٣,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٩٣,٩٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,١٤٩٦١	٨٦٨,٣٤٨,٧٢
	إجمالي المستخلص																						٣٤,٣١٤,٢٧٩,٢٠

عن الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني

م/ محمد رضا

مدير المشروعات

م/ صالح صبرى

SAMCO EGYPT

القطار الكهربائى السريع (HSR)

عن الاستشاري (سيسترا)

م/ حمدى أبو شادى

م/ لويس سوسة

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ محمود سامى

مدير أعمال المشروع

م/ أسماء على

م/ محمود مجدي

م/ محمد محسن

مدير عام المشروعات

م/ جهاد محمد سعد

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة المركزية الأولى

م/ طارق يوسف الجزار

السادة / الهيئة العامة للطرق و الكباري

عملية :تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ٨٧٦+١١٩ حتى كم ٠٠٠+١٢٤ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ٢٧٠+١٣٨ حتى كم ٤٠٠+١٣٩ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برابخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)تنفيذ شركة سامكو الوطنية للتشيد

تاريخ العقد: ٢٠٢٢/١٢/٢٦

تاريخ امر استلام الموقع: ٢٠٢٣/٠١/١٦

فروق أسعار عن "مستخلص (١٤)" من ٠١-أغسطس-٢٠٢٤ حتى ٣١-أغسطس-٢٠٢٤

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	عدد الايام	الكميه المنفذه الحاليه خلال الشهر	الكميه المستحق عنها فروق الاسعار	فئه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت		الرقم القياسى عند الفتح الفنى				الرقم القياسى عند وقت المحاسبه				نسبه الزياده او الخفض فى الاسعار	القيمه المستحقه
		من	الى						ك	ك١	ك٢	ك٣	أ	العنصر الثابت	ع	د	ز	ت	ع١	د١	ز١	ت١		
									اسمنت	حديد	بتومين	سولار			اسمنت	حديد	بتومين	سولار	اسمنت	حديد	بتومين	سولار		
٢٥-أ	المتر الطولى تنفيذ جسات فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية ...إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٢٠٢٤/٠٨/٠١	٢٠٢٤/٠٨/٣١	أغسطس-٢٤	٣١	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٨٠٥,٣٤	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٧,٠	%٩٣,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٤٦,٠٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,٠٣٧٢٠	١,٤٩٧,٨٣
٣٦-أ	بالمتر الطولى اعمال الخوازيق بقطر ١٢٠سم بالبر فى جميع انواع التربة عدا الصخرية اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٢٠٢٤/٠٨/٠١	٢٠٢٤/٠٨/٣١	أغسطس-٢٤	٣١	٢٣٠٠,٠٠٠	٢٣٠٠,٠٠٠	٦٤١٠,١	%١٦,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٨,٠	%٧٦,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٤٦,٠٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,١٦٦٤٧	٢,٤٥٤,٣٧٤,٨٣
٤٦-ب	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الكمرات سابقة الصب ارتفاع أعلى من ٩ م	٢٠٢٤/٠٨/٠١	٢٠٢٤/٠٨/٣١	أغسطس-٢٤	٣١	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٩٤٣٦,٥١	%١٥,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٧٥,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٤٦,٠٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,١٦٩٣٥	٣١٩,٦٢٣,٦٩
٤٧-أ	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات Cast in situ slab ارتفاع حتى ٩ م	٢٠٢٤/٠٨/٠١	٢٠٢٤/٠٨/٣١	أغسطس-٢٤	٣١	١٥٨٠,٠٠٠	١٥٨٠,٠٠٠	٣٩٨٨,٤٥	%٢٤,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٦٦,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٤٦,٠٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,٢٣٩٠٨	١,٥٠٦,٦٤٩,٢٦
٤٨-أ	بالمترالطولى خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع حتى ٩ م ...	٢٠٢٤/٠٨/٠١	٢٠٢٤/٠٨/٣١	أغسطس-٢٤	٣١	١٨٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٥٤٠٨,٨٤	%١٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٢,٠	%٧٠,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٤٦,٠٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,٢٠٣٢٣	١٩٧,٨٥٨,٨٣
٥٠	بالطن توريد و تربيط ورص حديد تسليح لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢م بالبر	٢٠٢٤/٠٨/٠١	٢٠٢٤/٠٨/٣١	أغسطس-٢٤	٣١	٧٥٠,٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠	٤٤٩٣,٢٩	%٠,٠	%٧٠,٠	%٠,٠	%٥,٠	%٢٥,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٤٦,٠٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,٦١٤٤٣	١٩,١٢٠,٩٨٢,٨١
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى	٢٠٢٤/٠٨/٠١	٢٠٢٤/٠٨/٣١	أغسطس-٢٤	٣١	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	١٣١٨٧٠,٧١	%٣,٠	%٧٠,٠	%٠,٠	%٥,٠	%٢٢,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٤٦,٠٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,٦٣٧٦٧	٣٨٨,٥٦٧,٢٤
٧٣-أ	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم اعمال البلاطات علي الخوازيق بالبر ارتفاع حتي ٩م	٢٠٢٤/٠٨/٠١	٢٠٢٤/٠٨/٣١	أغسطس-٢٤	٣١	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٤٨١٦,٨١	%١٧,٠٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٧٣,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٤٤٦,٠٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٥٤١,٥٠	٠,١٨٤٨٥	٤,٤٥١,٩٤

١٢٠٧٤٦٢٠٦,٦٥ ق ٢٠ م ١٢+١٢+١٤

اسم العمل
اسم المقاول
رقم ومقدار التصديق
بند الميزانية

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة قرش	القيمة جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
تنمية موارد		
تامينات اعمال		
ضرائب أ.ن.ص		
استقطاعات اخرى		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق للشركة فقط وقدره		
صافى المبلغ المستحق للتامينات الاجتماعية فقط وقدره		

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء
بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ امضاء

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.ح) برقم الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ
تحريرا فى سنة
علاقات الكاتب المنوط
روجع
.....
شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى سنة

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب شيك رقم الكاتب المنوط
اذن صرف
(٣) تقييد فى سجل شيك رقم الكاتب المنوط
ذن صرف
d
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ سنة المقاول

رقم المستند — عدد الملحقات — رقم التصديق — القيمة
نوع الميزانية — فرع — بند — حرف

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه
			الاستقطاعات						
			٦٢٧٢٦٥,٢٥						
			٢٧٦٠٢١٢,٤٠						
			١١٤٩٩٦٤,٨٥						
			٦٢٦٢١٤٦,-						
			١٣٤١٠٧٧٨,٦٠						
			جملة						

جملة المبالغ السابق صرفها	١٤٤٢٥٥٦٨,٠٥	الصافى
الباقى للمقاول	٥٧٤٩٨٢٤,١٥	ضمان

المدفوع الآن بالتحويل رقم ٢٠٩٨٦٩,٨٠ تأمينات بتاريخ
٩٦٥٨٧٠٥٨,١٠ بنك

سنة

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه
الجملة	
جملة قيمة التحويل	
الباقى للمقاول	

رسم دمغة اصلى
رسم دمغة اضافى
امانات
ايرادات
.....