الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

كشف رقم (٢) جاري

عملية : أعمال الجسر الترابي للخط الاول لمشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع قطاع العين السخنة المسافة من الكم ٣٢٠٠٠ الي الكم ٣٣٠٠٠ بطول ١ كم .

تنفيذ : المؤسسه المصرية للهندسة والتجارة عن المده من بدء العمل الي ١٢ / ١١ / ٢٠٢٣.

العقد رقم (٦٣٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) في ١ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة (جنية)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان (جنية)	استقطاع او حجز (جنية)	الباقي بعد الاستقطاع (جنية)
١	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٦,٣ كم	٧٣,٢٠	م٢		١٣٥٠٠٠,٠٠	١٣٥٠٠٠,٠٠	جاري	٩٨٨٢٠٠٠,٠٠		٩٨٨٢٠٠٠,٠٠
٢	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) مسافة نقل ٦٦,٣ كم	٣٨٥,٥٠	م٣		٤٠٠٠٠,٠٠	٤٠٠٠٠,٠٠	جاري	١٥٤٢٠٠٠٠,٠٠		١٥٤٢٠٠٠٠,٠٠
٣	أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast) مسافة نقل ٦٦,٣ كم	٣٩٥,٠٠	م٣	٥٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٠٠٠,٠٠	جاري	٢١٧٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٧٢٥٠٠٠,٠٠
٤	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ .	٤٣٢,٠٠	م٢	١٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠٠,٠٠	جاري	٥١٨٤٠٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠٠,٠٠	٥٠٨٤٠٠٠٠,٠٠
٥	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ .	٢٦٦٥,٢٠	م٣	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	١٣٣٢٦٠,٠٠		١٣٣٢٦٠,٠٠
	الإجمالـــــــــــــــــــــــــــي									٩٩١٩٩٦٠,٠٠

فقط تسعة مليون وتسعمائة وتسعة عشر الف وتسعمائة وستون جنيها لاغير

الملاحظات

(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .
(٢) المهندسون متراجدون .
(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
(٤) لافتات العملية متواجدة .
(٥) المكتب متواجد .
(٦) المعمل متواجد.
(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد.
(٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / ٢٠٢٢ و تنتهي في / / ٢٠٢٣.
(١٠) يتم حجز مبلغ مائة الف جنيه لاغير من بند الحمايات لحين نهو الملاحظات.
(١١) اسعار مذكرة عرض السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى اسعار بعد مايو ٢٠٢٣

الشركة المنفذة	استشاري الهيئة (XYZ)	استشاري الهيئة	استشاري الهيئة	الاستشاري العام (شركة سيسترا)	الهيئة العامة للطرق و الكباري			يعتمد ،،،
م / عمرو أحمد ... التوقيع /	م / التوقيع /	مهندس المشروع / التوقيع / مدير المشروع / التوقيع /	مهندس المشروع / التوقيع / مدير المشروع / التوقيع /	م/ خالد البطل	مهندس الإشراف م / محمود صلاح التوقيع / روجع فوجد علي صحة ..... تحرير في ١٤/٢/٢٠٢٤	مدير المشروع م / ... بهيج التوقيع /	مدير عام المشروعات م/ أحمد عراقي التوقيع /	رئيس الإدارة المركزية م /

اجمالي الاصول ٩٩١٩٩٦٠

سلبية ٧٣٨٩٧٦٠

٢٥٣٠٢٠٠

الاستحقاق

ضمان اصول ١٢٦٥٦٠

ض ت ٢٤٠٩٧٫١٠

دوسة ٥٨٢٣٠

٢٠٨٨٣٧٫١٠

اوامر الدفع ٢٣٢١٣٦٢٫٩٠

ص ١٢٠٤٨٥٫٧٠

ش ٢٢٠٠٨٧٧٫٢٠