مستخلص رقم (٦) جاري

عملية :- تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع - كوبري - أعلي طريق زويل من المحطة (١٤٤،٤٢٩) إلي المحطة (١٤٥،٩٣٨)

العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٢٣

تاريخ صدور المستخلص ٢٠٢٣/١٢/٢٠

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ : ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بالجنيه	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى أو نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان (بالجنيه)	استقطاع او حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	١- أعمال الكباري والأعمال الصناعية											
٢٤	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	م.ط	٨٠٥,٠٠	٢٦٠٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	٩٠,٠٠	٢٤٩٠,٠٠	جاري	٢٠٠٤٤٥٠,٠٠		٢٠٠٤٤٥٠,٠٠	
٢٤-أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم٢ (فقط ألفان وستمائة متر طولي)											
٢٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب فى جميع انواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات وتشوينها داخل الموقع لإعادة الردم بها داخل الموقع	م٣	٨٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	جارى	٩٦٠٠٠٠,٠٠		٩٦٠٠٠٠,٠٠	
٢٨-أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم٢ (فقط إثنا عشر ألف متر مكعب)											
٣٠	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر طبقا لإختبارات الصلاحية حول الأساسات وحول جسم الكوبري ... لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا	م٣	٥٠,٠٠	٧٠٠٠,٠٠	٣١٧٥,٠٠	٠٠,٠٠	٣١٧٥,٠٠	جارى	١٥٨٧٥٠,٠٠		١٥٨٧٥٠,٠٠	
٣٧	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية على الا يقل إجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م٣ واستخدام اضافات خاصة (corrosion inhipitor) واضافة السيليكا والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles)	م.ط	٦٤١٠,٠٠	١٧٧٠٠,٠٠	١٤٢٧٠,٠٠	٨٤٠,٠٠	١٥١١٠,٠٠	جاري	٩٦٨٥٥١٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٩٦٧٥٥١٠٠,٠٠	
٣٧-أ	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢ (سبع عشرة ألف وسبعمائة متر طولي)											
٤٢	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق عامل حمل التجربة (١٥٠%) من الحمل التصميمي والفئة تشمل الأواح المعدنية المؤقتة وأجهزة القياس والمعدات والردم أو البلوكات الخرسانية...	عدد	٦٥٢٤١٣,٠٠	٠٦	٠٢,٠٠	٠٠,٠	٠٢,٠	جاري	١٣٠٤٨٢٦,٠٠		١٣٠٤٨٢٦,٠٠	
٤٢-أ	قطر ١٢٠ سم (فقط عدد ستة)											
٤٤	بالعدد عمل إختبار "Sonic Coring Test " على طول الخازوق بنسبة ١٠% من إجمالي عدد الخوازيق والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو الإختبار كاملا من مواسير بكامل طول الخازوق بأقطار مختلفة وإعداد التقارير...	عدد	١٢٧٤٥٨,٠٠	٥٨,٠٠	٤٩,٠٠	٠٠,٠٠	٤٩,٠٠	جاري	٦٢٤٥٤٤٢,٠٠		٦٢٤٥٤٤٢,٠٠	
٤٤-أ	قطر ١٢٠ سم بإستخدام مواسير مجلفنة (فقط عدد ثماني وخمسون)											
٤٥	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمر سابق الصب على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم٢ و لا يقل محتوي الأسمنت ٣٠٠ كجم/م٣	م٣	١٨٥٧,٠٠	٥٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٢٥,٠٠	٤٧٥,٠٠	جارى	٨٨٢٠٧٥,٠٠		٨٨٢٠٧٥,٠٠	
٤٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادى وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢	م٣	٣٣٦٦,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٢٤٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	١٢٤٨٠,٠٠	جارى	٤٢٠٠٧٦٨٠,٠٠		٤٢٠٠٧٦٨٠,٠٠	
٤٦-أ	علاوة استخدام خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	م٣	٥٠٤,٠٠	١٠٤٠٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٦٥٠٠,٠٠	جارى	٣٢٧٦٠٠٠,٠٠		٣٢٧٦٠٠٠,٠٠	
٤٧	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التيجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لايقل عن ٤٥٠ كجم/سم٢ ومحتوي اسمنتى لايقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادى											
٤٧-ب	إرتفاع حتي ٩ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج (فقط ثلاث آلاف وخمسمائة متر مكعب)	م٣	٤٢٧٤,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٥٩٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٩٠,٠٠	جارى	٢٥٢١٦٦٠,٠٠		٢٥٢١٦٦٠,٠٠	
٤٧-ج	إرتفاع حتي ١٢ م من منسوب ضهر المخدة حتي منسوب أعلي نقطة بالتاج (فقط أربع آلاف و ثلثمائة متر مكعب)	م٣	٤٤٧٦,٠٠	٤٣٠٠,٠٠	٣٠٤٥,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠٤٥,٠٠	جارى	١٣٦٢٩٤٢٠,٠٠		١٣٦٢٩٤٢٠,٠٠	
٤٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر											
٤٨-أ	ارتفاع حتى ٩م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م٣	٨٩٣٢,٠٠	٣٦٥٠,٠٠	٥٤٠,٠٠	٤٠٥,٠٠	٩٤٥,٠٠	جارى	٨٤٤٠٧٤٠,٠٠		٨٤٤٠٧٤٠,٠٠	
٤٨-ب	ارتفاع أكبر من ٩م من منسوب الارض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م٣	٩٤٣٦,٠٠	٣٦٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٤٠,٠٠	٥٤٠,٠٠	جارى	٥٠٩٥٤٤٠,٠٠		٥٠٩٥٤٤٠,٠٠	
٥٣	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية فى الحديد المستخدم لمقاومة الإهتزازات الناتجة من السرعات العالية للقطار لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية	طن	٤١٤٩٣,٠٠	١٠٣٠٤,٠٠	٥٠٥٥,٠٠	٣٤٠,٠٠	٥٣٩٥,٠٠	جارى	٢٢٣٨٥٤٧٣٥,٠٠		٢٢٣٨٥٤٧٣٥,٠٠	
٥٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن واختبار كابلات عالية الإجهاد من أسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري	طن	١٢١٨٧٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٩,٠٠	٣٩,٠٠	جارى	٤٧٥٢٩٣٠,٠٠		٤٧٥٢٩٣٠,٠٠	
٥٨	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من البيوتومين والدهان وجهان على البارد	م٢	٦٤,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	٩٩٢٥,٠٠	٠٠,٠٠	٩٩٢٥,٠٠	جارى	٦٣٥٢٠٠,٠٠		٦٣٥٢٠٠,٠٠	

إجمالي ما سبق صرفه ٤١٢٥٢٤٤٤٨,٠٠

المستحق صرفه بالمستخلص الحالي (جاري ٦) ٣٧٩٥٤٧٧٢٣,٠٠

٣٢٩٧٦٧٢٥,٠٠

١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة

٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين

٣-التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة

٤-وسائل الإنتقال تراجع بمعرفة إدارة المركبات

٥-الحد الأدنى من المعدات متواجدة

٦-لوحات المشروع متواجدة

٧-البرنامج الزمني متواجد

٨-الأمن الصناعي موجود

٩-التقرير المبدئي موجود

١٠-وثائق التأمين سارية

المقاول	الاستشاري العام للمشروع	الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس المكتب الفني م/كريم عدلي	SYSTRA	مدير المشروع
مدير المكتب الفني م/مصطفى السيد		
مدير المشروع م/رضا فتحي		مدير عام مشروعات م/ جهاد محمد سعد

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في / / ٢٠٢٣ المحاسب / .....

قرش جنيه على الحساب

يدفع المقاول مبلغ ....

ملاحظة : الفئات ..... غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من .....

يعتمد ،،، مدير المصلحة .....

مدير عام الشئون المالية والإدارية

م/ نصر محمد نصر طبيخ

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م/ مصطفى عبدالجواد

٥٤٢٦١٩ تعلية ع بند (١٤٨أ)
٧٦٤٢١٦ تعلية ع بند (١٤٨ب)
طيه رفع الكمر

اسم العمل
اسم المقاول
رقم ومقدار التصديق
بند الميزانية

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة جنيه	القيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٤١٢٠٢٢٤٤٨	
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٢٧٩٠٤٧٧٢	
مستحق صرفه	٢٢٩٧٦٧٢٥	
الاستقطاعات جنيه	٣٢٩٧٦٧٢٥	
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

الاستقطاعات بالمرم
صافى الاعمال ١٦٤٨٨٢٦,-
دمغات ١٨٠٥٤٠,-
أ ح م ٧٥٠٦٢,-
اجمالى ١٩٠٤٤٤٢,-
باقى م ٦ بتاريخ ٤/٦

تحريرا فى سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء
بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ امضاء

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع ح) برقم الكاتب المنوط
تحريرا فى سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
.....
روجع
شيك
يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى سنة ٢٠٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم الكاتب المنوط الختم ذو التاريخ
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم واقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ سنة ٢٠ المقاول

باقى م ٦
صافى م ٥٩٧٧٠٢٤,٣٠
م م ٣٧٥٣٠٨,-
ت ٥٧٢١٦٧,-
بنك ٥٠٢٨٥٤٩,٣٠

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل جنيه	قيمة التحويل قرش	استقطاعات جنيه	استقطاعات قرش	الجملة جنيه	الجملة قرش	قرش	جنيه

الاستقطاعات
صافى الاعمال ١٢٥٤٧٦٦,-
دمغات ٥٧٤٠٠٢,-
أ ح م ٢٣٩٠٠٠,-
تعلية ب+أ+ب ١٢٠٦٩٢,-
اجمالى ٢٢٧٤٧٠٢,-
صافى م

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

الصافى الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى
رسم دمغة اضافى
امانات
ايرادات
.....
الجملة

جملة قيمة التحويل
الباقى للمقاول

دفعة م ٦
صافى م ٢١٧٤٠٥٥٤,٧٠
م م ١١٩٥٠١٤,-
ت ٤٢٦١٧٩,-
بنك ٢٠٠٨٩٣٦٣,٧٠