الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)

مستخلص جاري 3 عن مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (قوص - ادفو)
القطاع من الكم 579+640 إلى الكم 236+641 طول 0.657 كم
القطاع الذي تم حصر الكميات فيه من الكم 720+630 إلى الكم 840+641 بطول 3.120 كم

المنطقة المركزية الثامنة .
عقد رقم 2024/2023/306
شركة الذهبي للمقاولات
عن المدة من بداية العمل الى تاريخ 4-1-2024

رقم البند	البند	الفئة جنية	الوحده	الكمية السابقه	الكميه الحاليه	الكميه الاجماليه	بكام خماسي	قيمة الاصل جنية	قيمة الاستقطاعات جنية	الاجمالى بعد الاستقطاعات جنية	ملاحظات
(2-1)	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة حدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) -علاوة 1جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنية/كم ابتداء من 4/5/2023 -علاوة زيادة السولار 0.6 جنية /م3 ابتداء من 4/5/2023	23.00	م3	10,000.00	-	10,000.00	جاري 3	230,000.00	0.00	230,000.00	لوحات المشروع (متواجدة)
	علاوة زيادة السولار 0.6 جنيه / م3 ابتداء من 4/5/2023	0.60	م3	10,000.00	-	10,000.00	جاري 3	6,000.00	0.00	6,000.00	اللوحات الارشادية والتحذيرية (متواجدة)
(3-1)	اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب المزمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب المزمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (.....) . مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنيه /كم ابتداء من 4/5/2023. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم ، -علاوة زيادة السولار 1.9 جنية /م3 ابتداء من 4/5/2023 -السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية.	60.00	م3	144,600.00	34,400.00	179,000.00	جاري 3	10,740,000.00	0.00	10,740,000.00	لافتات المشروع (متواجدة) تقرير مبدئى وشهرى ونصف شهرى (متواجد) بيان معدات (متواجدة)
	علاوة زيادة السولار 1.90 جنيه / م3 ابتداء من 4/5/2023	1.90	م3	144,600.00	34,400.00	179,000.00	جاري 3	340,100.00	0.00	340,100.00	
						الاجمالى				11,316,100.00	

الشركة المنفذه
التوقيع /

استشارى مكتب المساحة(برليانت كونسلت للاستشارات الهندسة)
التوقيع /

مدير مشروع (مكتب أسبكترم)
التوقيع /

الاستشاري العام (سيسترا)
التوقيع /

محاسب

عن الهيئة
مهندس الهيئة
التوقيع /

مدير المشروع
التوقيع /

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة
التوقيع /

شركة الذهبي للمقاولات

برليانت كونسلت للإستشارات الهندسية
HSR. BLUE LINE.Sec.05
إستشارى الاعمال المساحية بالقطاع الخامس

سبكترم للاستشارات الهندسية
Spectrum Consulting
مشروع القطار الكهربائي السريع
SPECTRUM

مشروع القطار الكهربائي السريع
Misr High Speed Rail

الاستقطاعات

١٠٦٤٦٨ ضمان أعمال

٤٨٥٥٧ دمغات

٢٠٢٨٠ ت.ص.م

١٧٥٣٠٥ الإجمالي

١١٣١٦١٠٠ إجمالي الأعمال

٩١٨٦٧٤٠ الأعمال السابقة

٢١٢٩٣٦٠ قيمة المستخلص

٢١٢٩٣٦٠ مساهمة ١٪

٢١٠٨٠٦٦,٤٠ صافي المستخلص

اسم العمل .....

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

بيان المتصرف من المقاولة	القيمة جنيه	القيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	١١٣١٦١٠٠	—
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٩١٨٦٧٤٠	—
مستحق صرفه	٢١٢٩٣٦٠	—

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى	١٠٦٤٦٨	—
رسم دمغة اضافى	٥١٥٠٤	٦٠
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	١٥٧٩٧٢	٦٠
صافى المبلغ المستحق	١٩٢١٢٨٧	٢٠

تحريرا فى..... سنة 200 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء.....

تقيد فى سجل رقم 55 (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريرا فى..... سنة 200 ..... الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط ..... روجع.....

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة 200

(1) شطب الكاتب المنوط

(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بياناه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة 200 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد المدخلات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 200

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات.....

الجملة

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

١٩٣٢٧٦١,٤٠ صافي المستخلص

١٠١٣٩٨ الضرائب

١٨٣١٣٦٣,٤٠ شركة