الهيئة العامة للطرق و الكباري
وحدة قصيرة متوسطة
وزارة النقل

كشف رقم (١)جاري

عملية:انشاء وتنفيذ نفق اعلا سير مصنع اسمنت حلوان عند كم ٣٦٠+١١١ اسفل مسار القطار السرع (العين السخنة - العلمين)

تنفيذ: شركة الشريف للمقاولات العمومية المتكاملة والتوريدات

العقد رقم (١٢٣٠/٢٠٢٣/ ٢٠٢٤) في ٢٦/ ٠٢/ ٢٠٢٤

نوع العمل	الثمن	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرازه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتى الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
	جنية						جنية	جنية	جنية	
بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربه	٤٠٠	م.ط	٠	٢٥,٠٠	٢٥,٠٠	جاري ١	١٠٠٠٠,٠٠	٠	١٠,٠٠٠,٠٠	تامين سلامة المرور متواجدة لوحات المشروع متواجدة الجدول الزمني متواجد المهندسون متواجدون مدير المشروع متواجد التقارير الاسبوعية و الشهرية متواجدة
المكعب حفر فى التربة المتماسكه وشديدة التماسك بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس	٨٠	م٣	٠	١١٠١٧,١٤	١١٠١٧,١٤	جاري ١	٨٨١٣٧١,٢٠	٠	٨٨١,٣٧١,٢٠	
مكعب حفر فى التربة اصخرية بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس	١٢٠	م٣	٠	٢١٣٥,٠٠	٢١٣٥,٠٠	جاري ١	٢٥٦٢٠٠,٠٠	٠	٢٥٦,٢٠٠,٠٠	
مكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال من (سن + رمل) بنسبة ٢: ١ موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف	٣٣٠	م٣	٠	٤١١٥,٢٠	٤١١٥,٢٠	جاري ١	١٣٥٨٠١٦,٠٠	٠	١,٣٥٨,٠١٦,٠٠	
المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الإنتقالية مع استخدام بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢	٢١٨٠	م٣	٠	٤٢١,٩٦	٤٢١,٩٦	جاري ١	٩١٩٨٧٢,٨٠	٠	٩١٩,٨٧٢,٨٠	
مكعب توريد وصب خرسانه مسلحه ذات سطح املس ظاهر (Fair Face الاساسات والحوائط و السقف حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات اسمنتى لا يقل عن ٤٣٠ كجم / م٣ .اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة CORROISION INHIBI) واضافة السليكا فوم مع الدمك الميكانيكى موية السطح العلوى اللازمة للحصول على رتبة لا تقل عن ٤٥٠ كجم /سم ٢	٤٥٠٠	م٣	٠	٢٩٠٠,٠٠	٢٩٠٠,٠٠	جاري ١	١٣٠٥٠٠٠٠,٠٠	٠	١٣,٠٥٠,٠٠٠,٠٠	
حديد التسليح من النوع DWR (FY=500 Mpa) وريد وتركيب ورص حديد التسليح (٤٠/ ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية	٥٣٠٠٠	طن	٠	٦٠٢,٠٠	٦٠٢,٠٠	جاري ١	٣١٩٠٦٠٠٠,٠٠	٠	٣١,٩٠٦,٠٠٠,٠٠	
هان ثلاثة اوجة من البتومين البارد وذلك للاسطح الخرسانية الملامسة للتربة	٩٠	م٢	٠	٣٩٦٢,٧٤	٣٩٦٢,٧٤	جاري ١	٣٥٦٦٤٦,٦٠	٠	٣٥٦,٦٤٦,٦٠	
الطولي توريد وتركيب طبقة من الجيوتكستايل كثافة ٢٥٠ كجم / م٢ ذات عرض ٥٠ سم	١٦	م.ط	٠	٧٥,٠٣	٧٥,٠٣	جاري ١	١٢٠٠,٤٨	٠	١,٢٠٠,٤٨	
الطولي توريد وملء الفواصل الإنشائية بعمق ٢,٥ سم وبعرض ١ سم ويتم ملء الفواصل بمادة Sealant	٢٨٠	م.ط	٠	١١٦,٨١	١١٦,٨١	جاري ١	٣٢٧٠٦,٨٠	٠	٣٢,٧٠٦,٨٠	
بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مرنه من ماده بي في سي										
للفوصل الانشائية (سويلينج بار دويل)	٢٢٠	م.ط	٠	٢٧٨,٧٠	٢٧٨,٧٠	جاري ١	٦١٣١٤,٠٠	٠	٦١,٣١٤,٠٠	
فواصل التمدد وتر استوب	٢٢٠	م.ط	٠	٧٦,٩٤	٧٦,٩٤	جاري ١	١٦٩٢٦,٨٠	٠	١٦,٩٢٦,٨٠	
الإجمالي									٤٨,٨٥٠,٢٥٤,٦٨	
فقط ثمانيه واربعون مليون وثمانمائة وخمسون الف ومائتان واربعة وخمسون جنية و ثمانيه و ستون قرشا فقط لاغير									٤٨,٨٥٠,٢٥٤,٦٨	

شركة المنفذة	استشاري الشركة	استشاري المساحة	استشاري البيئة	الاستشاري العام	الهيئة العامة للطرق و الكباري	مدير المشروع	مدير عام المشروعات	مدير عام الشئون المالية	رئيس الإدارة المركزية
(EL-Shre	(EL-RAEID)	(XYZ)	(Spectrum)	(SYSTRA)					
التوقيع/	التوقيع/	التوقيع/	التوقيع/	التوقيع/					
			SPECTRUM CONSULTING			أسماء علي	جهاد محمد سعد	مصطفى عبدالجواد	نصر محمد طبيخ

روجع فوجد على منحة

تحرير في / / ٢٠٢٤

ـم ومقدار التصديق : .....

ـد الميزانيـــة : .....

بيـــان المنصـــرف من المقـــاولـــة

قيمة	
قرش	جنية
٨٨٨٠٠٠	
٤١٤٠٧٧٤٢	
٨٨٨٠٠٠	
٥٠٠٠٠٠	
٤١٤٠٧٧٤٢	

بيان الاعمال التى تمت الان

محجوز لحد ٥٪ لحين التشطيب

مصرح بصرفه

سابقة صرفه

مستحق صرفه

الاستقطاعات	جنية	قرش
رسم دمغة اصلى		٥٠٠٠٠٠
رسم دمغة اضافى		
اسفلت		
فرافات		
	0	

صافى المبلغ المستحق

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة

علامة

ـر كتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

ـر بان ربط البند المستقص وسمح بالصرف ..... امضاء : .....

ـن المبلغ معلى بالاضافة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

ـرير فى ..... سنة ٢٠٠

علامات الكاتب المنوطين

بمبلغ [redacted]

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط

روجع .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

رئيس الحسابات

الختم ذو التاريخ

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم — الكاتب المنوط

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... — الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كاتب الشطب .....

الختم ذو التاريخ

ـملت التحويلة رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى ـطلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠

المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاشارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنية	استقطاعات قرش	استقطاعات جنية	الجملة قرش	الجملة جنية
				٥٠٠٠٠٠					
				١١٤٦٨٢,٥٠					
				٤٧٦١٩					
				١٦٢٢٠١,٥٠					
				٤٨٢٧٦٩٨,٥٠					
				٤٥٩٩٦٠٧,٢٥					
				٢٢٨٠٩٥,٢٥					

جملة المبلغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنية