المقاول: شركة المدار للمشروعات الهندسية

استشاري المشروع : يورو كونسلت للاستشارات الهندسية Euro

المالك: وزارة

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٥٩٥)

مستخلص رقم (١) جاري

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤/٠١/٠١

عن مشروع إنشاء كوبري برج العرب أعلى الخط الأول للقطار الكهربائي سرس (السخنة-القاهرة-الاسكندرية-العلمين-مطروح) كم ٢٩٦,٠٠٠ عند مدخل برج العرب بدون المداخل وأعمال الطرق

بند	بيان الأعمال	الكمية بالتعاقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى/نهائى	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر الطولى اعمال الرفع المساحي للمرافق والتعارضات بارض الموقع	٢٤٤٨	١٣	م.ط	٠,٠٠	٩٣٠,٠٠	٩٣٠,٠٠	جارى	٩٨٪	١١,٨٤٨,٢٠	٠,٠٠	١١,٨٤٨,٢٠	المهندسون متواجدون
٢	اعمال الجسات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري.	٣٦٧	٤٥٠	م.ط	٠,٠٠	٣٦٧,٠٠	٣٦٧,٠٠	جارى	٩٨٪	١٦١,٨٤٧,٠٠	٠,٠٠	١٦١,٨٤٧,٠٠	التجهيزات الموقعيه متواجده
٦	بالحد نقل مكينة الخوازيق وملحقاتها والمحات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحرى)	٢	٢٧٠٠٠٠	عدد	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جارى	٩٨٪	٥٢٩,٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٩,٢٠٠,٠٠	البرنامج الزمنى متواجد .
٧	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٠٠سم وحمل التشغيل طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادي طبقا لتقرير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم / م٣ للمتر المكعب ولاتقل رتبة الخرسانه بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم /سم٢ على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (والسعر لا يشمل حديد التسليح) ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق.	٢٩٥٧	٤١٠٠	م.ط	٠,٠٠	٢٩٥٧,٠٠	٢٩٥٧,٠٠	جارى	٩٨٪	١١,٨٨١,٢٢٦,٠٠	٠,٠٠	١١,٨٨١,٢٢٦,٠٠	لوحات المشروع متواجده
٨	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم وحمل التشغيل طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادي طبقا لتقرير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم / م٣ للمتر المكعب ولاتقل رتبة الخرسانه بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم /سم٢ على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (والسعر لا يشمل حديد التسليح) ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق.	٧٠٢	٥٤٠٠	م.ط	٠,٠٠	٣٧٨,٠٠	٣٧٨,٠	جارى	٩٨٪	٢,٠٠٠,٣٧٦,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	١,٩٥٠,٣٧٦,٠٠	حجز مبلغ ٥٠,٠٠٠ (خمسون ألف جنيه) لبند رقم ٠٨ لحين ورود نتائج الاختبارات
١٣	بالمتر المكعب حفر إستكشافى بعمالة يدوية فى أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب لتزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والكود المصرى والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٩٣٨	١٢٠	م٣	٠,٠٠	٢٢٦,٠٠	٢٢٦,٠	جارى	٩٨٪	٢٦,٥٧٧,٦٠	٠,٠٠	٢٦,٥٧٧,٦٠	يراعى تنفيذ بنود التعاقد
١٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر و ازالة اى عوائق تعترضه ونزح مياه الرشح اذا لزم الامر والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٧٢٦	١٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٤٥٠,٠٠	٢٤٥٠,٠٠	جارى	٩٨٪	٢٤٠,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠,١٠٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفة أو تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الاساسات وبسم الكوبري و أسفل الرامبات وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٤١٠٥	١٦٠	م٣	٠,٠٠	٣٨٨,٠٠	٣٨٨,٠	جارى	٩٨٪	٦٠,٨٣٨,٤٠		٦٠,٨٣٨,٤٠	
١٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م٣ و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/ سم٢	٣٤٩	٢١٠٠	م٣	٠,٠٠	٧٨,٠٠	٧٨,٠٠	جارى	٩٨٪	١٦٠,٥٢٤,٠٠	٠,٠٠	١٦٠,٥٢٤,٠٠	
٢١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية و الأرصفة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح.	١٧٢٠	٢٨٥٠	م٣	٠,٠٠	٩٦٥,٠٠	٩٦٥,٠	جارى	٩٨٪	٢,٦٩٥,٢٤٥,٠٠	٠,٠٠	٢,٦٩٥,٢٤٥,٠٠	
٢٢	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ و السعر لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	١٣١٠	٣٧٠٠	م٣	٠,٠٠	٦٨٥,٠٠	٦٨٥,٠	جارى	٩٨٪	٢,٤٨٣,٨١٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٨٣,٨١٠,٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبري (النهايات) مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم / م٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم / سم٢ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ و السعر لا يشمل حديد التسليح ارتفاع حتى ارتفاع ٦ م.	٤٠٨	٣٩٠٠	م٣	٠,٠٠	٥٦,٠٠	٥٦,٠	جارى	٩٨٪	٢١٤,٠٣٢,٠٠	٠,٠٠	٢١٤,٠٣٢,٠٠	
	فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنية للمتر .												
٢٤أ	علاوة نتيجة زيادة ارتفاع الكمرات على محور ٨,٢ عن ٦ م * طريقة حساب فئة البند : (ارتفاع الكمرة = ٨,٥٥م-٦م) * ١٠٠ + سعر البند بدون علاوة (٣٩٠٠) = ٤١٥٥ جنيها		٤١٥٥	م٣	٠,٠٠	٧٥,٠٠	٧٥,٠	جارى	٩٨٪	٣٠٥,٣٩٢,٥٠	٠,٠٠	٣٠٥,٣٩٢,٥٠	
	فى حالة زيادة محتوى الاسمنت والاجهاد طبقاً لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانة ١٢٥جنيه / ٥٠ كجم أسمنت												
٢٥	علاوه نتيجة زيادة محتوى الاسمنت للاساسات من ٣٥٠كجم/م٣ الى ٤٥٠ كجم /م٣ * طريقة حساب فئة البند : ١٢٥ جنيه * ١٠٠ كجم اسمنت/٥٠كجم = ٢٥٠ جنيها		٢٥٠	م٣	٠,٠٠	٩٦٥,٠٠	٩٦٥,٠	جارى	٩٨٪	٢٣٦,٤٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٣٦,٤٢٥,٠٠	
	علاوه نتيجة زيادة محتوى الاسمنت للاعمدة من ٤٥٠كجم/م٣ الى ٥٠٠ كجم /م٣ * طريقة حساب فئة البند : ١٢٥ جنيه * ٥٠ كجم اسمنت/٥٠كجم = ١٢٥ جنيها		١٢٥	م٣	٠,٠٠	٦٨٥,٠٠	٦٨٥,٠	جارى	٩٨٪	٨٣,٩١٢,٥٠	٠,٠٠	٨٣,٩١٢,٥٠	
	علاوه نتيجة زيادة محتوى الاسمنت للكمرات العرضيه من ٤٥٠كجم/م٣ الى ٥٠٠ كجم /م٣ * طريقة حساب فئة البند : ١٢٥ جنيه * ٥٠ كجم اسمنت/٥٠كجم =١٢٥ جنيها		١٢٥	م٣	٠,٠٠	١٣١,٠٠	١٣١,٠	جارى	٩٨٪	١٦,٠٤٧,٥٠	٠,٠٠	١٦,٠٤٧,٥٠	
٢٧	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠/٦٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المحات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمحات اللازمة لتركيب ونصب وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٣٦٧٢	٤٤٠٠٠	طن	٠,٠٠	١٠٧٠,٠٠	١٠٧٠,٠٠	جارى	٩٨٪	٤٦,١٣٨,٤٠٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٤٥,٨٨٨,٤٠٠,٠٠	حجز مبلغ ٢٥٠,٠٠٠ (مائتان وخمسون ألف جنيه) لبند رقم ٢٧ لحين استكمال الاختبارات
٢٩	بالمتر المربع توريد عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملاً وذلك طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتخيمات المهندس المشرف وعلى المقاول إعتماد المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهو العمل نهواً كاملاً والقياس هندسى وطبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦٣٢	٦٠	م٢	٠,٠٠	١٢٧٨,٠٠	١٢٧٨,٠	جارى	٩٨٪	٧٥,١٤٦,٤٠	٠,٠٠	٧٥,١٤٦,٤٠	
٠٠	بالطن تشوينات حديد تسليح		٤٤٠٠٠	طن	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠	جارى	٦٠٪	٣,٩٦٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٩٦٠,٠٠٠,٠٠	
	إجمالى الأعمال									٧١,٢٨٠,٩٤٨	٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٧٠,٩٨٠,٩٤٨,١٠	
	إجمالى ماسبق صرفه											٠,٠٠	
	الاجمالى											٧٠,٩٨٠,٩٤٨,١٠	

عن الاستشاري مكتب يورو كونسلت
مهندس المكتب الاستشاري / كمال محمود
مدير مشروع الاستشاري
م/ أحمد محمود أبوشيقة

عن الهيئة
مهندس المعاينة / أحمد الشاعر

مدير المشروع
م/ أحمد محمود أبوشيقة

تحريرا فى ..... سنه ٢٠٢٤

	قرش	قرش	جنيه
يدفع إلى المقاول مبلغ	.....	.....	.....

ملاحظة : الفئات .....

المحاسب / .....

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

يعتمد ،

مدير المصلحة .....

تمت المراجعة بمكتب منى المنطقة
م/ محمد نصار

جنيها مصريا لا غير

يعتمد ،

مدير مشروعات الهيئة العامه للطرق والكبارى

"المنطقة الثالثة عشر"

"البحيرة – كفر الشيخ"

م/ كارم إمام

يعتمد

رئيس الادارة الهندسية

المنطقة الثالثة عشر

البحيرة

م/ مجدى عبد العال

م ١ ٧٠٩٨٠٩٤٨,١٠

—

٧٠٩٨٠٩٤٨,١٠

حجز ٥٪ لحين التفاوض ٣٥٤٩ - ٤٧,٤٠

٦٧٤٢١٩٠٠,٧٠ متحقق صرفه

٢٠٠٠٠٠٠ دفعة تابع ٨٤١٩/٢٠٢٤

الاستقطاعات

١٩٠٤٧٦,٢٠	م.ت.ص
٤٥٧٥٣٩,٧٠	دمغات
٧٢٢,٤٠	اتحاد
١٢٠,٤٠	تنمية
٣٧٨٢٩٧	صحن هندسية
١٠٢٧١٥٥,٧٠	جملة الاستقطاعات

جملة أمر الدفع ١٨٩٧٢٨٤٤,٣٠

أمر دفع تيك ١٨٠٢٠٤٦٣,٣٥

أمر دفع ضريبة ٩٥٢٣٨٠,٩٥

أعمال الأعمال بدون مشتريات ٦٧٠٢٠٩٤٨,١٠

—

٦٧٠٢٠٩٤٨,١٠

حجز ٥٪ لحين التفاوض ٢٢٥١ - ٤٧,٤٠

٦٣٦٦٩٩٠٠,٧٠

٥٪ ضمانة أعمال

المستحق ٦٧٤٢١٩٠٠,٧٠

الاستقطاعات

٣١٨٣٤٩٥,٠٠	٥٪ ضمانة أعمال
٤٥١٧٣٢,٤٠	م.ت.ص
١٠٨٤٥٥٤,٥٥	دمغات
١٧٣٣٩٦٣	تعلية تأمينات
٢٢٥٧٠٤٧٦	حديد الويبا (هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة)
٧٧٨٥٠٩٦	حديد عز قطار
٥,٠٠٠,٠٠٠	صح. بروتوكول أسمنت
٤١٨٠٩٣٧	جملة الاستقطاعات

جملة أمر الدفع ٥,٦٢٢,٥٨٣,٧٠

أمر دفع تيك ٣,٣٦٣,٩٢١,٧٥

أمر دفع ضريبة ٢٢٥٨٦٦١,٩٥