الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (١)
عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (التتوير - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابى القطاع الثانى (بنى مزار/منفلوط) المسافة من الكم٢١٤+٣٥٠ الى الكم ١٥٥+٨٥٠ بطول ١,٠٠ كم
(بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة احمد عبد الناصر للمقاولات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٤
العقد رقم : (٢٨٦ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ : ١٨ / ٩ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى أم نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى السفو وتسوية السطح بألات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يشمل استخدام المياه وتثبيت السفو وإعداد المدقات على السفو لحركة المعدات. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ١٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلومتر زياده. علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .											- شهادات تامين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. - مهندسو المشروع ومدير المشروع متواجدون. - مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. - الاجهزة المساحية متواجدة. - المعدات متواجدة. - البرنامج الزمني الخاص بالعقد. - لوحات المشروع متواجدة. - التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجدة. - وسائل تامين سلامة المرور. - معدات الموقع متواجدة.
٢-٥-١	المنفذ من سبتمبر ٢٠٢٣ حتي ٢٢-٣-٢٠٢٤ .	٣٩,٤٠	م٣	٢٣٨٦٥	٠	٢٠٢٨٥	٢٠٢٨٥	جاري ١	٧٩٩٢٢٩,٠٠	٠,٠٠	٧٩٩٢٢٩,٠٠	
٢-٥-٢	المنفذ ابتدأ من (٢٢-٣-٢٠٢٤) .	٤٠,٩٧	م٣	٢٨٠٨٩٣	٠	٢٣١٨٦٦	٢٣١٨٦٦	جاري ١	٩٤٩٩٥٥٠,٠٢	٠,٠٠	٩٤٩٩٥٥٠,٠٢	
٢-٥-٣	علاوه ١,١ جنيه لكل ١ كم ابتداءا من ٢٠٢٣/٥/٤ (مسافة النقل المعتمده ٥-١,٥ = ٣,٥كم)	٣,٨٥	م٣	١٦٦٣٨١	٠	١٣٤٥٣١	١٣٤٥٣١	جاري ١	٥١٧٩٤٤,٣٥	٠,٠٠	٥١٧٩٤٤,٣٥	
	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١ %. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجرية.										
٣-١-١	المنفذ من شهر سبتمبر ٢٠٢٣ حتي (٢٢-٣- ٢٠٢٤) .	٧١,٧٠	م٣	٦٠٢٢	٠	٥١١٨	٥١١٨	جاري ١	٣٦٦٩٦٠,٦٠	٠,٠٠	٣٦٦٩٦٠,٦٠	
٣-١-٣	علاوة ١,٥ جنيه لكل١ كم مسافة نقل ١كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤. (٨-٢)=٦	٩,٠٠	م٣	٥٩٩٣٨	٠	٥١١٨	٥١١٨	جاري ١	٤٦٠٦٢,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠٦٢,٠٠	
	الاجمالى										١١٢٢٩٧٤٥,٩٧	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١١٢٢٩٧٤٥,٩٧	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										١١٢٢٩٧٤٥,٩٧	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										١١٢٢٩٧٤٥,٩٧	

- يراعى تطبيق نصوص العقد
- محل من العقد عدول (١) صاحب الأمر
رجع محلاه وبالطابع ترابع عدول
ادارة المعلومات . ع

يعتمد رئيس الادارة المركزية
المنطقة السادسة بني سويف
مهندس/أحمد عراقي حسين

سبق صرفها الى
المحاسب
مدير عام الشئون المالية والادارية
أ/ كمال بشري

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدرى

مهندس الاشراف
م/ محمود حسين

عن الاستشاري العام
المكتب الفني
مدير المشروع
م/ محمود حسين
م/ أحمد كريم

عن استشاري المساحة (XYZ)
م/ محمد عبد الرحمن حسن سالم

تحريراً / سنة ٢٠٢١
شركة المنطقة
شركة أحمد عبد الناصر للمقاولات العمومية
م/ جمال فوزى

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( )
بتاريخ : / /

مع شركة
شاملة المدة من
بداية العمل حتى

	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سبق صرفه		
مستحق صرفه		
الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط
روجع.....
.....
شيك
اذن
يعتمد سحب صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه