وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري)

مستخلص رقم (٨) جارى

عن عملية / تنفيذ أعمال وتطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبري (قطاع المريوطية – المنصورية)
شركة / النيل العامة للإنشاء و الطرق

من بدايه العمل وحتى ١_١١_٢٠٢٤

البند	نوع العمل	كمية المتفق عليها رقم ١	تلفه	الوحده	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال تلفه	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى / نهائى	إستقطاع لو جود	المتبقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
	أولا: أعمال الكبارى											
١	بالمتر الطولى اعمال جسات فى جميع انواع التربة	٨٠٠	٤٥٠	م.ط	٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	٢٧٠٠٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٢٧٠٠٠٠,٠٠	مهندسين الشركة متواجدة
٣	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العام فى جميع انواع التربة عدا الصخرية	١٥٠٠	٦٠	م٣	١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٧٢٠٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٧٢٠٠٠,٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٩	بالمتر المكعب حفر استكشافى	٢٥٠٠	١٢٠	م٣	٩٢١,٠٠	٠,٠٠	٩٢١,٠٠	١١٠٥٢٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	١١٠٥٢٠,٠٠	المكاتب متواجدة
١٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة	٢٩٩٦	١٠٠	م٣	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠	وثائق التامين متواجدة
١١	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة موردة من خارج الموقع حول الأساسات	٧٠٠	١٦٠	م٣	٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	٣٥٢٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٣٥٢٠٠,٠٠	لوحات بيانات المشروع متواجدة
١٣	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٥	١٦٠٠٠٠	عدد	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٦٤٠٠٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٦٤٠٠٠٠,٠٠	الحد الأدنى من المعدات تواجد
١٤	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى داخل الموقع	٧	٥٥٠٠٠	عدد	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	٢٢٠٠٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٢٢٠٠٠٠,٠٠	ومسائل الانتقال تراجع بمعرفة ادارة المركبات
١٥	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم	٢٦٠٠٠	٢٠٩٠	م.ط	١١٢٩٢,٠٠	٠,٠٠	١١٢٩٢,٠٠	٢٣٦٠٠٢٨٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٢٣٦٠٠٢٨٠,٠٠	
١٦	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ٨٠ سم	١١٥٠	٣٠٢٠	م.ط	٨٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	٣٣٢٢٠٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٣٣٢٢٠٠٠,٠٠	
١٨	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم	١٨٠	٥٣٣٠	م.ط	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٧٩٩٥٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٧٩٩٥٠٠,٠٠	
١٩	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٥٠ سم	٧٠٠	٧٦٤٠	م.ط	٥٩٩,٠٠	٠,٠٠	٥٩٩,٠٠	٤٥٧٦٣٦٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٤٥٧٦٣٦٠,٠٠	
٢٢	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات	٢٥٠	٢٠٦٠	م٣	١١٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠,٠٠	٢٢٦٦٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٢٢٦٦٠٠,٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاساسات	٢٨٠٠	٢٨٠٠	م٣	١٣٥٠,٠٠	٣٥٠,٠٠	١٧٠٠,٠٠	٤٧٦٠٠٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٤٧٦٠٠٠٠,٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات ارتفاع ٦م	١٠٠	٣٦٤٠	م٣	٤٣,٠٠	٠,٠٠	٤٣,٠٠	١٥٦٥٢٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	١٥٦٥٢٠,٠٠	
٢٤_١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات ارتفاع حتى ٧ م	١٠٠	٣٧٤٠	م٣	٦٩,٠٠	٠,٠٠	٦٩,٠٠	٢٥٨٠٦٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٢٥٨٠٦٠,٠٠	
٢٤_٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات ارتفاع حتى ٨ م	١٠٠	٣٨٤٠	م٣	٩١,٠٠	٠,٠٠	٩١,٠٠	٣٤٩٤٤٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٣٤٩٤٤٠,٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه للكمرات العرضية فوق اعمده الكوبرى	٢٠٠	٣٨٤٠	م٣	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	٥٧٦٠٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٥٧٦٠٠٠,٠٠	
٢٦	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه للكمر سابق الصب	٤٢٠	٤٦٩٠	م٣	٢٣١,٠٠	٠,٠٠	٢٣١,٠٠	١٠٨٣٣٩٠,٠٠	جارى	٤٣٣٣٥٦,٠٠	٦٥٠٠٣٤,٠٠	استقطاع ٤٠ % لحين التركيب و الرفع
٢٩_١	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانه مسلحه لزوم القطاع الصندوقى حتى ٧ م	٤٦٠	٤٠٩٠	م٣	٢٦٢,٠٠	٠,٠٠	٢٦٢,٠٠	١٠٧١٥٨٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	١٠٧١٥٨٠,٠٠	
٢٩_٢	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانه مسلحه لزوم القطاع الصندوقى حتى ٨ م	١١٠٠	٤١٩٠	م٣	٩٥٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	٣٩٨٠٥٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٣٩٨٠٥٠٠,٠٠	
٣٠	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه للدوائط المعتدة حتى ٦ م	٩٠٠	٣٥٤٥	م٣	٣٩٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٠,٠٠	١٣٨٢٥٥٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	١٣٨٢٥٥٠,٠٠	
٣٠_١	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه للحوائط المعتدة حتى ٧ م	٨٠٠	٣٦٤٥	م٣	٤٤٠,٠٠	١١٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٢٠٠٤٧٥٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٢٠٠٤٧٥٠,٠٠	
٣٠_٢	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه للحوائط المعتدة حتى ٨ م	٧٠٠	٣٧٤٥	م٣	٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	٩٣٦٢٥٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٩٣٦٢٥٠,٠٠	
٣٠_٣	بالمتر المكعب خرسانه مسلحه للحوائط المعتدة حتى ٩ م	٣٠٠	٣٨٤٥	م٣	١٩٤,٠٠	٠,٠٠	١٩٤,٠٠	٧٤٥٩٣٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٧٤٥٩٣٠,٠٠	
٣١	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح من الصلب	٣٧٣٥	٤٨٦٥٠	طن	٢٤٢٠,٠٠	٥٠,٠٠	٢٤٧٠,٠٠	١٢٠١٦٥٥٠٠,٠٠	جارى	٥٠٠٠٠٠,٠٠	١١٩٦٦٥٥٠٠,٠٠	استقطاع (٥٠٠٠٠٠) خمسمائه الف جنيه لحين نهو الاختبارات
٣٥	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من البيتومين على البارد	٦٠٠٠٠	٦٠	م٢	٦٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٠٠,٠٠	٣٧٢٠٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٣٧٢٠٠٠,٠٠	
٤٥	بالمتر المكعب توريد وتشغيل سن دولميتى مقاس (٢-١٠) لزوم طبقه الفلتر للتصريف	١٢٧٠٠	٣٣٠	م٣	٥٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٠٠,٠٠	١٧١٦٠٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	١٧١٦٠٠٠,٠٠	
٤٧	بالمتر المكعب توريد وتشغيل انربة حصوية ذات زاويه لحتكاك ٣٥ %	٤٠٠٠٠	١٩٠	م٣	٦٠٠٠,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	٢٦٦٠٠٠٠,٠٠	جارى	١٣٣٠٠٠,٠٠	٢٥٢٧٠٠٠,٠٠	استقطاع ٥ % لحين نهو الاختبارات
٥٠	بالمتر المسطح توريد وتركيب بولى ايثلين ٧٥٠ ميكرون محلى الصنع	٨٠٠٠	٨٧	م٣	٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٢٦١٠٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٢٦١٠٠٠,٠٠	
٥٥	بالمتر المكعب فك وازاله وتكسير تكاسي	٣٠٠٠	٩٦	م٣	١٠٧١,٠٠	٠,٠٠	١٠٧١,٠٠	١٠٢٨١٦,٠٠	جارى	٠,٠٠	١٠٢٨١٦,٠٠	
٦٨-٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعى جيوتكستايل التداخل	٣٠٠٠٠	٤٣	م٣	٣٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧٠٠,٠٠	١٥٩١٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	١٥٩١٠٠,٠٠	
٥٩	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ طبقات من الشبك (HDPE) من نوع (RE 570) وبإجهاد شد ٤٢ kn/m2	٢٩٠٠٠	٧٠٣	م٢	٢٠٦٠٠,٠٠	٢٠٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٤٨١٨٠٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	١٤٤٨١٨٠٠,٠٠	
	اجمالي المستخلص							١٩١,١٧٥,٦٤٦,٠٠		١,٠٦٦,٣٥٦,٠٠	١٩٠,١٠٩,٢٩٠,٠٠	١٠٠ ٪ مصاريف
	ما سبق صرفه										١٦٩,٨٢١,٠٤٠,٠٠	
	فقط وقدره عشرون مليون وماتتان و ثمانيه و ثمانون الف و مائتان و خمسون جنيه لا غير										٢٠,٢٨٨,٢٥٠,٠٠	

تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٠

روجع فوجد على صحة ،أقر بصحة ذلك ،

مهندس مكتب فني الشركة / ايهاب زكريا

المهندس الاستشاري/ محمود الطيب

مهندس الهيئة/ سعيد الشرقاوي

مدير مشروعات القطاع الجنوبى
مهندس / ممدوح سليمان

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الرابعة عشر
الطريق الدائري ومحاوره
مهندس/

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بتهم وقدره ..... المحاسب / .....

تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٠

قرش جنيه

يدفع إلى المقاول مبلغ ... . على الحساب / نهائياً

ملاحظة : الفاتورة ..... غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....

يعتمد ، مدير المصلحة .....

تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٤

مدير عام الشئون الماليه والادارية
أ/ احمد عبد الجواد

اجمالي الاعمال ١٩٠١٠٩٢٩٠
السابق ١٦٩٧٨٩٠٤٠ — ١٠٠٪ مقاولات

٢٠٣٢٠٢٥٠

الاستقطاعات
١٠٩٦٠١٣ ضمان اعمال ٥٪
٤٦٤٨٦٠ الدمغات
١٤٨٠٨٧٣ الاجمالي

الصافي ١٨٨٩٣٧٧
الضرائب = ٩٦٧٦٣١
الشركة = ١٧٨٧١٧٤٦