الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

مشروع: أعمال الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي و الخدمة لطريق وادي النطرون / العلمين من الكم ٦٠+٠٠٠ و حتى الكم ٨٠+٠٠٠ بطول ٢٠كم (اتجاه العلمين)

تنفيذ : شركة القاهرة للطرق والإنشاءات

من بداية العمل حتى: ٥-١-٢٠٢٥

جاري رقم (١)

المقاول: شركة القاهرة للطرق والإنشاءات رقم العقد(٥٦٠/٢٠٢٤/٢٠٢٥)

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						جنيه	قرش	قرش	جنيه	جنيه	قرش	
١	بالمتر الطولي أعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفايبر جلاس (ميني نيوجرسي) وجهين ارتفاع ٤٠ سم طبقا للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (fair face) بمحتوى اسمنتي لا يقل ٣٥٠ كجم/سم٣ و بإجهاد لا يقل عن عن ٢٥٠ كجم /سم٢ و الفئة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية بسمك ١٠ سم و عرض ٨٠ سم اسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ و السعر يشمل توريد و تثبيت الاشاير بمعدل ٦ Ø١٦ /م.ط و دهان الحواجز بالسافيتو و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بمجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	٨٠٠,٠٠	م.ط	٢٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠	٢٢,٥٠٠,٠٠	١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠				١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠		مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (١٦-٨-٢٠٢٥) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (١٦-٨-٢٠٢٥) تم توريد بوية محاور ابيض على البارد لمصنع العلامات بمدينة نصر
	أجمـــــالـى الأعمـــــال (فقط ثمانية عشر مليون جنيها لا غير)											١٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠		

مدير المشروع المقاول
م / شريف سمير محمد

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم عبدالله الحناوي

مدير عام المشروع (الهيئة)
م / محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول
: تحريراً في
..... يدفع للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريرا في :

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

الناشرة للطرق و الانشاءات
س.ت : ١٠٦٧٠٥
ب.ض : ٠٠٦ - ٥٩٣ - ٥٤٥

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد المرفقات :
القيمة :
حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)												جنيه مصرى
بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول												١٨٠٠٠٠٠ر-
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة			
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه		
جملة المبالغ السابق صرفها												———
الباقى للمقاول												١٨٠٠٠٠٠ر-

ضرائب/
٨٥٧١٤٢,٨٥