وزارة النقل
مصلحة : الهيئة العامة للطرق و الكباري
قطاع البحوث و الكباري

مستخلص رقم (٢٠)
إدارة / الكباري والانشاءات التخصصية

عن عملية / محور كوبري دراو على النيل
العقد رقم : ٢٢ /٢٠١٩/٢٠١٨ بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٢٩
مع / شركة المقاولون العرب

في المدة من بدءاً في حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	وصف البند	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة بالأرقام (جنيه)	سعر الوحدة بالحروف	المبلغ المستحق حتى تاريخه	خصم تأمين	المبلغ المستحق	المبلغ المستحق عن المدة	ملاحظات
	أولا : أعمال الكباري :-									
(١٧)	بالمتر المسطح تدعيم مسارات طرق الخدمة والطرق الفرعية الجديدة	١٥	م٢	٤٢٠٠٠,٠٠		٤٢٠٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٩٣٠٠٠,٠٠	
	بالمتر الطولي لإمداد جسات في الأرض الطبيعية :-									
(٢)	أ - جسات قير	٥٠٠	م.ط	١٣٥٠,٠٠		١٣٥٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٦٧٥٠٠٠,٠٠	
	ب - جسات المجاري المائية	١٢٠٠	م.ط	١٥٠,٠٠		١٥٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٨٠٠٠٠,٠٠	
	ج - جسات مجري النيل	١٨٠٠	م.ط	٢٠٠,٠٠		٢٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٦٠٠٠٠,٠٠	
(١٣)	بالمتر الطولي لخوازيق ارتكاز مخاورة ومصبوبة في موقعها بمجري النيل							٠,٠٠		
(أ)	أ- قطر ٢ متر	١٤٢٠٠	م.ط	٢٧٢٢,٠٠		٢٧٢٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٨٦٥٢٤٠,٠٠	
(ب)	بالمتر الطولي لخوازيق ارتكاز قطر ١م مخاورة ومصبوبة في موقعها لدعامات المجاري المائية	٧٥٠٠	م.ط	٢٥٨١,٠٠		٢٥٨١,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٩٣٥٧٥٠,٠٠	تغلية نسبة ٥% من كمية ١١٥,٢٤ م.ط لحين موالتنا بتقرير الجس الصوتي
(ج)	بالمتر الطولي لخوازيق ارتكاز مخاورة ومصبوبة في موقعها لدعامات البر	٢٥٠٠	م.ط	٩٧٠٧,٠٠		٩٧٠٧,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٤٢٦٧٥٠٠,٠٠	تغلية نسبة ٥% من كمية ٣٢٨٨,٨٢ م.ط لحين موالتنا بتقرير الجس الصوتي
(١٧)	بالعدد لتجربة التحميل علي خازوق ثير عامل (قطر ٢م) لخوازيق المجري المائي	٢٤٠٠٠٠٠٠	عدد	٩,٠٠		١,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٤٠٠٠٠٠,٠٠	
(أ)	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خازوق ثير عامل قطر ١,٠٠ متر لنصف العدل التصميمي بمآل خوازيق البر	٣٧٥٠٠٠٠	عدد	٩٩,٠٠		٩٩,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٧٥٠١٠,٠٠	
(١٨)	بالخطوجية لنك ماتينة لخوازيق إلي موقع ظهائم ذكها ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من الأعمال	٥٠٠٠٠٠٠	مقطوعية	٢,٠٠		١٠٠٠٠٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٠٠٠٠٠٠,٠٠	
(١١)	بالمتر المكعب توريد و تركيب خلاف معدني (CAISSON) لخوازيق المجري المائي	٣١٥٠٠	طن	٧٤٦,٠٠		٧٤٦,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٣٦١٥٠٠,٠٠	تغلية نسبة ٢% من كمية ١٥٠ طن لحين نهو اعمال المواشمة والدهانات
(١١أ)	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمدلات فوق رؤوس الخوازيق لدعامات مجري النيل	٤٢٠٠	م٣	٢٤٠٠,٠٠		٢٤٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٠٠٨٠٠٠٠,٠٠	
(١٢)	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمدلات فوق رؤوس الخوازيق لدعامات المجري المائي	٤٢٠٠	م٣	١٥٥٥,٠٠		١٥٥٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٦٥٣١٠٠٠,٠٠	
(١٤)	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمدلات والأساسات والبلاطات الانتقالية لدعامات البر	٢٧٥٠	م٣	٣٥١١,٠٠		٣٥١١,٠٠	جاري	٠,٠٠	٩٦٥٣٢٥٠,٠٠	
(١٥)	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لأعمدة و الاكتاف و لدعامات الضافة للجزء الخرى بالمجري المائي	٤٦٠٠	م٣	١٩٠٠,٠٠		١٩٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٨٧٤٠٠٠٠,٠٠	
(١٦)	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لأعمدة و الاكتاف فوق ثير المدلات لدعامات البر	٢٧٥٠	م٣	٣٦٦٨,٠٠		٣٦٦٨,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٠٠٥٥٠٠٠,٠٠	
(١٧)	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة سابقة الاجهاد للجزء الخرى بالمجري المائي	٥٨٢٥	م٣	٩٦١٧,٠٠	٣٨٣,٠٠	٩٦١٧,٠٠	جاري	٠,٠٠	٥٥٩٩٥٠٠,٠٠	تغلية نسبة ٣% من الكمية الاجمالية لحين نهو الملاحظات ومعتمدة للشروع
(١٨)	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة تزوم كمرات وبلاطات الجزء الخرى والكوبستة	٤١٠٠	م٣	٦٠٠٨,٠٠	٩٩٩,٠٠	٧٠٠٧,٠٠	جاري	٠,٠٠	٥٧١٥٧٤,٠٠	تغلية نسبة ٢% من الكمية الاجمالية لحين نهو الملاحظات ومعتمدة للشروع
(١٩أ)	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب :									
	أ- بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب للبر	٣٩٠٠	م٣	٣٤١٨,٠٠		٣٤١٨,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٣٣٢٠٢٠٠,٠٠	تغلية نسبة ٣% من كمية ٣٥٠٠ لحين نهو الملاحظات
	ب- بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب للمجري المائي	٤٢٠٠	م٣	٢٤٥٠,٠٠		٢٤٥٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٠٢٩٠٠٠٠,٠٠	
(١٩ب)	بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتغلية جميع العناصر الانشائية للكوبري	٢٠٥٥٠	طن	١٢٤٧٩,٠٠	٤٨٥,٠٠	١٢٩٦١,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٨٦١٨٨٥٥٠,٠٠	تغلية نسبة ٤% من كمية ٩٥٠ طن لحين موالتنا بالتكاليف الحركات حسب المواصفات الفنية للمشروع
(١٩ج)	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وربط كابلات عالية الاجهاد لزوم الكمرات الكوبستة عالية الاجهاد	٥٥٣٠٠	طن	١٣٣,٠٠	٣٥,٠٠	٤٦٨,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٥٨٨٠٤٠٠,٠٠	تغلية نسبة ١٠% من كمية ٧١,٨١٣ طن لحين الانتهاء من حقن الكابلات
(٢٠)	بالمتر المكعب حائر ميكانيكي بين الخوازيق المسبوبة لقواعد المسندة لزوم الأساسات	١٠٠٠	م٣	٤٧٣٧,٠٠		٤٧٣٧,٠٠	جاري	٠,٠٠	٤٧٣٧٠٠٠,٠٠	
(٢١)	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية عدي الابان اجهاد الخرسانة عن ٢٠٠كجم/سم٢	١١٥٠	م٣	٤٢٥,٠٠		٤٢٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٤٨٨٧٥٠,٠٠	
(٢٢)	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البيتومين علي الجاف برجه تحضيري وطبقة ارجه للاساسات	٥٠	م٢	٣٥١٧,٠٠		٣٥١٧,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٧٨٣٥٠,٠٠	
	ثانيا : الأعمال المعمارية :-									
(٢٣)	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاتقال والبراميل والحوائط الساندة	٢٨٠٠	م٣	١٨٥٦,٠٠		١٨٥٦,٠٠	جاري	٠,٠٠	٥١٩٩٨٠٠,٠٠	
	أولا : الأعمال المعمارية :-									
(٢٤)	بالمتر المكعب حائر أي جميع انواع التربة ما عدا الصخرية و الردم بالتربة صالحة من ناتج الحفر	٧٠	م٣	٣١٧٠٧,٠٠		٣١٧٠٧,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٢١٩٤٩٠,٠٠	
(٢٥)	بالمتر المكعب حفر وإزالة التربة او مخلفات بناقة تواجدها وغير صالحة للردم ونقلها للمقلب العمومية خارج الموقع	٨٨	م٣	٥٥٠٠,٠٠		٥٥٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٤١١٤٠٠,٠٠	
(٢٦)	بالمتر المكعب توريد وردم بالتربة رملية نظيفة حتي طبقات بسمك ٢٥ سم بالنسبة بمك لا تقل عن ٩٥%	١٠٤	م٣	٢١٥٠٠٠,٠٠		٢١٥٠٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٢٧٦٠٠٠٠,٠٠	تغلية نسبة ١٥% من كمية ٥٥٠٠ م٣ لحين نهو الملاحظات
(٢٧)	بالمتر المكعب توريد ورش بالتربة الرملية النظيفة حتي طبقات بسمك ٢٠ سم بالنسبة بمك لا تقل عن ٩٥%	٢٣٠	م٣	٦٠٠٠,٠٠		٦٠٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٣٨٠٠٠٠,٠٠	
	ثانيا : طبقات الرصف وأعمال التشوين :-									
(٢٨)	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الجيرية المدقة	٢٧٥	م٣	٢٠٠٠,٠٠		٢٠٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٥٥٠٠٠٠,٠٠	
(٢٩)	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير خرسانية سابقة التجهيز شاملة اعمال الحفر وصب الخرشة العادية والتغليف بخرسانة بسمك ٢٥سم									
	بمقدار ١م	٣١٨٠	م.ط	٣٣,٠٠		٣٣,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٠٤٩٤٠,٠٠	٩٤٤٤٦,٠٠
(٣٠)	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة تشريب من مادة ASPHALTIC C-30 بمعدل ١,٠ كجم/م٢ علي طبقة الاساس المجهزة حسب المواصفات الفنية	١٨,٥	م٢	٢١٠٥٨٥,٠٠		٢١٠٥٨٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٨٩٥٨٢٢,٥٠	١١٧٧١٥,٥٠
(٣١)	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية علي السفلي بسمك ٦ سم	١٠٠,٥	م٢	١٤١٩٥٥,٠٠		١٤١٩٥٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٤٢٦٨٩٧٧,٥٠	٢٧٧٨١٠٧,٠٠
(٣٢)	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسي من الدبش ومونة الأسمنت والرمل بسمك ٤٠ سم	٦٠٠	م٣	٧٥١,٠٠		٧٥١,٠٠	جاري	٠,٠٠	٤٥٠٦٠٠,٠٠	١٤٧٦٨٩٧٧,٥٠
(٣٣)	بالمتر المكعب توريد وبناء تكاسي من الدبش ومونة الأسمنت والرمل بسمك ٤٠ سم	٧٥١,٠٠	م٣	٩٧٥٩,٠٠		٧٥١,٠٠	جاري	٠,٠٠	٧٣٤٠١٠,٠٠	تغلية نسبة ١٥% من كمية ٧٥١ م٣
(٣٤)	بالمتر الطولي توريد وتنفيذ خرسانة عادية لحماية الميول	١٨٠	م٣	٩٢٠٠,٠٠		٩٢٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١١١٦٠٠٠,٠٠	٢٢٥٠٠,٠٠
	بنود مستجدة :-									تغلية نسبة ٥% سوء مصلحة من كمية ٢٥٠٠ م٢
	خوازيق ارتكاز مخاورة ومصبوبة في موقعها لدعامات البر bored piles									
(أ)	قطر ١,٢٠ متر	٤٧٧٥	م.ط	١٩٢٥,٠٠		١٩٢٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٧٧٥٩٣٧٥,٠٠	٢٧٥,٢٩١ م.ط لحين موالتنا بتقرير الجس الصوتي
(ب)	قطر ٠,٨٠ متر	٢٩٠٠	م.ط	٩٩٢,٠٠		٩٩٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٠٠٦٨٠٠,٠٠	١٥٣,٨ م.ط لحين موالتنا بتقرير الجس الصوتي
(٣٨)	بالعدد كراسي ارتكاز من الصلب المسلح بشرائح الصلب (تورين) بدون جوايط ماكس ٢٣٠٠-٤٠٠٣٤٠ / ٨٣	٩١٦٠	عدد	٤٨,٠٠		٤٨,٠٠	جاري	٠,٠٠	٤٣٩٦٨٠,٠٠	
(٣٩)	بالعدد كراسي ارتكاز من الصلب المسلح بشرائح الصلب (تورين) بدون جوايط ماكس ٢٣٠٠-٤٠٠٣٤٠ / ٧٢	٧٦٠٠	عدد	٣٣٦,٠٠		٣٣٦,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٦٠٤٤٠٠,٠٠	
(٤٠)	بالعدد كراسي ارتكاز من الصلب المسلح بشرائح الصلب (تورين) بدون جوايط ماكس ٢٣٠٠-٤٠٠٣٤٠ / ٦١	٥٧٧٥	عدد	١٦,٠٠		١٦,٠٠	جاري	٠,٠٠	٩٢٤٠٠,٠٠	
(٤١)	بالعدد تكاية جسات جيوفيزيقية مزدوجة بالطريقة الكهربية من خلال تغلية جسات البر الكهربية	٣٣٧٦	عدد	٢٥,٠٠		٢٥,٠٠	جاري	٠,٠٠	٨٣١٩٠٠,٠٠	
	التشوينات :-									
(٤٢)	توريد وتركيب	٢٠٥٥٠	طن	١٥٠,٠٠		١٥٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٠٨٢٥٠٠,٠٠	خصم ١٥% لحين التركيب
	إجمالي الأعمال المنفذة									

المؤشرين متواجدين / المراقبون متواجدين / الاستراحات متواجدة

بالسكليا انكم تعاصروا بعض صفحات
اللات انها تستغرق طول مدة العاصر

الإجمالي	٩٦٤٤٠٤٧٨٤٠٢٩
السابق	٩٦٤٧٥٢٧٨٦٧٠٢
الفرق	١٦٨٧٦٩

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بشوره وقدره ... جنيه فقط ... وقد صرفها الى المقاول

تحريرا في ... سنة ٢٠

المقاول

الهيئة العامة للطرق والكباري وانتاج شوري

تحريرا في ... سنة ٢٠

تحريرا في ... سنة ٢٠

تحريرا في ... سنة ٢٠

اسم العمل .....

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

القيمة	
قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٦٦٤٠٤٧٨٩
محجوز	
مصرح بصرفه	
سابق صرفه	٦٤٧٥٩٧٨٣
مستحق صرفه	١٦٨٦٩١٦

بيان المنصرف من المقاولة

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
		١٥٩٧٤ ٠٠١
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		٩٠٢٩١٦

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء .....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء .....

بان المبالغ معطى بالامانات بتاريخ .....

تنفيذ

تحر

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم .....

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

تسلمت التحويل رقم .....و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ .....سنة ٢٠٠ المقاول .....

رقم المستند .....(عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه

٨٠٢٦٦٣ /

قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها	
الباقى للمقاول	

قم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قرش	جنيه