الهيئة العامة
للطرق و الكباري
المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

كشف رقم ( ٩ ) جاري

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) قطاع العاصمة الإدارية لتنفيذ المسافة من الكم ٧٣,٤٩٦ الي الكم ٧٥,٤٩٦ بطول ٢ كم الإتجاهين.

تنفيذ : شركة الحياة للمقاولات العامة وأعمال المحاجر عن المده من بدء العمل الي ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٣.

العقد رقم ( ٣٣٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ ) في ١٥ / ١١ / ٢٠٢١

| رقم البند | نوع العمل | الفئة | الوحدة | مقدار العمل السابق إجراؤه | مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده | مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن | جاري / نهائي | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان | استقطاع او حجز | الباقي بعد الاستقطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | جنية | | | | | | جنية | جنية | جنية |
| ١ | أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية | ١٧,٠٠ | م٣ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٠,٠٠ | جاري | ٠,٠٠ | | ٠,٠٠ |
| ٢ | أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية | ٢٠,١٠ | م٣ | ٧٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٥٠٠,٠٠ | جاري | ١٥٠٧٥٠,٠٠ | | ١٥٠٧٥٠,٠٠ |
| ٣ | أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد ( ١٠٠ - ٢٠٠ ) كجم / سم٢ | ٥٤,٠٠ | م٣ | ٨٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٨٠٠٠,٠٠ | جاري | ٤٣٢٠٠٠,٠٠ | | ٤٣٢٠٠٠,٠٠ |
| | أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد ( ٢٠٠ - ٣٠٠ ) كجم / سم٢ | ٦٥,٥٠ | م٣ | ١٨٥٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٨٥٠٠,٠٠ | جاري | ١٢١١٧٥٠,٠٠ | | ١٢١١٧٥٠,٠٠ |
| | أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد ( ٣٠٠ - ٤٠٠ ) كجم / سم٢ | ٧٦,٠٠ | م٣ | ٧٢٥٠٠,٠٠ | ٢٠٠٠,٠٠ | ٧٤٥٠٠,٠٠ | جاري | ٥٦٦٢٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٦٦٢٠٠٠,٠٠ |
| ٤ | أعمال تخريم و نسف طبقا للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة ذات إجهاد يزيد عن ١٠٠ كجم / سم٢ و الحساب طبقا لمحاضر النسف. | ٦٢,٠٠ | م٣ | ٥٧٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٥٧٠٠٠,٠٠ | جاري | ٣٥٣٤٠٠٠,٠٠ | | ٣٥٣٤٠٠٠,٠٠ |
| ٥ | أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٤ كم | ٥١,٠٠ | م٣ | ١٢٠٠٠٠٠,٠٠ | ٣٥٠٠٠,٠٠ | ١٢٣٥٠٠٠,٠٠ | جاري | ٦٢٩٨٥٠٠٠,٠٠ | | ٦٢٩٨٥٠٠٠,٠٠ |
| | مسافة مدق ترابي ٤ كم. | ١,٠٠ | م٣ | ١٢٠٠٠٠٠,٠٠ | ٣٥٠٠٠,٠٠ | ١٢٣٥٠٠٠,٠٠ | جاري | ١٢٣٥٠٠٠,٠٠ | | ١٢٣٥٠٠٠,٠٠ |
| ٦ | أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade ) مسافة نقل ١٥٠ كم | ٤٥٥,٠٠ | م٣ | ١٥٠٠٠,٠٠ | ١٠٠٠,٠٠ | ١٦٠٠٠,٠٠ | جاري | ٧٢٨٠٠٠٠,٠٠ | | ٧٢٨٠٠٠٠,٠٠ |
| ٧ | أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Subbalast ) مسافة نقل ١٥٠ كم | ٤٦٣,٠٠ | م٣ | ١٠٠٠٠,٠٠ | ١٠٠٠,٠٠ | ١١٠٠٠,٠٠ | جاري | ٥٠٩٣٠٠٠,٠٠ | | ٥٠٩٣٠٠٠,٠٠ |
| ٨ | أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ . حتي ارتفاع ١٠ متر رأسي | ٣٥٥,٠٠ | م٢ | ٢٨٧٠٠,٠٠ | ٣٣٠٠,٠٠ | ٣٢٠٠٠,٠٠ | جاري | ١١٣٦٠٠٠٠,٠٠ | ١٠٠٠٠٠,٠٠ | ١١٢٦٠٠٠٠,٠٠ |
| | أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ . ارتفاع من ١٠ - ١٥ متر رأسي | ٣٦٠,٠٠ | م٢ | ١٩٥٠٠,٠٠ | ٥٠٠,٠٠ | ٢٠٠٠٠,٠٠ | جاري | ٧٢٠٠٠٠٠,٠٠ | ١٠٠٠٠٠,٠٠ | ٧١٠٠٠٠٠,٠٠ |
| | أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ . ارتفاع من ١٥ - ٢٠ متر رأسي | ٣٦٥,٠٠ | م٢ | ٦٠٠٠,٠٠ | ١٠٠٠,٠٠ | ٧٠٠٠,٠٠ | جاري | ٢٥٥٥٠٠٠,٠٠ | | ٢٥٥٥٠٠٠,٠٠ |
| | أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ . ارتفاع من ٢٠ - ٢٥ متر رأسي | ٣٧٠,٠٠ | م٢ | ٤٠٠٠,٠٠ | ٥٠٠,٠٠ | ٤٥٠٠,٠٠ | جاري | ١٦٦٥٠٠٠,٠٠ | | ١٦٦٥٠٠٠,٠٠ |
| | أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ . ارتفاع من ٢٥ - ٣٠ متر رأسي | ٣٧٥,٠٠ | م٢ | ٥٠٠,٠٠ | ٢٠٠,٠٠ | ٧٠٠,٠٠ | جاري | ٢٦٢٥٠٠,٠٠ | | ٢٦٢٥٠٠,٠٠ |
| ٩ | أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ . | ٢٢٠٠,٠٠ | م٣ | ٢٣٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٢٥,٠٠ | جاري | ٥١٧٠٠٠,٠٠ | | ٥١٧٠٠٠,٠٠ |
| | الإجمالي | | | | | | | | | ١١٠٩٤٣٠٠٠,٠٠ |

فقط مائة وعشره مليون وتسعمائة وثلاثة واربعون الف جنيها لاغير

الملاحظات

(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .
(٢) المهندسون متواجدون .
(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
(٤) لافتات العملية متواجدة .
(٥) المكتب متواجد .
(٦) المعمل متواجد.
(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية والبرنامج الزمني متواجد.
(٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / ٢٠٢١ و تنتهي في / / ٢٠٢٢ .
(١٠) تم حساب مسافة المدق الترابي نسبة وتناسب (٤/١٢) * ٣ جنية.
(١١) يتم حجز ٢٠٠٠٠٠ جنيها فقط مائتان الف لاغير من بند الحمايات لحين نهو الملاحظ
(١٢) يراعي تطبيق غرامة التأخير

الشركة المنفذة
م/
التوقيع /

استشاري الهيئة ( XYZ )
م/ ناطق الحوري
التوقيع /

استشاري الهيئة
مهندس المشروع / صلاح الدين محمد
التوقيع /
مدير المشروع /
التوقيع /

استشاري الهيئة
مهندس المشروع / صلاح الدين محمد
التوقيع /
مدير المشروع /
التوقيع /

الاستشاري العام ( Systra )
م/ مصطفى عزب
م/ خالد البطل

الهيئة العامة للطرق و الكباري
مهندس الإشراف
م/ محمود صلاح
التوقيع /
مدير المشروع
م/ رامي سمير
روجع فوجد علي صحة .....
تحرير في ١٩/٢/٢٠٢٢

مدير عام المشروعات
م/ أحمد عراقي
التوقيع /

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
م/ أحمد الطحان

| | |
|---|---|
| حالي | ١١٠٩٤٢٠٠٠,— |
| سابق | ١٠٦٠٧٦٥٠٠,— |
| قيمة المستخلص | ٤٨٦٦٥٠٠,— |
| دفعة مقدمة | ٤٨٦٦٥٠,— |
| الصافي | ٤٢٧٩٨٥٠, |

## الاستقطاعات

| | |
|---|---|
| ٥٪ ضمان أعمال | ٢٤٣٣٢٥,— |
| خصم تأمين نهائي عن أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الكريو/بوسمبل) (منقول ج ٢) | ١٠٠٠٠٠٠,— |
| دمغات | ٩٩٩٥١,٥٠ |
| ض.ت.ص | ٤٦٢٤٧,٦٥ |
| جملة | ١٣٨٩٦٢٤,١٥ |
| الصافي | ٢٩٩٠٢٢٥,٨٥ |
| ض.م | ٢١٧٧٢٨,١٠ |
| تأمينات | ١٢٦٨٧٦,٦٥ |
| شركة | ٢٦٣١٦١١,١٠ |