الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

٢٨ / ١٢/٢١

ممشروع : القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الإدارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح فى المسافة من الكم 538+000 الى الكم 539+000 بطول 1 كيلو متر اتجاه إسكندرية

تنفيذ : مكتب بنيان"بسام محمد فهمي أحمد بنيان"

كشف ختامي رقم (3)

المتعهد مكتب بنيان"بسام محمدفهمي أحمد بنيان" رقم العقد(2023/2022/1536)

من بداية العمل حتى: 2024-07-05

رقم البند	بيـــــان الأعـــــمال	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق (م.و)	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	قرش	استقطاع او حجز جنيه	قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنيه	قرش	ملاحظات
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	100.70	متر مكعب	34,033.86	32,400.00	32,400.00-	0.00	0	0	0	0	0	0	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (2024-08-07) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-08-07) تم توريد حاسب الي بالطابعة بجميع مشتملاته للهيئة العامة للطرق والكباري وموافاة المنطقة بالتسليم
	علاوة مسافة النقل 317.5 كم	441.70	متر مكعب	34,033.86	32,400.00	32,400.00-	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	34,033.86	32,400.00	32,400.00-	0.00	0	0	0	0	0	0	0	
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم.ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية														
	علاوة مسافة النقل 317.5 كم	473.25	متر مكعب	34,193.78409	0.00	34,193.78	34,193.78	0	16,182,208	0	0	0	16,182,208.322		
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	34,193.78409	0.00	34,193.78	34,193.78	0	444,519	0	0	0	444,519.193		
3-1-1	سعر شهر يناير 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023	93.40	متر مكعب	4,182.16	0.00	4,182.16	4,182.16	0	390,614	0	0	0	390,613.744		
3-1-2	سعر شهر فبراير 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023	97.50	متر مكعب	12,690.00	0.00	12,690.00	12,690.00	0	1,237,275	0	0	0	1,237,275.000		
3-1-3	سعر شهر مارس 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023	100.70	متر مكعب	11,840.65	0.00	11,840.65	11,840.65	0	1,192,353	0	0	0	1,192,353.455		
3-1-4	سعر شهر ابريل 2023 طبقا للمفاوضة بتاريخ 18/12/2023	100.90	متر مكعب	5,480.97409	0.00	5,480.97409	5,480.97409	##	553,030.29	0	0	0	553,030.286		
	إجمالي قيمة المستخلص												20,000,000		

فقط : عشرون مليون جنيهاً لا غير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

مدير عام المشروعات
م/ محمد حسني ليمن

مدير المشروع (الهيئة)
م/ إبراهيم الحلبي

مهندس الإستشاري العام
(سيسترا)
م/ محمود ابو السعود

المكتب الاستشاري الهندسي
(أ.د. خالد قنديل)
مدير المشروع : م/ خالد فوزي
مشروع : تم / محمود فوزي
لتشغيل الكهرباء السريع
القطار الكهربائي السريع

مدير المشروع المقاول
م/ بسام محمد فهمي أحمد بنيان

المكتب الاستشاري (X2)
م/ محمد جلال

بنيان
BONYAN
س.ت ٢٠٦٦٦٠ ب.ض ٨٢٥٠٩٤٩٣

رقم المستند :
رقم التصديق :
نوع الميزانية فرع :

عدد الحقات :
لة :

حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		جنيه مصرى
	رقم	تاريخ		مليم	جنيه	مليم	جنية	مليم	جنيه	
										٢٠٠٠٠٠٠ر-

جملة المبالغ السابق صرفها	١٩٠١٧١٨ر-
الباقى للمقاول	٩٨٢٨٢٠ر-

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ

الاستقطاعات	١٦٤٤٤٤ر-
دمغات	١٣٣٣٣٣ر-
أ ت ص	٩٣٦٠ر-
تعلية عمالى	٥٠٠٠٠ر-
تعلية شامل	٥٠٠٠٠٠ر-
الاجمالى	~~٧١٠٣٩٧~~ ١٢٥٨٠٣ر-

١٢٠٠٠٠ر- خصم مصرف تقييم
١٤٧٠٤٢ر- غرامة تأخير ١٠/١٥
٧١٥٣٩٧ر- قيمة م

	~~٩٨٢٨٢٠~~	الاجمالى	
			٥٨٩٥٩٤ر-
			~~٢٩١٨٣٢~~ صافى م
			٤٦٨٠١ر- ض م
			٤٢٧٩٢ر- ض
		الجملة	
	جملة قيمة التحويل		
	جملة قيمة التحويل		

تسلمت التحويل رقم

و أقر بأنى أوافق على هذا الحساب المقدم بيانه و أنى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

التاريخ سنة

إذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضى شطب هذا القرار.