تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق ادفو / مرسي علم بداية من كم صفر حتى كم ١٠ من ادفو بطول ١٠ كم (المنطقة العاشرة – أسوان)
تنفيذ : شركة علبك لإنشاء ورصف الطرق

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكبارى
المنطقة العاشرة - جنوب الوادى - اسوان

العقد رقم (٦٣٤ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ ١٤ / ١ / ٢٠٢٥

مستخلص رقم (٢) جاري

شركة علبك لإنشاء ورصف الطرق

٢٠٢٥/٠٢/٠٢ حتي ٢٠٢٥/٠٢/٢٥

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جاري / ختامى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن جنيه	إستقطاع أوحجز جنيه	الباقي بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب أعمال إزالة المخلفات ونقل التربة الغير صالحة خارج الموقع (مسافة النقل حتى ١٠كم)	٧١,٠٠	م٣	١٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٠٠,٠٠	جارى	٧٤٥,٥٠٠	٠	٧٤٥,٥٠٠	١ - يراعي نصوص التعاقد و كراسة الشروط .
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي (مسافة النقل حتى ١٠ كم)	١٠٦,٠٠	م٣	٢١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢١٤٠٠,٠٠	جارى	٢,٢٦٨,٤٠٠	٠	٢,٢٦٨,٤٠٠	٢ - طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد .
٣	بالمتر المسطح صيانة وتشغيل طبقة الأساس القديم وتسويتها بالجليدر ورشها بالمياه والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة	٢٠,٠٠	م٢	١١٤٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٤٥٠٠,٠٠	جارى	٢,٢٩٠,٠٠٠	٠	٢,٢٩٠,٠٠٠	٣ - مكتب جهاز الإشراف متواجد .
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات (مسافة النقل ٤٥ كم)	٣٨٢,٥٠	م٣	٣٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٠,٠٠	جارى	١,٣٧٧,٠٠٠	٠	١,٣٧٧,٠٠٠	٤ - المعمل متواجد .
٦	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC٣٠ بمعدل ١,٢ كجم/م٢	٦٣,٠٠	م٢	٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	جارى	١,١٣٤,٠٠٠	٠	١,١٣٤,٠٠٠	٥ - التقارير الاسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني متواجد .
٧	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن تدرج (٣ ب) بسمك ٦ سم بعد الدمك	٣١٦,٥٠	م٢	٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	جارى	٥,٦٩٧,٠٠٠	٠	٥,٦٩٧,٠٠٠	٦ - المعدات متواجدة .
	ثانيا : التشوينات										٧ - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة .
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات (مسافة النقل ٧٢ كم)	٤١١,٦٠	م٣	٠,٠٠	٣٦٠٠,٠٠	٣٦٠٠,٠٠	جارى	١,٤٨١,٧٦٠	٣٧٠,٤٤٠	١,١١١,٣٢٠	٨- يتم تعلية مبلغ ٥٠ ألف جنيه لخروج عينات بالمعمل عن المواصفات بالبند رقم ٧ لحين أخذ عينات تأكيدية.
	ثالثا : الكارتات والموازين										
١	رسوم الكارتات والموازين لأعمال طبقة الأساس	٢٥,٠٠	م٣	٠,٠٠	٧٢٠٠,٠٠	٧٢٠٠,٠٠	جارى	١٨٠,٠٠٠	٠	١٨٠,٠٠٠	
٢	رسوم الكارتات والموازين لأعمال طبقة الأسفلت (سطحية ورابطة)	٣,٠٠	م٢	٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	١٨٠٠٠,٠٠	جارى	٥٤,٠٠٠	٠	٥٤,٠٠٠	
	الإجمـــــالـــــي							٠	٠	١٤,٨٥٧,٢٢٠	

فقط أربعة عشر مليونا وثمانمائة وسبعة وخمسون الفا ومائتي وعشرون جنيها لا غير

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)
شركة علبك لإنشاء ورصف الطرق
المقاول (الشركة المنفذة)
التوقيع :
تحريراً في : ٢٠٢٥/٢/٢٥

جهاز الإشراف (الهيئة)
مهندس المشروع (الهيئة)
م / محمود عبد الوهاب أحمد
التوقيع :
م / اسلام صلاح راشد
التوقيع :
مدير المشروع (الهيئة)
م / مصطفى احمد الدالى
التوقيع :

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ المبينة بظهره و قدرها ..... صرفها إلى المقاول
المحاسب .....
على الحساب
تحريراً في : ٢٠٢٥/٢/٢٥
يدفع للمقاول مبلغ .....

ملحوظة : الفئات ..... غير الوارده بعقد الشروط أعتمدت من .....
تحريراً في : ٢٠٢٥/٢/٢٥
يعتمد ،،،
نهائيا
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عيد يحيي كرومر

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

إسم العمل :
إسم المقاول :
رقم ومقدار التصديق :
بند الميزانية :

رقم المستند : (عدد الملحقات ـــــ) رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية : فرع بند حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

القيمة (بالجنيه)	بيان المنصرف من المقاولة	رقم الأستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات قرش	إستقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه
١٤٨٥٢٢,٠	بيان الأعمال التي تمت الى										
	محجوز										
	مصرح بصرفه										
٦٦٦٩,٠	سابق صرفه										
٨١١٣٤,١	مستحق صرفه										

الاستقطاعات

الإستقطاعات	جنيه
٥ % تأمين لحسن سير العمل	٤٠٨٨٦,-
رسم دمغة عادي و إضافي	١٩٦٦٣,٤٨
تجارب معملية	١٩١٤٧,-
خصومات آخري	٤٩٠٥٧,٩٢
مستحقات محاجر	٥٠٠٠٠,-
	١٣٣٣,٤٠
	١٣٣٣,٤٠
جملة الإستقطاعات	٧٢٦١٨,٢٠
صافي المبلغ المستحق	٧٤٥٠٠,٨٠

١٨٧٥٨٤,١٠	دمغات		
٧٧٨٦٩,٧٠	٠,٢ ت.ص		
٢٥٢٢٥٠,-	٥٪ ضمان أعمال		
٥٠٠٠٠,-	تقليم تحين خرج العينات		
١٢٢٤,-	ضريبة الدمغة		
١٦٧٩٥,٦٠	مقاول		
٢٢٥١,٤٠	١٤٪ ق.م		
٥٧٠٠٠,-	ضريبة		

حصة عالة غير مستحقة
تعلية لحسن خروج كميات سد (٧)
خصم للرفضات سد ٢/٢ ← ٢٢٥/٢/٥
خصم بوليصة تأمين
تسوية الخصم

جملة المبالغ السابق صرفها ٧٤٥٨٨٤,٨٠
الباقي للمقاول ٧٤٢٠٤٢٥,٢٠

حرير في / / ٢٠١٦ رئيس المصلحة علامة

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات إمضاء
إقرار بأن رط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء
بأن المبالغ على بالأمانات بتاريخ إمضاء
حرير في / / ٢٠١٦

علاقات الكتاب المنوطين روجع المدفوع الآن بالتحويل رقم
تحريراً في : / / ٢٠١٦

يعتمد سحب شيك
إذن صرف
رئيس الحسابات
بمبلغ
تحريراً في : / / ٢٠١٦
الكاتب المنوط

(١) شطب
(٢) سحب شيك رقم
إذن صرف
(٣) تقيد في سجل شيك تحت رقم
إذن صرف
(٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
الكاتب المنوط

قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه
الجملة	

٢٨٩٢٤٨,٦٠ ج.م
٧٠٤١٠٨٦,٦٠ شركة

رسم دمغة أصلي .....
رسم دمغة إضافي .....
أمانات .....
إيرادات .....

تسلمت التحويلة رقم .....وأقر بأني أوافق على هذا الحساب المتقدم بياناته (*) (وأني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)
تحريراً في : / / ٢٠١٦ المقاول

جملة قيمة التحويل
الباقي للمقاول

(*) إذا كانت الدمغة على الحساب فقط تحذف هذا الإقرار

١٥ طريق النصر - مدينة نصر - القاهرة - ص.ب ١٠١١ الرمز البريدي ١١٧٥٥ - ٢٣٨٩٢٠٨٣ - ٢٣٨١٨٦٦ (٢٠٢) الموقع الالكتروني garb.gov.eg
contact_us@garb.gov.eg