الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٢ } جارى عن عملية أستكمال المرحلة الثانية من أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس }
بطول ٥٧ كم المسافة من الكم ٩,٦٠٠ إلى الكم ١٠,٠٠٠ بطول ٠,٤ كم أتجاة بلبيس بالأمر المباشر

إدارة العقـــود العقد رقم ١٥٠٩ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٢ / ٥ / ٢٠٢٤ مع شركة نخبه للأستثمار والمعامل الطبية والمقاولات شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٥ / ٣ / ٢٠٢٥

رقم البند	البند	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٤-١	أعمال توريد خرسانة عادية سمك ١٥ سم	–	٤٢٠	عدد	٧٠٠٠	٦٥٥٧	١٣٥٥٧	جارى	–	٥٦٩٣٩٤٠	–	———	–	٥٦٩٣٩٤٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤-٢	توريد خرسانة عادية لتنفيذ القدمة السفلية	–	٢٣٠٠	م٣	١٠٠	١٧٥	٢٧٥	جارى	–	٦٣٢٥٠٠	–	———	–	٦٣٢٥٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
								الإجمالى	–	٦٣٢٦٤٤٠	–	———	–	٦٣٢٦٤٤٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد
								الإجمالى العام	–	٦٣٢٦٤٤٠	–	———	–	٦٣٢٦٤٤٠	

٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٨- التقارير متواجدة .
٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .

مهندس العملية
الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٣١٧٠٠٠٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٣١٥٦٤٤٠,٠٠ جنيه على الحساب نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع
مدير الأعمال الأسم التوقيع
مهندس الأستشارى الدائم (محرم بالحوم) الأسم التوقيع
مهندس الشركة الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة
تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك

رئيس الإدارة المركزية
مهندس الأستشارى العام (الدورى)
سلوى سامى صالح

أســـم العمـلـيـة : أستكمال المرحلة الثانية من أعمال الجسر الترابى لعدة قطاعات من مشروع إنشاء وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس } بطول ٥٧ كم المسافة من الكم ٩,٦٠٠ إلى الكم ١٠,٠٠٠ بطول ٠,٤ كم أتجاة بلبيس بالأمر المباشر

أســـم المـقـــاول : شركة نخبه للأستثمار والمعامل الطبية والمقاولات .

رقم ومقدار التصديق : .....

بـنـد الميـــزانيـــة : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول	قرش	جنيه	الإستقطاعات
–	٦٣٢٦٤٤٠	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	–	١٥٧٨٢٢	٥ ٪ ضمان أعمال .
		محجوز	٦٤	٧٢٣٦٣	تمغات .
		مصرح بصرفه	٤٠	٣١٥٦٤	١ ٪ أرباح تجارية .
–	٣١٧٠٠٠٠	سابق صرفه	٢٠	١٠١٨٠	إيراد تجارب معامل مركزية
–	٣١٥٦٤٤٠	مستحق صرفة			الإستقطاعات
		الأستقطاعات / قرش / جنيه			صافى أعمال ١٥٧٨٢٢
		رسوم دمغة اصل			دمغات ٧٢٥٤٤
		رسوم دمغة إضافى			أ.ت.ص ٣٠٦١
		أمانات			ص.ص.ل ١٢٥٠
		إيرادات			رسوم دمغة ٨٩٣٠
					تعليم أساسى ٨١١٦٦
		جملة الإستقطاعات ٣٥١٧٧٣			
		صافى المبلغ المستحق ٢٨٠٤٦٦٧			

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريرا فى ———— سنة روجع : ————

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف سحب

بمبلغ ————

تحريراً فى ———— سنة رئيس الحسابات ————

(١) شطب شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٢) سحب ،، الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم [ ] الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة		قرش	جنيه

اوامر الدفع

الفراغ ١٥٠٣٠٧

المدرج ٢٦٥٤٣٦٠

جملة المبالغ السابق صرفها .....

البـــاقى للمـقـــاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة إضافى				
أمانات				
إيرادات				
الجملة				