وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

عملية / تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر 2 من الكم 146 حتى الكم 149 ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم :577 / 2022 / 2023

مستخلص رقم (22) من بدء العملية إلى 30 /يناير/ 2025

رقم البند	نوع العمل	الفئات بعد المفاوضة قرش	الفئات بعد المفاوضة جنيه	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجازته	مقدار الأصل التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأصل التى تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأصل التى تمت إلى الآن قرش	جملة قيمة الأصل التى تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز قرش	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع قرش	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
	أولاً : أعمال الكبارى															
	ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة															
42	بالمتر المكعب اعمال توريد وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد U-Section بأبر															1- إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة والامن الصناعى متواجد.
42-أ	ارتفاع اعلى من 9 م من منسوب الأرض الطبيعيه حتى منسوب الركيزه	0	9371	م3	16800	10101	695	10796	جارى	0	101,169,316 ج.م.	0	25,292,329.00 ج.م.	0	75,876,987.00 ج.م.	2-مهندسين الشركة والمشرفين متواجدين .
43	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات CAST IN SITU SLABS بارتفاع أعلى من 9 م من منسوب الارض الطبيعية	0	4125	م3	19500	445	0	445	جارى	0	1,835,625.00 ج.م.	0	0.00 ج.م.	0	1,835,625.00 ج.م.	3- التقارير النصف شهرية والشهرية متواجدة .
44	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم Precast Parapet بالبر ارتفاع أعلى من 12 م		6354	م.ط	6000	1770	171	1941	جاري	0	12,333,114 ج.م.	0	4,933,245.60 ج.م.	0	7,399,868.40 ج.م.	4- الحد الأدنى من المعدات متواجد .
45	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR	0	30205	طن	24440	17081	199	17280	جارى	0	521,942,400 ج.م.	0	0.00 ج.م.	0	521,942,400 ج.م.	5- لوحات المشروع متواجدة .
46	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوى للكوبري بقيرLow Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm	0	96389	طن	870	335	0	335	جارى	0	32,290,315 ج.م.	0	0.00 ج.م.	0	32,290,315 ج.م.	6- البرنامج الزمنى متواجد .
49	بالمتر المسطح عمل طبقه عازله من البيتومين والدهان وجهان على البارد	0	63	م2	30082	24037	0	24037	جارى	0	1,514,331 ج.م.	0	0.00 ج.م.	0	1,514,331 ج.م.	7- التقرير المبدئى متواجد .
55	بالعدد توريد وتركيب ركائز spherrical حتى حمولة من 750 طن الى 1000 طن															8- المكاتب وغرفة الاجتماعات متواجدة .
55-أ	Fixed Spherical Bearing	0	900000	عدد	119	28	26	54	جارى	0	48,600,000 ج.م.	0	7,290,000.00 ج.م.	0	41,310,000 ج.م.	9- وثيقة التأمين سارية .
55-ب	Guided Spherical Bearing	0	900000	عدد	238	53	44	97	جارى	0	87,300,000 ج.م.	0	13,095,000.00 ج.م.	0	74,205,000 ج.م.	10- تراجع غرفة الأزمات بمعرفة الإدارة.
55-ج	Free Spherical Bearing	0	900000	عدد	119	27	26	53	جارى	0	47,700,000 ج.م.	0	7,155,000.00 ج.م.	0	40,545,000 ج.م.	
	إجمالى الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة ..... (3)									0	854,685,101.00 ج.م.	0	57,765,574.60 ج.م.	0	796,919,526.40 ج.م.	
	إجمالى قيمة المستخلص..... (1 + 2 + 3)									0	1,428,399,573.50 ج.م.	0	57,765,574.60 ج.م.	0	1,370,633,998.90 ج.م.	
	القيمة الإجمالية للمستخلص السابق رقم (21)													0	1,284,306,411.75 ج.م.	
	القيمة الحالية للمستخلص (جارى 22)													0	86,327,587.15 ج.م.	

	قرش	جنيه
إقر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها ..... سبق صرفها للمقاول.		
تحريرا في ...../...../..... المحاسب /		
يدفع للمقاول مبلغ	.....	.....
ملاحظة الفئات :		

على الحساب / نهائيا
غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من .....
يعتمد ،،
.....
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
م / طارق يوسف الجزار

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفنى
م / رنا منجد
التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / محمد عدلى
التوقيع :

الاستشارى العام
شركة سيسترا SYSTRA
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكبارى- مدير المشروع
م / محمد محسن

الهيئة العامة للطرق والكبارى - مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد
التوقيع :

بيـــــــان المتصـــــــرف من المنـــــاولـــــة

	قيمة	
	جنية	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان جمله اعمال ٥٠ حتى ٢٢	١٢٧٠٦٢٢٩٩٨,٩٠	
محجوز		
مصرح بصرفه ١٩٢	١٢٢٢٧٩٩٠٥٠,٧٠	
سابقة صرفه		
مستحق صرفه		
صافى	١٤٦٨٢٤٩٤٨,١٥	

الاستقطاعات	جنية	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
	0	

صافى المبلغ المستحق

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....
اقرار بان ريط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....
بان المبلغ سلمى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم
تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....
روجع .....
يعتمد - سحب شيك / اذن صرف
رئيس الحسابات .....

الختم ذو التاريخ

علامات الكتاب المدونين .....
بمبلغ [redacted]
تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب
2- سحب شيك / اذن صرف
3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم
4- وادرج فى كشف الحوالات رقم .....
رقم القيد وعلامة كاتب الشطب .....

الكاتب المنوط
الكاتب المنوط
الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))
التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جمله قيمه الاعمال التى تمت (راجع بالاصل)

رقم المتحويلة	قيمة		تاريخ الدفع	قيمة التحويل		استقطاعات		الصافى	
	رقم	الربح		جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش
				٧٢٤١٧٤٧,٤٠				صافى اعمال	
				٢٢٥٦٦٢٤,٢٠				دمغة	
				١٠٦٩٨٢٧١,٢٠				استقطاعات	
				٦٩٩٢١٤٠,١٤				ضرائب	
				٢٠٦٢٥٥٧,٠٦				تامينات	
				١٢٦٠٨١٨٧٨,٦٥				شوكه	

جملة المبلغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

الشارع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

	قيمة التحويل	
	جنية	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة		

	جنية	قرش
جملة قيمة التحويل		
الباقى المقاول		