الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

كشف رقم {١} جارى — عن عملية أعمال إزدواج و رفع كفاءة طريق طناح / ميت فارس من كم صفر حتى كم ٢,٥٠٠ بطول ٢,٥ كم

إدارة العقـــود — العقد رقم ٧٦٣ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ — بتاريخ ٤ / ٣ / ٢٠٢٥ — مع مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق — شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٢ / ٤ / ٢٠٢٥

رقم البند	البند	الفئة		المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية	٩٠	١٢٩	م٣	——	٨٠	٨٠	جارى	–	١٠٣٩٢	–	——	–	١٠٣٩٢	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال تكسير وإزالة المسطحات	–	١٧٠	م٣	——	٧٠٠	٧٠٠	جارى	–	١١٩٠٠٠	–	——	–	١١٩٠٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	٨٠	٨٥٠	م٣	——	٢٤٥٠	٢٤٥٠	جارى	–	٢٠٨٤٤٦٠	–	——	–	٢٠٨٤٤٦٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد ورش طبقة تشريب	–	٦٠	م٢	——	٩٥٠٠	٩٥٠٠	جارى	–	٥٧٠٠٠٠	–	——	–	٥٧٠٠٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٦	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم	٥٠	٣٠١	م٢	——	٨٨٠٠	٨٨٠٠	جارى	–	٢٦٥٣٢٠٠	–	١٠٠٠٠	–	٢٦٤٣٢٠٠	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
١٠	أعمال توريد نيوجرسى وجهيين	–	١٥٠٠	م.ط	——	٣٠٠	٣٠٠	جارى	–	٤٥٠٠٠٠	–	——	–	٤٥٠٠٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
								الإجمالى	–	٥٨٨٧٠٥٢	–	١٠٠٠٠	–	٥٨٧٧٠٥٢	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
								الإجمالى العام	–	٥٨٨٧٠٥٢	–	١٠٠٠٠	–	٥٨٧٧٠٥٢	٨- التقارير متواجدة .

٩- بوليصة التأمين متواجدة .
١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .
١١- يتم الرجوع لإدارة المركبات بالنسبة للسيارة المحملة .
١٢- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٦) رابطة لحين أستكمال باقى التقارير .

مهندس العملية
الأسم — التوقيع
أ/ حسام صلاح عبدالفتاح

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : \\ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

مهندس الاشراف الأسم — التوقيع
أ/ حسام صلاح عبدالفتاح
مدير الأعمال الأسم — التوقيع
أ/ محمد عمرت
مهندس الشركة الأسم — التوقيع

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٥٨٧٧٠٥٢,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلوى سامى صالح

تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة
تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك

أســـم العمـلـيـة : أعمال إزدواج و رفع كفاءة طريق طناح / ميت فارس من كم صفر حتى كم ٢,٥٠٠ بطول ٢,٥ كم

أســـم المـقـــاول : مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق .

رقم ومقدار التصديق : .....

بنـد الميـــزانيـــة : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... القيمة

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... صنف

قرش	جنيه	
-	٥٨٧٧٠٥٢	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن
		محجوز
		مصرح بصرفه
-	———	سابق صرفه
-	٥٨٧٧٠٥٢	مستحق صرفة

الأستقطاعات	جنيه	قرش
رسوم دمغة اصل		
رسوم دمغة إضافى		
أمانات		
إيرادات		
جملة الإستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريراً فى : سنة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———

تحريرا فى ——— سنة

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد

سحب

بمبلغ

تحريرا فى ——— سنة

(١) شطب شيك

(٢) سحب إذن صرف رقم .....

(٣) تقيد فى السجل شيك إذن صرف تحت رقم

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات برقم

(رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

ختم ذو التاريخ

وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

مبلغ التحويلة رقم

رسم دمغة أصلى .....

رسم دمغة إضافى .....

أمانات .....

إيرادات .....

جنيه	قرش	جنيه

الجملة

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

تاريخ	قيمة التحميل	إستقطاعات	الجملة

صح/ ٢٧٩٨٥٩,٦٥