الهيئة العامة للطرق والكباري
الادارة المركزية (المنطقة السادسة)

العقد رقم : (1391 / 2023 / 2024) بتاريخ : 7 / 4 / 2024

مستخلص جاري رقم (1)

عن عملية :إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (الفيوم/ بني سويف - الاقصر- اسوان - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الاول (اكتوبر/ بني مزار) من محطة 300+74 حتي محطة 800+74 بطول 0.5 كم (بالأمر المباشر).

مع شركة انترناشيونال جروب للمقاولات - فرج حمدي شعبان

شاملة المدة من بداية العمل حتى 1/ 9 / 2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	اجمالي كمية الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
(2-1)	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع انواع التربه عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور السكه ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة 1.1جنيه/كم ابتداء من 04-05-2023 في حالة الزيادة او النقصان.											
2-1-1	خلال شهر مايو 2023	26.50	م3	31915.00	0.000	30319.00	30319.000	جاري	803453.500	0.0000	803453.500	
2-1-2	خلال شهر يونيو 2023	26.80	م3	40332.00	0.000	3830.00	3830.000	جاري	102644.000	0.0000	102644.000	
2-1-3	خلال شهر يوليو 2023	26.90	م3	18495.00	0.000	17570.00	17570.000	جاري	472633.000	0.0000	472633.000	
2-1-4	خلال شهر اغسطس 2023	28.10	م3	20689.00	0.000	19654.00	19654.000	جاري	552277.400	0.0000	552277.400	
2-1-5	ابتداء من شهر سبتمبر 2023 حتي 2024/3/21	28.20	م3	29626.00	0.000	28144.00	28144.000	جاري	793660.800	0.0000	793660.800	
(2-2)	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور السكه ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة 1.1جنيه/كم ابتداء من 04-05-2023 في حالة الزيادة او النقصان.											
2-2-1	خلال شهر مايو 2023	30.50	م3	24154.00	0.000	22946.00	22946.000	جاري	699853.000	0.0000	699853.000	
2-2-2	خلال شهر يونيو 2023	30.90	م3	1545.00	0.000	1467.00	1467.000	جاري	45330.300	0.0000	45330.300	
2-2-3	خلال شهر يوليو 2023	31.00	م3	50460.00	0.000	47937.00	47937.000	جاري	1486047.000	0.0000	1486047.000	
2-2-4	خلال شهر اغسطس 2023	32.80	م3	77382.00	0.000	73512.00	73512.000	جاري	2411193.600	0.0000	2411193.600	
2-2-5	ابتداء من شهر سبتمبر 2023 حتي 2024/3/21	32.90	م3	46540.00	0.000	44213.00	44213.000	جاري	1454607.700	0.0000	1454607.700	
(3-2)	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة او .....) عدا التربة الصخرية (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. .علاوة 1جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح 1.1جنية/كم ابتداء من 2023/5/4											
2-3-1	خلال شهر مايو 2023	34.70	م3	446.00	0.000	423.00	423.000	جاري	14678.100	0.0000	14678.100	
2-3-2	خلال شهر يونيو 2023	35.20	م3	1545.00	0.000	1467.00	1467.000	جاري	51638.400	0.0000	51638.400	
2-3-3	خلال شهر يوليو 2023	35.40	م3	14750.50	0.000	14012.00	14012.000	جاري	496024.800	0.0000	496024.800	
2-3-4	خلال شهر اغسطس 2023	36.90	م3	33146.00	0.000	31488.00	31488.000	جاري	1161907.200	0.0000	1161907.200	
2-3-5	ابتداء من شهر سبتمبر 2023 حتي 2024/3/21	37.00	م3	27481.00	0.000	26106.00	26106.000	جاري	965922.000	0.0000	965922.000	
(3-1)	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) وبسمك لايزيد عن 25سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 15%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية.											
3-1-1	لمسافة نقل 2 كم ابتداء من شهر اغسطس 2023	71.50	م3	55932.00	0.000	53135.00	53135.000	جاري	3799152.500	0.0000	3799152.500	
3-1-3	علاوة مسافة نقل 16.5 كم (16.5-2)=14.5 كم	21.75	م3	55932.00	0.000	53135.00	53135.000	جاري	1155686.250	0.0000	1155686.250	
3-1-4	قيمة المواد المحجريه للأتربه بالإضافه إلي نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	44.80	م3	55932.00	0.000	53135.00	53135.000	جاري	2380448.000	0.0000	2380448.000	
									18847157.550	0.0000	18847157.550	

الاجمالى

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	18847157.550
اجمالى قيمة الاستقطاعات	0.0000
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	18847157.550
ما سبق صرفه	0.0000
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1) جارى	18847157.550

18.916.05/25

براعي تطبيق نصوص العقد
مكتب جهاز الاشراف غير متواجد
لوحات المشروع متواجدة
التقارير (المبدئي - الأسبوعي - الشهري) متواجدة
معدات الموقع متواجدة
مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجدان
لا يوجد سيارة محملة علي العقد
البرنامج الزمني متواجد
يتم تعلية 15% من بنود الحفر ارقام (2-1) &(2-2)&(2-3) لحين تلافي الملاحظات في المحضر الانضمامي بتاريخ 2024/08/27
وسائل تأمين وسلامه المرور متواجدة

تحرير في / / سنه 2024
الشركة المنفذة
انترناشيونال جروب للمقاولات
- فرج حمدي شعبان

عن استشارى المساحة (سير فيس سيستم)

عن الاستشارى (انترنس)
مدير المشروع
مدير المكتب الفني
مدير التنفيذ

الهيئه العامه للطرق والكباري
مهندس المشروع

مدير عام المشروعات

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره المقاول تحريراً في / سنة 2024
المحاسب
يدفع الى المقاول مبلغ ..... على الحساب .....
ملاحظة الفئات

سبق صرفها الى

تحريرا في / سنه 2024

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)
مهندس/ طارق الجزار .

إجمالى الأعمال ← ١٨٠٩١٦٠,٤٥
السابق ←
المال ← ١٨٠٩١٦٠,٤٥
الإضافة ← ١٨٠٩١٦,١٠
قيمة المستخلص ← ١٧٩١٠٦٨٩,٤٠

دفعة (٢) ١٣ ← ٤٠٠٠٠٠,-
٢٠٢٥١٥١٨
الاستقطاعات
٩١٨٢٥,١- دمغات
٢٨٠٩٥,- ت.ص.م
٩٠٤٥٨٠,٢٠ ضمان أعمال
١٠٢٤٥٠٠,٢٠ الإجمال
٢٩٦٥٤٩٩,٧٠ أمر الدفع
١٩٠٤٧٦,- الضرائب
٢٧٧٥٠٢٢,٧٠ الشركة

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة شاملة المدة من بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٥٥	١٨٨٤٧١٥٧
محجوز		
مضرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	٥٥	١٨٨٤٧١٥٧

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	٥٠	١٨٦٥١٦٨٦
رسم دمغة اضافى		١٤٦٠٠٠
امانات		١٨٥١٢٦٨٦
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
	١٧٩١٠٦٨٩,٤٠								
	٥٠٠٠٠٠٠,-	٢٠٢٤							
	١٢٩١٠٦٨٩,٤٠								
	٥٥١٢٦٨٦,-	١٢١٢٢	٢٠٢٥						
	٧٢٩٨٠٠٢,٤٠								
	٥٠٠٠٠٠٠,-								
	٢٠٢١٤٨٦٦,٤٠								
	٢٢٨٠٩٥,-								
	٢٧٨٢٧٩١,٦٢								

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

	قرش	جنيه

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والشازلات..... امضاء

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء

اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً فى سنة 20 الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

رئيس الحسابات

بمبلغ تحريرا فى..... سنة 20

(1) شطب

(2) [illegible] (شيك - اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة 20 المقاول

	قرش	جنيه

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

قيمة التحويل

قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى.....
رسم دمغة اضافى.....
امانات.....
ايرادات.....

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول

تحريرا فى / سنة 20 الجملة

دفعة ٢ ← ٥٥١٢٦٨٦,- ٢٠٢٥١٢١٢
الاستقطاعات
١٢٦٤٠١,- دمغات
٥٢٥٠٢,- ت.ص.م
٥٢٢٢٧٨٢,- أمر الدفع
٢٦٢٥٠٩,- مصلحة الضرائب
١٠٥٠١٢٧٤,- الشركة
١٧٨٩٠٢,- الإجمالى

الباقى بعد دفعة (١) + دفعة (٢)
٧٢٩٨٠٠٢,٤٠
٤٠٠٠٠٠٠,-
٢٢٩٨٠٠٢,٤