تنفيذ أعمال الأسفلت لمشروع إزدواج وتطوير الطريق الصحراوى الغربى فى المسافة من أدفو حتى السباعية من كم 100 حتى كم 125 بطول
أعمال الأسفلت (القطاع الأول) فى المسافة من كم 100 حتى كم 112.5 بطول 12.5 كم بالأمر المباشر

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكبارى
المنطقة الصحراوية - جنوب الوادى - أسوان

EL FARAMAWY

كشف رقم (07) جاري

العقد رقم (626/ 2021 / 2022) بتاريخ 31 / 1 / 2022 مع شركة ورثة الفرماوى للمقاولات وإنشاء ورصف الطرق شاملة المدة من 20 / 2 / 2022 حتي 2025/02/15 بدء العمل

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت حتى خلال هذة المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن جنيه	إستقطاع أوحجز جنيه	الباقي بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
1	أعمال توريد و تشغيل أتربة	28	م3	0	2000	2000	جار	56000.00	0	56000.00	1 - يراعي نصوص التعاقد و كراسة الشروط .
3	أعمال طبقة التشريب M.C-30 بمعدل 1.5 كجم / م2	25.00	م2	166800	0	166800	جار	4170000.00	0	4170000.00	2 - طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد .
4	أعمال الطبقة الرابطة (3د) بسمك 6 سم بعد الدمك	114.00	م2	166800	0	166800	جار	19015200.00	0	19015200.00	3 - مكتب جهاز الإشراف متواجد .
5	أعمال طبقة اللصق R.C.3000	7.25	م2	56990	47260	104250	جار	755813	0	755813	4 - المعمل متواجد .
6	أعمال الطبقة السطحية بسمك 5 سم بعد الدمك	109.00	م2	56990	47260	104250	جار	11363250	0	11363250	5 - اللافتات متواجدة .
								0	0	0	6 -المعدات متواجدة .
								0	0	0	7 - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة .
	الإجمـــــالـــــي							35360263	0	35360263	8 - السيارة غير متواجدة .

9 - التقارير الشهرية والبرنامج الزمنى متواجد .
10- يراعى خصم حصة العمالة الغير منتظمة

خمسة و ثلاثين مليونا و ثلاثمائة و ستين ألفا و مائتين و ثلاثة و ستين جنيها فقط

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)

مدير المشروع (الشركة المنفذة)

م / علي محمد ابو احمد

التوقيع :

2025 / 2 / 15

جهاز الإشراف (الهيئة)

مهندس المشروع — مدير المشروع

م / حاتم يوسف — م / أحمد السيد

التوقيع : — التوقيع :

مدير عام التنفيذ و الصيانة

م / مصطفي احمد الدالي

التوقيع :

تحريراً :- 2025/02/15

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول

المحاسب.....

يدفع للمقاول مبلغ .....

على الحساب
نهائيا

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً :- 2025/02/15

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / عيد ياحي كرومر

وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى

اسم العمل :

اسم المقاول :

رقم ومقدار التصديق :

بند الميزانية :

رقم المستند : (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمه

نوع الميزانية : فرع بند حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

رقم الأستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويل فرش	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات فرش	إستقطاعات جنيه	الجملة فرش	الجملة جنيه

قرش

جملة الأعمال ٢٥٢٦٠٢٦٢,٥٠
الإستقطاعات ٢٩٦٤٨٧٠٠,١
الصافي ٥٧١١٥٦٢,٥٠

٢٥٣٦٠٢٦٢,١
٢٩٦٤٨٧٠٠,١
٥٧١١٥٦٢,٥٠

القيمـــــه (بالجنيه)	بيان المنصرف من ال
٢٥٣٦٠٢٦٢,١	بيان الاعم
٢٩٦٤٨٧٠٠,١	محجوز
٥٧١١٥٦٢,٥٠	مصرح به
	سابق صرا
	مستحق ص
جنيه	الإستـقطاعات
	5 % تامين لحسن سير العمل
	رسم دمغة عادي و إضافى
	تجارب معمليه
	خصومات اخري
	مستحقات محاجر
٤٥٤٣٩٦,٨٠	جملة الإستـ
٥٠٩٧٥٧٨,٤٠	صافى المبا

تحريرا فى : / / 2024 رئيس المصلحه

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات إمضاء
اقرار بان ريط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء
بان المبالغ معلم بالامانات بتاريخ إمضاء
تحريرا فى : / / 2024

علاقات الكتاب المنوطين روجع

يعتمد سحب _____ شيك
إذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات

برأ في : / / 4

٢٧١٩٧٩,١٥

١٤٠,٥٥