فروق ٦+٧

وزارة النقل	حساب قيمة التعويض أو الخصم (فروق الأسعار)	العقد رقم	2022-2021-626	رقم المستخلص	7
الهيئة العامة للطرق والكباري	تنفيذ أعمال الأسفلت لمشروع إزدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربي من إدفو حتي السباعية في المسافة من كم 100 حتي 112.5 بطول 12.5كم (القطاع الأول)	تاريخ استلام الموقع	28 فبر اير، 2022	عن الفترة	
المنطقة العاشرة		تاريخ العقد	31 يناير، 2022	من	04 فبر اير، 2025
جنوب الوادي - أسوان	تنفيذ : شركة ورثة الفرماوي {ياسمين الفرماوي وشريكها للمقاولات}			إلي	15 فبر اير، 2025

البند	ك		أ		ع1		ع2		ع1 / ع2		ت		ف	السعر الأصلي	الكميه المنفذه	فرق السعر الاجمالي	فرق السعر للبند	فرق السعر
	بتومين	سولار	بتومين	سولار	بتومين	سولار	بتومين	سولار	بتومين	سولار	بتومين	سولار				(بتومين وسولار)	(مواد محجريه)	(الكلي)
RC5	0.65	0.10	0.35	0.90	311.00	266.20	1079.10	620.10	3.47	2.33	1.61	0.13	1.74	7.25	47260.00	595,602.03	0.00	595,602.03
طبقة سطحية	0.55	0.10	0.45	0.90	311.00	266.20	1079.10	620.10	3.47	2.33	1.36	0.13	1.49	109.00	47260.00	7,682,303.37	0.00	7,682,303.37
الإجمالي																		8,277,905.40

رئيس الادارة المركزية
(مهندس)
عيد يحيي كاروس

(٤٩٨٦٥)

٨٥١٩٤٢٢,٥٠ جملة مخصص ٧٢٦

٤٠٥٦٨٦,٨٥ ص٢٠