وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري ونقل المرور
المنطقة الأولى المركزية

الهيئة العامة للطرق والكباري

عملية / تنفيذ أعمال إنشاء كوبري شرق النيل من كم (١٤٩+٠٠٠) حتى كم (١٥٧+٠٠٠) ضمن أعمال مشروع خط القطار الكهربائي السريع
(السنغة -العلمين - مطروح - الفيوم)
الشركة المنفذة / شركة المقاولون العرب
العقد رقم : ١٠٠٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

SILGA CDG JV SHAKER

مستخلص رقم (١٠) من بدء العملية إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئات قرش	الفئات جنيه	الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن قرش	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	استقطاع أو حجز قرش	استقطاع أو حجز جنيه	المبالغ بعد الاستقطاع قرش	المبالغ بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	أولا : أعمال الكباري															
	أ - أعمال البر															
٤٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات طبقا لنسب خلطة التصميمية المعتمدة على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم٢ و لا يقل محتوى الاسمنت ٣٠٠ كجم/م٣.	٠	١٨٥٧,٢٤	م٣	٨٥٠٠	٣٤٨٣	٢٣	٣٥٠٦	جاري	٦٥١١٤٨٣,٤٤	٠			٠,٠٠	٦٥١١٤٨٣,٤٤	
٤٤	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالمتر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام اضافات خاصة و تدفق الخرسانة رمية لا تقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢.	٠	٣٣٦٦,٩٠	م٣	٩٠٠٠٠	٢٣٢٧٥	١١٢٤	٢٤٣٩٩	جاري	٨٢١٤٨٩٩٣,١٠	٠			٠,٠٠	٨٢١٤٨٩٩٣,١٠	
٤٤أ	علاوة استخدام خرسانة كتلة Large Pour باستخدام اسمنت CEM III شامل حول القوم المعدنية من الخارج و استخدام الثلج و الميه المقررة اثناء انتاج الخرسانة للتحكم في درجة حرارة الخرسانة اثناء الصب.	٠	٥٠٤,٤٥	م٣	٩٠٠٠٠	٥٠٠٠	٠	٥٠٠٠	جاري	٢٥٢٢٢٥٠,٠٠	٠			٠,٠٠	٢٥٢٢٢٥٠,٠٠	
٤٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة و التيجان و الاكتاف باستخدام قوم معدنية بامبود لاتقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ ومحتوى اسمنتي لايقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام اضافات خاصة والمالئ المتماسك حسب التشليح .														
٤٥ب	ارتفاع من ٦,٠١ م حتى ٩ م	٠	٤٢٧٤,٩٥	م٣	١٠٠٠٠	١٥٥	٠	١٥٥	جاري	٦٦٢٦١٧,٢٥	٠			٠,٠٠	٦٦٢٦١٧,٢٥	
٤٥ج	ارتفاع من ٩,٠١ الى ١٢ متر .	٠	٤٤٧٦,٧٠	م٣	٣١٥٠٠	٣١١٠	٢٠٠	٣٣١٠	جاري	١٤٨١٧٨٧٧,٠٠	٠			٠,٠٠	١٤٨١٧٨٧٧,٠٠	
٤٥د	ارتفاع من ١٢,٠١ و حتى ١٥ م	٠	٤٦٧٨,٤٨	م٣	٦٦٠٠	١٩٠	١١١	٣٠١	جاري	١٤٠٨٢٢٢,٤٨	٠			٠,٠٠	١٤٠٨٢٢٢,٤٨	
٤٥هـ	ارتفاع اعلى من ١٥ متر(حتى منسوب اعلى نقطة بالمنشأ) ..	٠	٤٨٨٠,٢٦	م٣	١٥٠٠٠	٣٣٦٧	٠	٣٣٦٧	جاري	١٦٤٣١٨٣٥,٤٢	٠			٠,٠٠	١٦٤٣١٨٣٥,٤٢	
٤٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سفلة الصب وسفلة الاعمدة U-SECTION بالمتر مع تصميم الخلطة الخرسانية حتى ان يكون الخلط و الصب ميكانيكي وحتى لا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٢٠ كجم/سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة و لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادي														
٤٦ب	ارتفاع اعلى من ٩ م حتى منسوب اعلى الكمرات	٠	٩٤٣٦,٥١	م٣	١٩٨٩٠	١٥٢	١٠٢	٢٥٤	جاري	٢٣٩٦٨٧٣,٥٤	٠			٠,٠٠	٢٣٩٦٨٧٣,٥٤	
٥٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للحوائط الساندة حتى ارتفاع ١ متر مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة لاتقل عن ٣٥٠كجم/سم٢ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٠٠كجم/م٣	٠	٣٥٥٠,٥٠	م٣	١٥٥٠٠	١٣١٩	١٠١	١٤٢٠	جاري	٥٠٤١٧١٠,٠٠	٠			٠,٠٠	٥٠٤١٧١٠,٠٠	
٥١	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B٤٠٠ DWR لزيادة المرونة (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن الحركات العالية للقطار	٠	٤١٤٧٨,٦٢	طن	٥٤٤٧٧	٩٦٨٩	٥٤٢	١٠٢٣١	جاري	٤٢٤٣٦٧٧٦١,٢٢	٠			٠,٠٠	٤٢٤٣٦٧٧٦١,٢٢	
٥٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد تسليح عالية الاجهاد من اسلاك مسحوبة لزوم الحبال الخلوي للكوبري Low Relaxation ASTM Grade ٢٧٠ strength ١٨٦٠ MPA with diameter ١٥,٢mm بالمتر	٠	١٢١٨٧٠,٠٧	طن	٢٩٠٠	٧	٣	١٠	جاري	١٢١٨٧٠٠,٧٠	٠			٠,٠٠	١٢١٨٧٠٠,٧٠	
٥٦	بالمتر المربع عمل طبقه عازله من البيتومين والدهان ودهان علي الساخن	٠	٦٤,٠٢	م٢	٧٨٠٠٠	٩٦٤٥	٥٦	٩٧٠١	جاري	٦٢١٠٥٨,٠٢	٠			٠,٠٠	٦٢١٠٥٨,٠٢	
	إجمالي أعمال البر ..... (٣)									٥٥٨,١٤٩,٣٨٢,١٧	٠	٠	٠	٠	٥٥٨,١٤٩,٣٨٢,١٧	
	إجمالي قيمة المستخلص.....(٣+٢+١)									٨٠٧,٢٥٨,٠٥٦,٢٣	٠	٠	٠	٠	٨٠٧,٢٥٨,٠٥٦,٢٣	
	القيمة الإجمالية للمستخلص السابق									٢٦٩,٣٤٠,٣٧٠,٧٢	٠					
	القيمة الحالية للمستخلص (جاري ١٠)									٣٧,٩١٧,٦٨٥,٥١	٠					

١- المكاتب و غرفة الاجتماعات متواجدة.
٢- المهندسون و المراقبون متواجدون .
٣- لوحات المشروع متواجدة.
٤- الحد الأدنى من المعدات متواجد.
٥- التقارير النصف شهرية و الشهرية متواجدة
٦- التقرير المبدئي متواجد .
٧- اجراءات تامين سلامة المرور متواجدة.
٨- الامن الصناعي متواجد.
٩- وثيقة التامين سارية حتى تاريخ المستخلص
١٠- السيارات تراجع بمعرفة الادارة.

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / رانيا احمد ابراهيم

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / رمضان عطيه
التوقيع :

الاستشاري العام
شركة سيستراSYSTRA
التوقيع :

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع
م / راشد شحاته
التوقيع :

مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

مدير عام الشئون المالية و الادارية
م / مصطفى عبد الجواد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
م / محمد نصر كفيخ

قرر بان هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المثبتة بظهره و أقرها
المقاول
تحريرا في / /
قرش جنيه
يدفع للمقاول مبلغ .....
ملاحظة الفك :
قرش جنيه سبق صرفها
الحساب
حتى الحساب / نهائيا
غير الوارد بهذه الشروط و اخصمت من
التوقيع :

مدير الإنشاءات
(مسار القطار من كم ١٤٩+٠٠٠ الى كم ١٥٦+١٨٠)
تم التدقيق طبقاً للوحة التنفيذية
الاوراق التالية لمعاينة هذا

مدير المشروع
المسار داخل المحطة

دفعة م ١

اسم العمل .....

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

بيان المنصرف من المقاولة	القيمة جنيه	القيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٨٠٧٢٥٨	٠٥٦,٢٢
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٧٦٩٢٩	٠٢٧٠,٧٢
مستحق صرفه	٧٩١٧٦٨	٥١,٥١
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

صرف دفعة ب تاريخ ٢٩/٤/٢٠١٢

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء .....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء .....

بان المبالغ معلى بالامانات بتاريخ ..... امضاء .....

تنفيذ فى سجل رقم ٥٥ (ع.ح) برقم ..... الكاتب المنوط

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ ..... الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع .....

.....

شيك

اذن

يعتمد سحب صرف

رئيس الحسابات

بمبلغ

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ .....

الكاتب المنوط

(١) شطب

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم ..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) واننى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول .....

رقم المستند ..... (عدد المستندات .....) رقم التصديق ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... ف ع ..... بند ..... حرف .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنيه	استقطاعات قرش	استقطاعات جنيه	الجملة قرش	الجملة جنيه
الاستقطاعات									
- ٥٧١٨٢٥٠									
- ٥٧١٨٢٥٠									

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

1

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

	قرش	جنيه
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجملة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

صافى م - ٤٤٢٨١٧٥,

ض م - ١٩٠٤٧٦,

ش - ٢٣٧٦٩٩,