EG CONTRACK

المملكة المصرية
للطرق والكباري
وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة (منطقة غرب الدلتا)

مستخلص رقم (١) جاري

الخطاب رقم :١١٨٥/٢٠٢٤/٢٠٢٤

عن مشروع/ تنفيذ أعمال لمشاة برابع الحماية من السيول أسفل قطار ساحة جديد (قطاري - مطروح)المنزل المتاصل لمسار القطار الكهربائي المسرح "المرحلة الأولى" (محور (٣) برج عند محطة ٤٣١٥٦٥٠ & ٤٣١٥٦٦٠)

تنفيذ/ شركة ايجي كونترك - زكريا جابر قدس رشيه -

في المدة من بدء العمل حتى ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٤

البند	نوع العمل	الكمية بالعقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق انجازه	مقدار الاعمال التي تمت حتى الفترة	نهائي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/نهائي	قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع/مجوز	المبالغ بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	يلتزم المقاول بك القلقات والقضيب مكان المربع مع اعادة الترتيب بعد انتهاء الاعمال بما يضمن اعادة تشغيله لاصلة وطبقة الاصول الصناعية وكافة تشمل تفريغ القلقات والقضيب وتجهيزات جهاز الاشراف وانيه كامل ما يحتويه	٧٢	١٢٤٥	م.ط	.	٧١	٧٢	جاري	٨٩٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٦٤٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - العمال ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة - الصحات متواجدة - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - التقرير البيئي متواجد
٢	يلتزم المقاول أعمال الحفر في جسر ساحة قطار قنوات بالعمق المطلوب لزوم الاسفلت بابعاد حتى ١٥٠ كم/ساعة ٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب المطابق للتصميم حسب الابعاد والمساحات الموضحه بالرسومات التنفيذية على ان يتم العمل بشكل متواصل مدة ٢٤ ساعة ويوفر ما يتطلبه ذلك من معدات ويوفر ولايت وصفة وقل ما يلزم لانجاز العمل بالشكل المطلوب والسعر يشمل مد مواسير قطر وزارة في مواقع تحددها وتركز مع توفير الرشح فا لزوم الاشتراطات توقيع الحفر الزائد في المطالب العمومية حتى مسافة ٥٠ م وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية قاع الحفر للتأسيس وتوفير ذرة جيدة للموقع بالشكل المطلوب وبرامات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي وانيه شمل ما جميعه طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١,٦٠٠	٢٦٠	م٣	.	٨٠٠	٨٠٠	جاري	٢٠٨٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٨٠٠٠	
٣	يلتزم المقاول أعمال فرز وتشغيل طبقة البلازات ضروريا من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر لزوم أعمال طبقة الأساس أسفل قاعدة السكة ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات الرسمية النهائية والرسومات التفصيلية المعتمدة وانيه بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف.	١١٠	١١٠	م٣	.	٢٤	٢٤	جاري	٢٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٤٠	
٤	يلتزم المقاول توريد وعمل طبقة إحلال أسفل الموسير من (من ١ م من ٢) بنسبة ١:١ بنسبة إمتصاص لا تزيد عن ٢٠% ولا تحتوي على أي مواد ناعمة أو بودرة (مرة من خلال (٢٠٠) وذلك بسمك ٢٥ سم مع قدمة جيدة للماء الحفر قبل وضع الطبقة والدمك جيدا باستخدام آلات دمك الميكانيكية لوصول إلى قصى كثافة جافة وتسير يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف وانيه المطابق العلوي للطبقة طبقا للرسومات التفصيلية وكافة تشمل توفير ذرة جيدة للموقع بالشكل المطلوب وبرامات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي وكل ما يلزم لتمام العمل تنفيذا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف. بمسافة نقل حتى ١٥٠ كم	١٦٠	٥٩٤	م٣	.	٧٠	٧٠	جاري	٤١٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٥٨٠	
٥	يلتزم المقاول أعمال توريد وتشغيل تربة سلمة لزوم طبقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المدحلات بسمك لايزيد عن ٢٠ سم حتى منسوب ٢ متر وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم حول وأعلى جسم الموبع لاستكمال المنسوب التصميمي لجسر مسار القطار المنزل عند أماكن تنفيذ برابع المنزل (نسبة نمس مكفورتيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاسرايه للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة ودمك الجيد بالموسات للوصول إلى قصى (كثافة جافة ٩٥% من الكثافة المعملة للمنسوب) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات الم خيه الدوائية والرسومات التفصيلية المعتمدة وانيه بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٩٠٠	٥٣٩	م٣	.	١٨٠	١٨٠	جاري	٩٧٠٢٠,٠٠	١,٠٠	٩٧٠١٩	
٨	يلتزم المقاول توريد وعمل خرسانة عادية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كيلوجرام / م٣ ويجب لا يقل عن ٢٥٠ كجم مياه وانيه تشمل عمل الشدة والقرمبة والمسطحة وعمل كل ما يلزم لتمام العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات	١٨٠	٢,٥٦٠	م٣	.	١٥٠	١٥٠	جاري	٣٨٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٤٠٠٠	
٩	يلتزم المقاول توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم قطاعات أعلى الموسير سابقة الصب بجهد ١٢٠ كجم / سم ٢ ومحتوي اسمنت لايزيد عن ١٢٠ كجم/م٣ على أن يتم إضافة شوك للازمة مثل سيكا لبوم أو ما يعادلها لوصول لتجهيد المطلوب مع قمة الجهد وتوسية الصلح الحفر المصمول على سطح أعلى Haunch وذلك باستخدام شدات خشبية correcion Initialise ذرية correcion Initialise وكذلك Correcion في ١٠ سنة والسعر الباشا بعد الشروح وعمل كل ما يلزم لتمام العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٧٠	٥,٠٥٥	م٣	.	٢٥	٢٥	جاري	١٢٦٣٧٥,٠٠	١,٠٠	١٢٦٣٧٤	
١٠	يلتزم توريد وتركيب ورص الصلح (١٠/١٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للربع والسعر يشمل القطع طبقا للرسومات وعمل فرشات فتح لزوم ورسومات الحفار وعمل فرشات لفتح لزوم ورسومات الحفار والقرامس وكذلك ربطها والسعر يشمل الاختبارات وكل الصحات اللازمة قبل الصب والجهد الشكل داخل الموقع والصحات اللازمة لتركيب وقطع وتشغيل ويرفع الجهد وكافة تشمل عمل كافة مايلزم من عناصر سلامة الطريق والاشتراطات الضرورية وتوفير ذرة جيدة للموقع بالشكل المطلوب وبرامات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي والسعر يشمل كل مايلزم لتمام العمل طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٣,٧٣	٤٤,٠٠٠	طن	.	٤	٤	جاري	١٧٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٦٠٠٠	
١١	يلتزم المقاول أعمال توريد وتركيب مواسير مسلحة سابقة الصب بدون اسطوانة مثقبة من الصلب طبقا للمواصفات الامريكية ASTM C76 رقم (٢) لتشمل حمل تصميمي قدره 14,14N/M/SIM على أن تكون المواسير من نوع الانواع عزل فوصلات بالمطاط المطهون على تكون المصنوعة طبقا من المنتوج و المنسوب و على أن يكون التصنيع داخل المصنع طبقا للمواصفات الفنية و الرسومات التي توافق عليها المهندس و تعليمات جهاز الاشراف وانية بالملاحظات المرنة و نقل المواسير الى موقع العمل بالمسيرة التي تحافظ عليها من حدوث اي ضرر مع استخدام الآلات المناسبة من ونش وملاقة لاسعار عملية التحميل و التركيب بالموقع وتوفير مكان مناسب لتخزين المواسير بالموقع و عمل الاختبارات اللازمة على المواسير وتوفير ذرة جيدة للموقع بالشكل المطلوب وبرامات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي و كافة غير محمل عليها الرشم حول وأعلى المواسير و العمل حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعه و تعليمات جهاز الاشراف .	١٨٠	٢١,١٥٠	م.ط	.	١٤٥	١٤٥	جاري	٣٠٦٦٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠٦٦٧٥٠	
١٢	يلتزم المقاول أعمال طبقة عازلة من البيتومين والدهان ووجهين على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لتمام العمل وانيه تشمل تمام طبقا لاصول الصناعه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لتمام العمل كاملا والقياس هندسي وطبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف .	٤٥٠	١٥٠	م٢	.	٢٢٠	٢٢٠	جاري	٣٣٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٠٠٠	
	اجمالي الاعمال								٤٢٢٥٠٠٥,٠٠	٠	٤,٢٢٥,٠٠٣,٠٠	
	اجمالي ما سبق صرفه										٠	
	الاجمالي										٤,٢٢٥,٠٠٣,٠٠	

٤,٢٢٥,٠٠٣,٠٠ بصرفي ٩٥٪ ٤,٠١٢,٧٥٢,٨٥

اربعة ملايين ومئتان وخمسة وعشرون الفا وثلاثة جنيها فقط لا غير

تحريرا في / ..../..... سنة ٢٠٢٤

قرش

المحاسب/.....

على الحساب/نهائي

بدفع في المقابل مبلغ .....

ملاحظات/ الفئات:.....

مدير المشروع
د/محمد هشام عبد العليم
التوقيع/

مدير مشروعات الهيئة
د/محمد حسنى فياض
التوقيع/

يعتمد،
رئيس الادارة المركزية
"منطقة غرب الدلتا"
"الاسكندرية - مرسى مطروح"
مدير المعامل/ عبد مهندس / هاني محمد محمود طه
تحريرا في / ..../..... سنة ٢٠٢٤

عن الشركة المنفذة
مدير المشروع
م. عمر عطايا

EG CONTRACK

شرف

															جنيه مصري
															٤٢٢٥٠٠٢,—