الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
هيئة النقل

المشروع: اعمال استكمال رفع كفاءة طريق (القطاع الثاني) من طريق مفارق العملات / شكشوك / قوته / يوسف الصديق وتنتهي FDR مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم بطول ٩ كم ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

ستاتس رقم (٥)

شركة الكيان الهندسيه للتجارة والمقاولات

المنطقة السادسة / اجهويد

تاريخ استلام الموقع: ٢٠٢٣/٠٨/٠٣

تاريخ انهاء الاعمال طبقا للعقد: ٢٠٢٣/١٢/٠٣

العقد رقم (٦٣) لسنة ٢٠٢٢/٢٠١١

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/١١/٢٢

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد و المقايسه المعدله	الوحدة	الكمية الفعلية خلال الفترة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	كمية مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عهد	المتبقي بعد الإستقطاع	الملاحظات
									جنيه	جنيه	جنيه	
٥	اعمال توريد و تركيب برابخ مواسير سابقه التجهيز قطر ١ و ٥ معك ٦ سم	١٨	م.ط	١٣٠٠	١٨	٠	١٨	جاري	٢٣,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٤٠٠,٠٠	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٨	اعمال توريد و صب خرسانه عاديه	٧٠	م٣	١١٢٠	١٨,٥٤	٠,٠٠	١٨,٥٤	جاري	٢٠,٧٦٤,٨٠	٠,٠٠	٢٠,٧٦٤,٨٠	٢- فريق عمل لشركه متواجدين
٩	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع انواع التربه و هذا المتماسكه	١٥٠٠	م٣	١٧	٠	٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
١١	اعمال توريد و فرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه	٢٥٠٠	م٣	٢٠٠٠	٢٠٠٠	٠	٢٥٠٠	جاري	٧٣٧,٥٠٠	٠	٧٣٧,٥٠٠	
١٢	اعمال فتاه طبقه اساس مثبت بسمنت ٢٠ سم باضافة تعبير طبقه الاسفلت (FDR)	٢٥٠٠٠	م٢	٦٠	٢٥٣٥٢	٠	٢٥٣٥٢	جاري	١,٥٢١,١٨٠	٠	١,٥٢١,١٨٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
١٣	اعمال توريد و انشاء اسمنت مطابق للشروط و المواصفات	٨٠٠	طن	١٦٠٠	٧٧٥,٤٠	٠,٠٠	٧٧٥,٤٠	جاري	١,٢٤٠,٦٤٠	٠	١,٢٤٠,٦٤٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
١٥	اعمال فتاه طبقة تشريب (ويم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	٤٧٠٠٠	م٢	٢٧,٢٥	٢٨٠٠٠	٠	٢٨٠٠٠	جاري	٧٧٧,٠٠٠	٠	٧٧٧,٠٠٠	
١٦	اعمال انشاء طبقه رابطه من الخرسانه الاسفلتيه	٧٩٠٠٠	م٢	١٤٣	٤٤٠٠٠	١٩٠٧٩	٦٣٠٧٩	جاري	٩,٠٢٠,٢٩٧	٠	٩,٠٢٠,٢٩٧	٦- عدد (٣) عماله
١٧	انشاء طبقه تحمل باستخدام الاسفلت السائل السريع RC٣٠٠٠	٤٠٠٠	م٢	٨,٣٥	٠	٢٥٥٠	٢٥٥٠	جاري	٢١,٢٩٣	٠	٢١,٢٩٣	
	اعمال رد الشئ لاصله							جاري	٠	٠	٠	
١٨	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع انواع التربه و هذا المتماسكه	١٥٠٠	م٣	١٧	٠	١٥٠٠	١٥٠٠	جاري	٢٥,٥٠٠	٠	٢٥,٥٠٠	٧- البرنامج الزمني متواجد
١٩	اعمال توريد و فرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه مسافه النقل ١٣٠ كم	٤٠٠٠	م٣	٣٠٥	٠	٣٤٢٠	٣٤٢٠	جاري	١,٠٤٣,١٠٠	٠	١,٠٤٣,١٠٠	
٢٠	اعمال فتاه طبقة تشريب (ويم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	٤٠٠٠٠	م٢	٢٠,٢٩	٠	٢٠,٢٩	٢٠٨	جاري	٥٧٨,٠٠٥	٠	٥٧٨,٠٠٥	٨- و التقارير المبدئيه و التاسيوعيه و الشهريه متواجدة
	بند مستحدث						٠	جاري	٠	٠	٠	
٢١	اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي على السلفن تدرج (٣٨)	١٢٠	م٢	٢١٥٠	٠	٩٠	٩٠	جاري	١٩٣,٥٠٠	٠	١٩٣,٥٠٠	
							اجمالي قيمة الاعمال	جاري	١٥,٢٠٢,١٧٩,٠٥	٠,٠٠	١٥,٢٠٢,١٧٩,٠٥	
							الكارثات موازين طبقا لاتمة و شروط التعاقد					٩- المعدات متواجدة
١١	اعمال توريد و فرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه	٦٥٠٠	م٣	٢٥	٢٥٠٠	٣٤٢٠	٥٩٢٠	جاري	١٤٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٨,٠٠٠,٠٠	١٠- وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشاديه و التحذيريه متواجدة
١٦	اعمال انشاء طبقه رابطه من الخرسانه الاسفلتيه	١٩٠٠٠	م٢	٣	٤٤,٠٠٠	١٩٠٧١	٦٣٠٧١	جاري	١٨٩,٢٣٧,٠٠	٠,٠٠	١٨٩,٢٣٧,٠٠	١١- وثيقه التامين متواجدة
							اجمالي قيمة الكارثات	جاري	٣٣٧,٢٣٧,٠٠	٠,٠٠	٣٣٧,٢٣٧,٠٠	١٢- ايصالات تحصيل الرسوم الكارثات متواجدة
							اجمالي قيمة الاعمال + مارسلش قيمة الكارثات	جاري	١٥,٥٣٩,٤١٦,٠٥	٠,٠٠	١٥,٥٣٩,٤١٦,٠٥	١٣- يتم تخزين مبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيها (فقط و قدرة مئه الف جنيها لا غير) لحين و رود نتائج العينات
									١٥,٥٣٩,٤١٦,٠٥	١٥٥,٣٩١,١٦	١٥,٣٨٤,٠٢١,٨٩	خصم ١ % على جميع الاعمال

تحرر في: ٢٠٢٤/٠١/١٨

المقاول: م. عبد الحميد كليت

استشاري المشروع: ايمان الجوير

مهندس المشروع:

روجع فوجد على صحة ..

اقر بصحة ذلك ..

اقر بان هذا الحساب صحيح ومشروط وان المبالغ المبينة بظهره وقدر ١٠٦٩٨٩١٤,٩٥ سبق صرفها الي المقاول

المحاسب / ... على الحساب نهائيا ١٥,٣٨٤,٠٢١,٨٩

يعتمد ..

رئيس الادارة المركزية للمنطقة على سبيل ...

مهندس /

الجهاز المركزي للمحاسبات
ALBA
ت فاكس ٣٧٢٧٨٦٦٦

اسم العمل : عمليـــة اعمال استكمال رفع كفاءة طريق (القطاع الثانى) من طريق مفارق المسلات / شنشوك / قوته / يوسف الصديق بتقنيه FDR مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم بطول ٩ كم ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

اسم المقاول : شركة الكيان الهندسيه للتجارة والمقاولات

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (٦٣) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

بند الميزانية : مستخلص رقم (٥)

قيمه امر الاسناد ٢٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠

قرش	قيمة الاعمال جنيه	بيان المنصرف من المقاول
	١٥,٣٨٤,٠٢١.٩٥	بيان الاعمال التى تمت الان
		يرد قيمه فروق اسعار البيتومين
	٠.٠٠	مصرح بصرفه
	١٠,٦٩٨,٩١٤.٩٥	سابق صرفه
	٤,٦٨٥,١٠٦.٩٥	مستحق صرفه
	١٠٥,٧٢٨,٠٥	
	٤٥٢٣٢٥٨,٠٠	
	٢٩-٢٢١٩,٨٥	جملة الاستقطاعات
	٤,٦٢٠,١٢٨,٧٠	صافى المبلغ المستحق
		الشيكات
	٢٢٣,١٠٠.٣٣	حساب مصلحة الضرائب
	١٢٠,٤٧٤.١٨	التامينات الاجتماعيه

جملة الاستقطاعات (٢٩-٢٢١٩,٨٥)

قرش	جنيه	
	١٤٥,١١١,٠٠	% تامين اعمال
	٦٧,٧٢٢,٠٠	رسم التمغه
	٢١,٨٠٠.٠٠	تكاليف معمل
	٣,٢٧٠.٠٠	١٥% مصاريف اداريه
	٣,٥٠٩.٨٠	١٤ % ضريبه مضافه
	٢٧٦,٤٠٠,٠٠	الارباح تحجز
	١٠٠,٠٠٠.٠٠	عليه مبلغ جنيها (فقط و قدرة مائه الف جنيها لا غير) لحين و رود نتائج العينات
	٢٦٨,٠٦٢,٨٠	

استقطاعات الدائنة (١٦٢,١٢٨,٧٠)

٥% من تأمين على المقاول ٨١,٠٦٢,٩٠

الدمغة ٢٧,٦٥٧,٠٠

١٥% ضريبة ١٥,٥٢٥,٠٠

١٢٤,٦٨٨,٩٠

أرامة الدفع

٧٧,٦٢٦,٠٠ ضم

٤١,٩١٧,٩٠ تأمين

١٢,٧٥٩,٠٥٩,٠ البنك

١٤,٩٥٤,٤٩,٨٠

أرامة الدفع

١٢٨,٢٠١,٠٠ ضم

٧٤,٦٢٨,٥٠ تأمين

١١,٣٥٦,٥٠ البنك

٢٥٢,٤١٥,٠٠